

Číslo dodatku objednatele: 124679

Číslo dodatku zhotovitele:



KUJIP01BVRLR

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**II/353 Velký Beranov – obchvat, SO 464 Přeložka trasy SEK TeliaSonera IC, ČR v km 1,981“**

Číslo smlouvy objednatele: 108494

Číslo smlouvy zhotovitele: 138 054 000

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném  
znění

ke sml 1643/AP  
č. 1349

### Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Se sídlem:

Adresa pro doručování:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

**Kraj Vysočina,**

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

70890749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s., č. účtu: 4 200 134 212/6800

MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan

Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová

(dále „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Adresa pro doručování:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Zastoupena:

K podpisu smlouvy oprávněn: Karel Kudera, na základě plné moci; ředitel

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725

(dále „zhotovitel“)

**SITEL, spol. s r.o.**

Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00

Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00

44797320

CZ 44797320

ČSOB a.s., Praha 5, č. účtu: 892803/0300

Ing. Janem Novákem, jednatelem

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dílo (dále „smlouva“) tohoto znění:

### Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo číslo objednatele 108494, číslo zhotovitele 138 054 000 uzavřené dne 29. 3. 2018 je změna ceny za dílo. Jedná se o práce stavebně a

technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce.

Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci předávané RDS a následně při vlastním provádění přeložky. Jedná se zejména o změnu třídy těžitelnosti rýhy a změnu kubatury výkopu vlivem svahování výkopové jámy včetně dočasné přeložky.

Smlouva o dílo byla uzavřena v době, kdy na stavbě ještě nebyl proveden inženýrskogeologický průzkum (dále jen „IGP“). Po provedení podrobného IGP byla zhotovitelem před vlastní realizací vypracována RDS, která již avizovala vyšší třídu těžitelnosti (tj. předpoklad skalního podloží). Při realizaci byl tento předpoklad skalního podloží ověřen skutečností a vytěžená kubatura byla geodeticky zaměřena. Mimo změnu zemních prací došlo i k drobnému upřesnění prací spojených s vlastní překládkou SEK (kalibrace trubek, délka chrániček apod.).

Dalším předmětem tohoto dodatku je doplnění jednoho ze zástupců jednajícího ve věcech smluvních za objednatele.

### **Článek 3 – Změna smlouvy**

**Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:**

### **Článek 4 – Cena díla a platební podmínky**

„4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši **651.419,- Kč**, která je stanovena jako součin množství měrných jednotek a jednotkových cen, uvedených v cenové nabídce a výkazu výměr, které byli podkladem k výběrovému řízení na provedení díla a které jsou přílohou č. 4 této smlouvy. Výsledná cena díla bude vypočtena jako součin množství měrných jednotek uvedených v oboustranně odsouhlaseném výkazu výměr PDPS (resp. skutečného rozsahu plnění předmětu smlouvy) a jednotkových cen (viz. příloha č.4) aktualizovaných pro rok realizace.“

***se ruší a nahrazuje novým zněním:***

„4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši **948.601,- Kč**, která je stanovena jako součin množství měrných jednotek dle skutečnosti a jednotkových cen ze smlouvy (resp. odsouhlaseného rozpočtu včetně jednotkových cen z předané RDS před zahájením prací). Podrobně je cena uvedena v Rozpisu ceny dodávky a montáže optického kabelu dle skutečnosti, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### **Článek 4 – Závěrečná ujednání**

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo č. objednatele 108494 a č. zhotovitele 138 054 000 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 30.4.2019

V Praze dne 26.4.2019

**Objednatel:**


**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Jan Hýliš  
člen rady kraje pro oblast dopravy  
a silničního hospodářství

.....  
Karel Kudera  
na základě plné moci

  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16





Rozpis ceny dodávky a montáže optického kabelu na akci:



**II/353 Velký Beranov – obchvat,  
SO 464-přeložka trasy Telia Carrier v km 1,981**


SITEL, spol. s r. o

17.4.2019

**CENOVÁ REKAPITULACE**

1.	Montáž		319 006,00
2.	Zemní práce		473 897,00
3.	Materiál		56 425,00
<b>Kapitola 1 - 3</b>			<b>849 328,00</b>
<b>Ostatní náklady</b>			
	Rezerva		0,00
	GZS (režie)	1,50%	12 740,00
	Doprava - celkem		28 600,00
	Projekt - realizační PD		36 700,00
	Inženýring	2,50%	21 233,00
<b>Cena celkem (bez DPH)</b>			<b>948 601,00</b>

Genová nabídka neobsahuje, veřejno-právní projednání, správní poplatky, náhrady za škody na plodinách, poplatky za zábory na cizích pozemcích, zajištění věcných břemen, úhrady za věcná břemena, ani zpětnou úpravu zpevněných povrchů, ani vyhotovení geometrických plánů.





Rozpis ceny dodávky a montáže optického kabelu na akci:



**II/353 Velký Beranov – obchvat,  
SO 464-přeložka trasy Telia Carrier v km 1,981**

SITEL, spol. s r. o

17.4.2019

Kód	1. MONTÁŽ Název činnosti	Množ. jednotka	Jedn.cena (Kč)	Počet měr. jed.	Cena (Kč)
měření OK	komplexní měření vláken před přeložkou a po přeložce 96vl. dle technologického postupu vlastníka kabelu vč. vyhodnocení protokolů	úsek	100 800,00	2	201 600,00
montáž příslušenství OK	demontáž a montáž koncovky Jackmoon na výstup kabelu z trubky	ks	430,00	1	430,00
zafukování	uložení OS do KK	ks	850,00	0	0,00
	přerušení trubky HDPE obsazené OK	ks	1 500,00	1	1 500,00
	pofouknutí optického kabelu 96 vl. pro vyzdvižení z kynety	m	25,00	315	7 875,00
	pofouknutí optického kabelu 96 vl. pro definitivní uložení	m	25,00	315	7 875,00
	kalibrace HDPE trubky pr.50 mm (5 trubek v délce 3.826m)	m	2,00	19 130	38 260,00
	tlačování HDPE trubky pr.50 mm (5 trubek v délce 3.826m)	m	1,50	19 130	28 695,00
	formování a uložení rezervy OK	m	22,00	52	1 144,00
	vyhledání optické spojky / rezervy	ks	3 800,00	1	3 800,00
ostatní	zpracování změn do dokumentace TeliaSonera	ks	6 000,00	1	6 000,00
	geodetické předměření nové trasy	m	20,60	35	721,00
	vytyčení původní kabelového vedení, míst napojení	ks	3 800,00	2	7 600,00
	vytyčení ostatních sítí v prostoru stavby	ks	5 850,00	0	0,00
	geodetické zaměření svahovaného výkopu+výpočet objemu	ks	7 200,00	1	7 200,00
	geodetické zaměření trasy -úsek do 100m	úsek	6 306,00	1	6 306,00
	hodinová sazba - celkem	hod	485,00	0	0,00

**Montážní práce - CELKEM (bez DPH)**

319 006,00

Kód	2. ZEMNÍ PRÁCE Název činnosti	Množ. jednotka	Jedn.cena (Kč)	Počet měr. jed.	Cena (Kč)
	sonda pro ověření polohy stávající trasy, zemina tř.2	m3	780,00	4	3 120,00
	ruční výkop, 50/100 cm, bez definitivních povrchů - stávající trasa, zemina tř.2	m	650,00	33	21 450,00
	strojní výkop, stržení zeminy na hloubku stávajícího uložení trasy Telia, zemina tř.2	m3	757,00	131	99 167,00
	strojní výkop na potřebnou hloubku vč. svahování, zemina tř.3	m3	817,00	140	114 380,00
	strojní výkop na potřebnou hloubku vč. svahování, zemina tř.5 -skála	m3	1 850,00	79	145 225,00
	překládání neulehlého výkopku zemina tř. 2 a tř. 3	m3	104,00	370	38 480,00
	překládání neulehlého výkopku zemina tř. 5	m2	146,00	95	13 870,00
	demontáž rušené trubky HDPE	m	24,50	150	3 675,00
	zatažení HDPE pr.50mm do chráničky	m	26,00	150	3 900,00
	montáž spojky Plasson pr.50 mm	ks	150,00	10	1 500,00
	opravná trubka HDPE 50 (2m)	ks	1 200,00	2	2 400,00
	zámek pro opravnou trubku 50	ks	250,00	3	750,00
	stranový posun provozní trubky HDPE mimo kynetu -posun o 2m východním směrem	m	150,00	35	5 250,00
	založení chráničky PE 160 do překopu komunikace, obetonování	m	145,00	32	4 640,00
	založení chráničky PE 200 do překopu komunikace, obetonování	m	145,00	28	4 060,00
	instalace dělené chráničky DT 160 do překopu komunikace, obetonování	m	185,00	28	5 180,00
	přeložení provozní trubky HDPE do nové dělené chráničky	m	150,00	35	5 250,00
	úprava délky dělené chráničky na finální délku	kpl	1 600,00	1	1 600,00
	dopravní značení, zábrany	kpl	8 000,00	0	0,00
	skládkovné vč.odvozu na skládku (zemina bude ponechána v místě)	m3	742,00	0	0,00

**Zemní a stavební práce - CELKEM (bez DPH)**

473 897,00

Kód	3. MATERIÁL	Množ. jednotka	Jedn.cena (Kč)	Počet měr. jed.	Cena (Kč)
	marker Bail	ks	304,00	2	608,00
	trubka HDPE pr.50mm, s barevným značením	m	59,50	20	1 190,00
	spojka Plasson pr.50 mm	ks	285,00	10	2 850,00
	opravná trubka HDPE 50 -půlená	ks	925,60	2	1 851,20
	zámek pro opravnou trubku 50	ks	1 253,20	3	3 759,60
	chránička PE160/137	m	189,00	32	6 048,00
	chránička PE200/182	m	288,00	28	8 064,00
	chránička dělená "DT Sitel" pr.160/110	m	330,00	28	9 240,00
	výstražná folie	m	8,00	70	560,00
	krycí deska -plast š.15cm	m	19,24	8	153,92
	beton	m3	3 420,00	5,0	17 100,00
	drobný spotřební materiál	kpl	5 000,00	1	5 000,00

**Materiál - CELKEM (bez DPH)**

56 424,72

# PLNÁ MOC

**SITEL, spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00

IČO: 44797320

DIČ: CZ44797320

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 6725  
(dále „zmocnitel“)

**Karel Kudera**

bytem: Neratovice, Malá 1354, PSČ 277 11

r. č.: 500508/091

(dále „zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby ho zastupoval při právních jednáních při provozu obchodního závodu zmocnitele a to v rozsahu všech jednání, k nimž obvykle dochází při výkonu funkce ředitele obchodního závodu. Jedná se zejména o následující právní jednání:

- (i) jednání o uzavření, změně či ukončení veškerých smluv a tyto uzavírat;
- (ii) uskutečňování veškerých právních jednání souvisejících s realizací smluv;
- (iii) jednání se státními orgány (zejména stavebními úřady, finančními, kontrolními a celními úřady), úřady místní samosprávy a Policií České republiky včetně podávání žádostí, návrhů, opravných prostředků, vyjádření, vzdávání se práva na odvolání, podávání vysvětlení, doplňování podání, provádění zpětvzetí podaných návrhů a přebírání došlých zásilek, a to včetně těch, které jsou určeny do vlastních rukou zmocnitele.


Zmocnitel uděluje tuto plnou moc na dobu neurčitou.

Zmocněnec není oprávněn pověřit svého zástupce právním jednáním v rozsahu této plné moci.

Tato plná moc nahrazuje veškeré plné moci udělené zmocnitelem zmocněnci před udělením této plné moci.

V Praze dne

Za SITEL, spol. s r.o.:

  
Ing. Jan Novák, jednatel

Výše uvedené zmocnění přijímám:

V Praze dne 20.12.2016

  
Karel Kudera, ředitel obchodního závodu

## OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4  
poř.č. legalizace XV/9147/2016  
vlastnoručně podepsal/a

Jan Novák, 6.9.1946, Praha 2  
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele  
Praha 4, Michle, Magistrů 921/9  
adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz 202231082


druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této  
ověřovací doložce

V Praze 4 dne 12.12.2016

Legalizaci provedl/a  
Dana Pšeničková



Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 10  
poř.č. vidimace 4A/5215/2017  
tato úplná kopie obsahující 1 stranu  
souhlasí doslovně s předloženou listinou,  
z níž byla pořízena,  
a tato listina je prvopisem obsahujícím 1 stranu.  
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena,  
neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je  
součástí obsahu právního významu této listiny.



V Praze 10 dne 13.10.2017 Vidimaci provedl/a  
Hana Vávřová