

DODATEK č. 2/2012

k mandátní smlouvě č. 13-OO-0001493 ze dne 12.1.2007
na stavbu I/43 Lechovice, obchvat, č. st. 327 111 6093

Mandant: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený: ředitelem Správy Brno
Šumavská 33, 656 09 Brno
IČ: 65993390

Mandatář: KVADRANT, spol. s r.o.
Pechova 44, 615 00 Brno
IČ: 46904468

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2012 ve znění:

V identifikačních údajích mandanta dochází k následující změně:

- nové znění:

Mandant: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený: pověřenou řízením
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Článek III. – Doba plnění předmětu smlouvy

- původní znění dle dodatku č. 1/2009:

Termín předání a převzetí výsledků činnosti se sjednává na 30.11.2012.

- nové znění:

Termín předání a převzetí výsledků činnosti se sjednává na 30.11.2015.

Ke změně termínu plnění předmětu smlouvy dochází s odvoláním na nedokončenou majetkoprávní a technickou přípravu stavby. Z důvodu aktualizace podkladů po proběhlých komplexních pozemkových úpravách je časově náročné podání žádosti o stavební povolení.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě, zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2/2012 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 13-OO-0001493 ve znění dodatku č. 1/2009.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za mandanta

Za mandatáře

29. 11. 2012

V Brně dne

V Brně dne.....

pověřena řízením

jednatel společnosti