

Harmonogram

Pracovní dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pracovní dny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Etapu číslo I.																					
Zařízení staveniště																					
Bourací práce a demontáže																					
Opravy podhledu - bednění																					
SDK - komplet																					
Přesuny																					
Dokončovací práce																					
Doba vyhrazená na předání																					

Pracovní dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pracovní dny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Etapu číslo II.																					
Zařízení staveniště, lešení																					
Bourací a přípravné práce																					
Izolace																					
Přesuny																					
Dokončovací práce																					
Doba vyhrazená na předání																					

Pracovní dny 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Pracovní dny	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Etapu číslo II.																					
Zařízení staveniště, lešení																					
Bourací a přípravné práce																					
Izolace																					
Přesuny																					
Dokončovací práce																					
Doba vyhrazená na předání																					

