



S00AP00WOCRI

PVNU 62036/2019
S10 - 56.8

DODATEK č. 3

ke

SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: N55/2017
Číslo smlouvy objednatele: 37/09/ORI-OVZ/2017
Číslo Dodatku č. 1: 15/06/18/2018
Číslo Dodatku č. 2: 34/09/18/2018
Číslo Dodatku č. 3: 4/04/18/2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:	[REDAKCE]
Ve věcech technických:	[REDAKCE]
IČO:	00288659
DIČ:	CZ00288659
bankovní spojení:	[REDAKCE]
č. účtu:	[REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	STAVBY A STATIKA spol. s r.o.
Sídlo:	1. máje 230, 739 61 Třinec
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě oddíl C, vložka 54398	
zastoupený:	Jan Sojnek, jednatel společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	[REDAKCE]
IČO	29451809
DIČ:	CZ29451809
daňový režim:	Plátce
bankovní spojení:	[REDAKCE]
č. účtu:	[REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 37/09/ORI-OVZ/2017 ze dne 7.11.2017, dodatku č.1 15/06/18/2018 ze dne 29.6.2018 a Dodatku č.2 34/09/18/2018 ze dne 5.10.2018, jejímž předmětem je stavba „Vrahovická Most“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění se mění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do: 29. 05. 2019


K posunutí termínu došlo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy došlo ke zvýšení hladiny vody toku a nebylo možné realizovat stavební práce.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 37/09/ORI-OVZ/2017 ze dne 7.11.2017, dodatku č.1 15/06/18/2018 ze dne 29.6.2018 a Dodatku č.2 34/09/18/2018 ze dne 5.10.2018, které nebyly tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění dodatku v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

30. 04. 2019

V Prostějově, dne



V Třinci dne 30. 4. 2019

