

Dodatek číslo 1 ke smlouvě CES 1836 / 18**Číslo zhotovitele:03276-S-G-01****uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení :

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana
 k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem : Školní 467/14, 41501 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
 zastoupená : Ing. Petr Hellmich, jednatel; Mgr. Michal Bičovský, prokurista
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 26212706
 DIČ : CZ26212706
 bankovní spojení :
 telefon :
 fax :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
 Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo CES 1836/18 ze dne 13.08.2018 jsou změny následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo:	32.998.239,90,- Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku číslo 1:	873.705,91,- Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.2 dodatku číslo 1:	1.788.886,56,- Kč bez DPH
 Nově navržená cena sjednané ceny díla:	 35.660.832,37,- Kč bez DPH

Článek 3.2 se mění:

Původní termín dokončení stavby: do 30.11.2019
Nový termín dokončení stavby: do 31.12.2019

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo CES 1836/18 zůstávají zachována bez změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. změnový list č. 01/2019
2. změnový list č. 02/2019

Obě příloha jsou k dodatku smlouvy připojeny.

V Teplicích dne V Teplicích dne 16.04.2019

Objednatel:

06-05-2019

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Mgr. Michal Bičovský
prokurista
HST Hydrosystémy s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2019	
Zhotovitel:	HST Hydrosystémy s.r.o. Teplice, Školní 14				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 27.03. 2019	
Název akce: LT060072 Litoměřice, ČOV – rekonstrukce hrubého předčištění.					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy: Viz příloha – výkresy – schéma.					
na rozpočtové podklady: Viz příloha – rozpočet.					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Při zahájení výkopových prací – pro výstavbu objektu separátoru fekální stanice bylo zjištěno, že výkop je nestabilní a výkopový materiál je navážka. Z tohoto důvodu byl kontaktován statik, který navrhl řešení – záporové pažení – vetknuté nosníky s výdřevou. Viz příloha – výkres.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 3					
Ocenění změny:					
Celkem + 873.705,91Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 33.871.945,81Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 873.705,91 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 873.705,91Kč bez DPH , tj. 2.65% nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 26.430,52Kč bez DPH , tj. 0,08% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
[redacted] tum ... 27. 3. 2019					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Viz příloha rozpočet. Statický výpočet bude součástí předávací dokumentace.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpi

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpi

6 -04- 2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Severočeská vodárenská společnost

415 5

m. 3. 0. -04- 2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.