

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE
STAVBY

„Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“
„Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“

uzavřené dne 27.4.2018 (účinnost nastala dne 27.4.2018) mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1393/2018**

ISPROFOND: : 5623520032

5623520033

a

účastníci společnosti „**SASI Blažovice-Nesovice**“

založené Společenskou smlouvou o vzniku společnosti ze dne 18.12.2017

vedoucí účastník: **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 250116

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společně s Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

a

účastník: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

jakožto účastník společnosti SASI Blažovice-Nesovice

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 47307218, DIČ: CZ47307218

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 25005

zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem

Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem

Ing. Janem Škaloudem, jednatelem

Ing. Ivo Šimkem, jednatelem

a

účastník: **STOSMOL, s.r.o.**

jakožto účastník společnosti SASI Blažovice-Nesovice

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 28695097, DIČ: CZ28695097

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 27214

zastoupena: Ing. Jiřím Štolbou, jednatelem

a

účastník: **INFRARES Sp. z o.o.**

jakožto účastník společnosti SASI Blažovice-Nesovice

se sídlem: Świątorejska 5/7,00 – 236, Varšava, Polská republika

IČO: 146391332, DIČ: 5252541577

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě,

spisová značka WA.XII NS-REJ.KRS/28175/16/954

zastoupena: Piotrem Andrzejem Abramczykem, předsedou představenstva

Jarosławem Stanisławem Czarneckim, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **5217P00193**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 4.3.2019 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

Důvody pro změnu rozsahu předmětu plnění jsou:

- Všechny budovy osobních nádraží je nezbytné posuzovat v Záměru projektu i v případě, že nejsou součástí stavby.
- Do doby realizace souvisejících staveb tratě Brno – Přerov je nezbytná úprava spínací stanice Křenovice a úprava napájecího vedení.
- Úprava trolejového vedení na trati 751 00 Holubice – Brno hl.n. z důvodu rekonstrukce mostu ev. km 18,394.
- Nové místo připojení pro LDSŽ z TNS Bučovice z důvodu změny umístění TNS Bučovice.
- Úpravy kolejového svršku v blízkosti mostních objektů a napojení stávající stav z důvodu rekonstrukce mostních objektů v km 17,070 až km 37,933.

Dodatečné služby podle dodatku č.2 Zhotovitel dokončí a předá Objednateli v termínu 5. dílčí etapy tak, jak je uvedeno v Příloze č. 5 Harmonogram plnění ve znění po dodatku č. 2.

1.2 Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dle bodu 1.1 tohoto dodatku a v souvislosti se skutečností, že pominuly důvody k pozastavení prací na Díle, k jejichž přerušení došlo na základě Pokynu objednatele zn. 16828/2018-SŽDC-SSV, dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající v posunutí termínu odevzdání 3. dílčí etapy, 4. dílčí etapy a 5. dílčí etapy. Předmětná změna Harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu díla.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD: 29 450 000,00 Kč

Změna ceny Díla dle dodatku č. 2..... 1 087 500,00 Kč

Celková Cena Díla bez DPH po dodatku č. 2.....30 537 500,00 Kč

slouvy: „třicetmilionůpětsettřicetšedmtisíc pětset korun českých“.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.

V Olomouci dne 6.5.2019

V Praze dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel SAGASTA s.r.o.
vedoucího účastníka společnosti
SASI Blažovice-Nesovice

.....
Ladislav Beran
jednatel SAGASTA s.r.o.
vedoucího účastníka společnosti
SASI Blažovice-Nesovice

Příloha č. 1

Specifikace Díla

Předmětem zadání je zpracování dvou samostatných dokumentací: záměr projektu a přípravná dokumentace stavby „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ a „Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“ v rozsahu podle schválené „Studie proveditelnosti trati Veselí nad Moravou – Blažovice (- Brno)“ ve variantě ABe-K0e, včetně podmínek uvedených v závěru z jednání CK MD – (uvedeny v ZTP).

Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických podkladů (nad rámec podkladů uvedených v čl. 2.2.2 Zvláštních technických podmínek) a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.

Předmět díla bude projednán s orgány státní správy, samosprávy a dalšími předpokládanými účastníky územního řízení a jejich požadavky budou v projektové dokumentaci přiměřeně zohledněny.

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4.10 Zvláštních technických podmínek.

Zhotovitel s dokumentací dodá objednateli kompletní podklady pro zajištění územního rozhodnutí, včetně vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Dodatečné práce podle dodatku č. 2

- posouzení budov osobních nádraží v příslušném traťovém úseku
- provizorní úpravy spínací stanice Křenovice a napájecího vedení ke spínací stanici Křenovice
- úprava trolejového vedení na trati 751 00 Holubice – Brno hl.n.
- nové místo připojení z TNS Bučovice pro LDSŽ v souvislosti se změnou umístění TNS Bučovice
- úpravy kolejového svršku v km 17,0710 – 37,933 v souvislosti s navrženou rekonstrukcí mostních objektů

Příloha č. 4 A
Rozpis Ceny Díla

Rozpis ceny díla pro stavbu „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			450 000,-
2	Přípravná dokumentace				
2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			15 487 500,-
2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			375 000,-
2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod			450 000,-
2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			900 000,-
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD	ks			156 000,-

	v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			24 000,-
Celkem za základní služby:					17 842 500,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
5	Zajištění mapových podkladů	Kpl			100 000,-
6	Geodetické práce	Kpl			400 000,-
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	Kpl			3 250 000,-
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	Kpl			400 000,-
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			270 000,-
10	Zjišťovací řízení (získání závěru zjišťovacího řízení)	hod			225 000,-
11	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (získání stanoviska EIA)	hod			337 500,-
12	Aktualizace ZP ¹	hod			112 500,-
13	Vícepráce dle dodatku č. 2	kpl			1 087 500,-
Celkem za dodatečné služby:					6 182 500,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ Cena Díla:

¹ V případě, že nebude realizována položka 12 Dodatečných služeb pro tuto stavbu, bude o tuto částku snížena Cena díla

<i><u>Cena Díla (bez DPH)</u></i>	<i><u>Výše DPH</u></i>	<i><u>Cena Díla (s DPH)</u></i>
<u>24 025 000,- Kč</u>	<u>5 045 250,- Kč</u>	<u>29 070 250,-Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu: 450 000,- Kč</u>	<u>94 500,- Kč</u>	<u>544 500,- Kč</u>
<u>Přípravná dokumentace: 23 575 000,- Kč</u>	<u>4 950 750,- Kč</u>	<u>28 525 750,- Kč</u>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<i><u>Specifikace položky</u></i>	<i><u>Cena položky (bez DPH)</u></i>	<i><u>Cena položky (s DPH)</u></i>
<u>1. Dílčí etapa</u>	<u>0,- Kč</u> (bez fakturace)	<u>0,- Kč</u> (bez fakturace)
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>9 175 000,- Kč</u> (1.dílčí fakturace)	<u>11 101 750,- Kč</u>
<u>3. Dílčí etapa</u>	<u>0,- Kč</u> (bez fakturace)	<u>0,- Kč</u> (bez fakturace)
<u>4. Dílčí etapa</u>	<u>4 587 500,- Kč</u> (2. dílčí fakturace)	<u>5 550 875,- Kč</u>
<u>5. Dílčí etapa</u>	<u>10 262 500,- Kč</u> (konečná fakturace)	<u>12 417 625,- Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>24 025 000,- Kč</u>	<u>29 070 250,- Kč</u>

Příloha č. 4 B)

Rozpis Ceny Díla

Rozpis ceny díla pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			165 000,-
2	Přípravná dokumentace				
2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			4 402 500,-
2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			112 500,-
2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod			135 000,-
2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			270 000,-
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			30 000,-

4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			12 000,-
Celkem za základní služby:					5 127 000,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů	Kpl			48 000,-
6	Geodetické práce	kpl			120 000,-
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	Kpl			750 000,-
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	kpl			100 000,-
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			120 000,-
10	Zjišťovací řízení (získání závěru zjišťovacího řízení)	hod			67 500,-
11	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (získání stanoviska EIA)	hod			120 000,-
12	Aktualizace ZP ²	hod			60 000,-
Celkem za dodatečné služby:					1 385 500,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ Cena Díla:

² V případě, že nebude realizována položka 12 Dodatečných služeb pro tuto stavbu, bude o tuto částku snížena Cena díla

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
6 512 500,- Kč	1 367 625,- Kč	7 880 125,- Kč
Z toho		
Záměr projektu: 165 000,- Kč	34 650,- Kč	199 650,- Kč
Přípravná dokumentace: 6 347 500,- Kč	1 332 975,- Kč	7 680 475,- Kč

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	0,- Kč (bez fakturace)	0,- Kč (bez fakturace)
2. Dílčí etapa	2 605 000,- Kč (1.dílčí fakturace)	3 152 050,- Kč
3. Dílčí etapa	0,- Kč (bez fakturace)	0,- Kč
4. Dílčí etapa	1 302 500,- Kč (2.dílčí fakturace)	1 576 025,- Kč
5. Dílčí etapa	2 605 000,- Kč (konečná fakturace)	3 152 050,- Kč
<u>Celkem:</u>	6 512 500,- Kč	7 880 125,- Kč

Příloha č. 4 C)

Rozpis ceny díla celkem

Cena Díla Celkem:

(za obě stavby)

„Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“

„Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“

<u>Celková cena díla pro stavbu</u>	<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)	<u>24 025 000,- Kč</u>	<u>5 045 250,- Kč</u>	<u>29 070 250,- Kč</u>
Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna	<u>6 512 500,- Kč</u>	<u>1 367 625,- Kč</u>	<u>7 880 125,- Kč</u>
CELKEM (Cena Díla za obě stavby)	<u>30 537 500,- Kč</u>	<u>6 412 875,- Kč</u>	<u>36 950 375,- Kč</u>

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	dnem nabytí účinnosti Smlouvy		
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.8.2018 (bez fakturace)	Záměr projektu ke schválení.	Předání Záměru projektu Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.8.2018 (1. dílčí fakturace podle přílohy č. 4A)	Prověření souladu s územně plánovací dokumentací, případné žádosti o změny u jednotlivých dotčených subjektů státní správy. Návrh dopravní technologie a technického řešení.	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	do 30.5.2019 (bez fakturace)	Oznámení EIA.	Předání Závěru zjišťovacího řízení nebo dokument nahrazující ZZŘ Předávací protokol

4. Dílčí etapa	do 30.6.2019 (2. dílčí fakturace –podle přílohy č. 4A)	Předložení Přípravné dokumentace k připomínkám.	Předání PD Předávací protokol
5. Dílčí etapa	do 30.10.2019 (konečná fakturace –podle přílohy č. 4A)	Přípravná dokumentace včetně zpracovaných všech připomínek. Zpracování žádosti o vydání ÚR včetně všech dokladů a vyjádření. Aktualizace ZP ³ .	Odevzdání PD, Žádost o vydání ÚR, nebo dokument nahrazující ÚR. Předávací protokol.

Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna

Část díla	<i>Doba plnění</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	dnem nabytí účinnosti Smlouvy		
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.8.2018 (bez fakturace)	Záměr projektu ke schválení.	Předání Záměru projektu Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do	Prověření souladu s územně plánovací dokumentací,	Předávací protokol

³ Pokud budou v procesu připomínkového řízení (3. dílčí etapa) nebo v procesu EIA (4. dílčí etapa) stanoveny (další/nové) podmínky/náležitosti/změny, které nebudou v souladu se Záměrem projektu předloženým v 1. dílčí etapě, bude provedena aktualizace ZP.

	27.8.2018 (1. dílčí fakturace – podle přílohy č. 4A)	případné žádosti o změny u jednotlivých dotčených subjektů státní správy. Návrh dopravní technologie a technického řešení.	
3.Dílčí etapa	do 30.5.2019 (bez fakturace)	Oznámení EIA.	Předání Závěru zjišťovacího řízení nebo dokument nahrazující ZZŘ Předávací protokol
4.Dílčí etapa	do 30.6.2019 (2. dílčí fakturace – podle přílohy č. 4A)	Předložení Přípravné dokumentace k připomínkám.	Předání PD Předávací protokol
5.Dílčí etapa	do 30.10.2019 (konečná fakturace – podle přílohy č. 4A)	Přípravná dokumentace včetně zpracovaných všech připomínek. Zpracování žádosti o vydání ÚR včetně všech dokladů a vyjádření. Aktualizace ZP ⁴ .	Odevzdání PD, Žádost o vydání ÚR, nebo dokument nahrazující ÚR. Předávací protokol.

⁴ Pokud budou v procesu připomínkového řízení (3. dílčí etapa) nebo v procesu EIA (4. dílčí etapa) stanoveny (další/nové) podmínky/náležitosti/změny, které nebudou v souladu se Záměrem projektu předloženým v 1. dílčí etapě, bude provedena aktualizace ZP.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 270555

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3ac9515e-2233-4919-ad47-b3bd202df9fa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2019 09:49:51



11955496-063e-4a07-bd79-1e9faec78dd4