

ko d. 22 111-2/2016 SML

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 10. 6. 2016

1. Smluvní strany

Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
se sídlem : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno,
zastoupený : plk. Ing. Miloslavem Svatošem; ředitelem HZS Středočeského kraje,
vrchním radou.
Bankovní spojení : ██████████
č. ú. : ██████████
IČ : 70885371
DIČ : CZ70885371 - není plátce DPH/osoba identifikovaná k dani
Telefon : ██████████
(dále jen “**objednatel**”)

a

Zhotovitel : **KOBIT-THZ s.r.o.**
se sídlem : Tovární 123, 538 21 Slatiňany
zastoupený : Radomírem Jahelkou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení : ██████████
č. ú. : ██████████
IČ : 15053920
DIČ : CZ15053920
Telefon : ██████████
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1243
(dále jen “**zhotovitel**”)

2. Základní ustanovení

1. Dne 10. 6. 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Oprava požárních nástaveb a kabin CAS 15 MB Atego (11 vozidel)**“.

3. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla došlo k prodloužení ze strany objednatele při dodání jednotlivých vozidel do místa plnění, a to v návaznosti na nepředvídatelné okolnosti způsobené mimořádnými událostmi, při kterých došlo k poruchám na hasičské technice, a z důvodu nedostatku provozuschopných zásahových vozidel nemohl objednatel do tří pracovních dnů (Čl. 5 odst. 2 smlouvy) od vyzvání zhotovitele vozidla do místa plnění přistavit, požádal objednatel o prodloužení doby plnění.

4. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s článkem 12 odst. 5 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

a) Dodatkem č. 2 smlouvy se mění odstavec 3 článku 5 Doba a místo plnění následovně:

Původní znění:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to **do 2 měsíců od podpisu této smlouvy.**“

se tímto nahrazuje:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to **do 31. 8. 2016.**“

5. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem potvrzují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva (2) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, její obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Kladně dne

- 9 - 08 - 2016

zde podpis

plk. Ing. Miloslav Svatoš,
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2

zde podpis

Radomír Jahelka
jednatel společnosti