

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č.: 20/Ac/2018

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Zastoupená: Vrchním radou, plk. Mgr. Jiřím Ruprechtem, ředitelem Vazební věznice Olomouc, na základě pověření generálního ředitele č.j.: VS-52860-6/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016

adresa věznice:

Vazební věznice Olomouc, Švermova 2, 771 57 Olomouc

poštovní adresa: poštovní příhrádka 84, 771 57 Olomouc, ISDS: qpnd4z7

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH v hlavní činnosti

Bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. OSA STERA s.r.o.

Sídlem: Zeyerova 855/15, 779 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 115 97

Zastoupená: Ing. Jiřím Ruprechtem, jednatelem společnosti

IČO: 603 200 44

DIČ: CZ 60320044

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 20/Ac/2018 ze dne 20. 2. 2019 (dále jen „smlouva“):

II. Předmět dodatku

V souladu s čl. V odst. 3 smlouvy dochází k rozšíření rozsahu díla (vícepracím) a zároveň dle odst. 2 téhož článku k omezení rozsahu díla (méněpracím), vše specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly na následujících směnách smlouvy:

1. Článek II., Předmět smlouvy, odst. 1 nově zní takto:

(2) „1. Předmětem této Smlouvy je provedení díla, spočívající v *provedení „obětovaných“ omítek obvodové ohradní zdi včetně všech souvisejících prací* (dále jen „dílo“) dle Závazných podkladů dle čl. I odst. 1 této smlouvy a v souladu s mezi smluvními stranami dohodnutou a vzájemně odsouhlasenou změnou díla dle soupisu méněprací a soupisu víceprací, které jsou přílohou č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě.“

2. Článek IV., Cena díla odst. 1. věta první nově zní takto:

„1. Cena díla, uvedeného v čl. II. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 949.816,70 Kč (slovy devětsetčtyřicetdevěttisícosmsetšestnáctkorunčeskýchasedmdesáthaléřů), včetně DPH.“

3. Článek IV., Cena díla odst. 2, nově zní takto:

„Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 784.972,50 Kč (slovy sedmsetosmdesátčtyřitisícdevětsetsedmdesát korun českých padesát haléřů)
- DPH 164.842.20 Kč (slovy stošedesátčtyřitisícosmsetčtyřicetdva korun českých dvacet haléřů)
- celková cena vč. DPH **949.816,70 Kč** (slovy devětsetčtyřicetdevěttisícosmsetšestnáctkorunčeskýchasedmdesáthaléřů)

Cena díla s DPH se skládá z:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| • Původní cena | 937.148,00 Kč |
| • Vícepráce | 78 226,50 Kč |
| • Méněpráce | 65.557,80 Kč |
| • <u>Rozdíl</u> | <u>12.668.70 Kč</u> |
| • Nová cena | 949.816,70 Kč |

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny, nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek smlouvy je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – Výkaz výměr

Za zhotovitele:

V Olomouci dne:

Ing. Jiří Ruprecht
jednatel společnosti

Za objednatele:

V Olomouci dne:

Vrchní rada
plk. Mgr. Jiří Ruprecht
ředitel vazební věznice