



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **16/SML0689/INV/22/SP**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl.,
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a násl., v platném znění

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Františkem Končelem, vedoucím odboru. investic Krajského úřadu
Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Pavla Svítlová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 322
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5512232/0800

Zhotovitel/dodavatel

Zhotovitel L.A.Interiér s.r.o.

Sídlo: Březenecká 4689 , Chomutov 430 04
Zastoupený: Karel Lipmann, Josef Neugebauer – jednatelé společnosti
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Josef Neugebauer
E-mail/telefon: [REDACTED]
IČO: 27288587
DIČ: CZ27288587
Bank. spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 22715, datum zápisu 27.02.2006

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO - DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 21.3.2016 na akci: „**OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec – oprava oplocení**“ takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se bod 8.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem po odkrytí základových konstrukcí a dle požadavků investora uplatněných v rámci kontrolních dnů. Rozpočet víceprací a méněprací je přílohou č.1 tohoto dodatku.

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 8. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Cena díla je sjednána ve výši **2.491.780,79 Kč** (slovy: dva miliony čtyři sta devadesát jeden tisíc sedm set osmdesát koruna česká a sedmdesátsát devět haléřů) **bez DPH a 3.015.054,76 Kč** (slovy: dva miliony patnáct tisíc padesát čtyři korun českých a sedmdesát šest haléřů) **s 21 % DPH.**

Cena víceprací a méněprací dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, činí **96.924,15 Kč** (devadesát šest tisíc devět set dvacet čtyři korun českých a patnáct haléřů) **bez DPH a 117.278,22 Kč** (sto sedmnáct tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých a dvacet dva haléřů) **s 21% DPH.** Vícepráce činí 282.185,30 Kč bez DPH a méněpráce -185.261,15 Kč bez DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky ev. č.: VZ-INV-22/INV/2016 „OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec – oprava oplocení“, uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 19.2.2016 a rozšířené o odpočty a přípočty rozpočtových položek dle veřejné zakázky ev. č.: VZ-INV-132/INV/2016.

IX.

Závěrečná ustanovení

Čl. IX. se doplňuje o bod 7. v tomto znění:

7. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do na e-mail: neugebauer@lainterier.cz.

V Ústí nad Labem dne 10. 8. 2016

V Chomutově dne 10. 8. 2016

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
Ing. František Končel
vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel (příkazník)

L. A. Interiér s. r. o.
Josef Neugebauer Karel Lipmann
jednatel společnosti jednatel společnosti

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 1