

**Navýšení ceny za vypracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce budovy zázemí
fotbalového hřiště TJ Lubina“.**

V původní objednávce č. O/2016/00474 nebyla požadována úprava stávající splaškové kanalizace objektu a tudíž tato část nebyla zahrnuta do cenové nabídky ze dne 21.4.2016.

Při šetření na místě samém za účasti investora a projektanta bylo zjištěno, že je nutno provést změnu trasy stávajícího vedení splaškové odpadní vody do čerpací stanice včetně revizní šachty. Projekt této úpravy bude zahrnut do dokumentace a dojde k navýšení ceny o částku **3.500 Kč**.

Dále bylo dohodnuto rozšíření části dokumentace Elektroinstalace o řešení nových el. rozvodů ve stávající místnosti umývárny se sprchami, protože tyto rozvody neodpovídají normám. U této části dokumentace se jedná o navýšení ceny o částku **2.500 Kč**.

Celkové navýšení ceny činí 6.000 Kč.

21.7.2016

Ing. Vlasta Remešová