

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zhotovení

### PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE VČETNĚ POVINNÝCH PŘÍLOH ZÁMĚRU PROJEKTU, PROJEKTOVÉHO SOUHRNNÉHO ŘEŠENÍ STAVBY, VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY A VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP VE FÁZI PŘÍPRAVY STAVBY

#### Název zakázky: „Rekonstrukce zastávky Kornatice“

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3412/2017/Pal**

ISPROFOND: 372 320 3000/500 353 0007

a

**SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**

se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO: 485 39 589, DIČ: CZ485 39 589

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19476

bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupena:

Ing. Marcelem Rücklem, jednatelem společnosti,

Ing. Evou Kolářovou, jednatelem společnosti,

**Ing. Zuzanou Hrdličkovou**, prokuristkou společnosti

Korespondenční adresa: Průběžná 1860/7, 100 00 Praha 10

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2017/26/SŽDC**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem uzavření tohoto dodatku č. 2 je:

- 1) **změna ISPROFONDu stavby**, čímž se mění označení uvedené v záhlaví SOD;
- 2) **úprava ceny díla a termínu 6. Dílčí etapy** plnění díla dle SOD.

Cena díla se navyšuje a Termíny se posouvají z důvodu přepracování DSP po připomínkách dotčených útvarů SŽDC, které zhotovitel nemohl předpokládat.

Při připomínkování zpracované DSP uplatnil O13 GŘ a SŽG požadavek na uvedení dokumentace do souladu se zpracovaným Projektem prostorové polohy koleje (Projekt stávajícího stavu železničního svršku), ze kterého požadují převzít směrové a výškové řešení koleje a staničení, a nesouhlasí s navrženým řešením, které vychází ze současného stavu a ze zaměření na místě. Projekt prostorové polohy koleje ale investorovi nebo zhotoviteli nebyl předán a ani na jeho zpracování nebyly upozorněni v průběhu zpracování nebo při pracovních poradách. Zhotovitel předložil O13 GŘ a SŽG návrh řešení, které tyto útvary odsouhlasily.

Výše uvedené mělo vliv na nemožnost zhotovitele splnit 6. dílčí termín plnění sjednaný v SOD, proto zhotovitel požádal o jeho úpravu. Termín 6. Dílčí etapy se posouvá o 3 měsíce.

Cena díla se navyšuje o 235 350,- Kč bez DPH, což představuje navýšení Ceny Díla o 14,43 % původní hodnoty závazku.

V souvislosti s tím se upravuje článek 5, odst. 5.13. Smlouvy, resp. přílohy č. 4 a č. 5 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a Harmonogram postupu prací.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-3412/2017/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 2017/26/SŽDC, ze dne 13.06.2017, ve znění dodatku č. 1, takto:

#### 1. záhlaví SOD

- ruší se stávající text odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3412/2017/Pal**

ISPROFOND: **5003520140 / 5323530007**

#### 2. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

- Příloha č. 2: Obchodní podmínky OP\_ZP+PD\_07-17 a OP\_P\_09-17
- Příloha č. 3: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  
b) Všeobecné technické podmínky - pro přípravnou dokumentaci VTP/PD/05/17 a pro projekt stavby VTP/P/05/17  
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - *nové znění k podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění – *nové znění k podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

### 3. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-3412/2017/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 2017/26/SŽDC, ze dne 13.06.2017, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 2 tohoto dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne **06-05-2019**

V Praze dne **23.4.2019**

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel stavební správy západ

**Ing. Zuzana Hrdličková**  
Prokurista společnosti  
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování PSŘ stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7a	Dopracování DSP dle požadavku O13 GŘ a SŽG	ks	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování PSŘ

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	-
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	-	-	-
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■

15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
16	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
17	Vypracování manuálu údržby a plánu BOZP	hod	■	■	■
18	Správní poplatky (budou hrazeny dle skutečnosti)	Kč			■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
19	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 6 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### Poznámka:

- Viz požadavek čl. 8.2. zadávací dokumentace, odst. 5:

Cena za případné vyhotovení dalších souprav – vícetisků pro potřebu řízení pro vydání územního rozhodnutí apod. je stanovena ve výši: ■ - Kč / 1 paré

• Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>1 866 800 Kč</b>	<b>392 028 Kč</b>	<b>2 258 828 Kč</b>
<b>z toho:</b>		
<b><u>Cena za zpracování Přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu</u></b>		
<b>473 400 Kč</b>	<b>99 414 Kč</b>	<b>572 814 Kč</b>
<b><u>Cena za zpracování Projektů stavby</u></b>		
<b>1 217 550 Kč</b>	<b>255 685 Kč</b>	<b>1 473 235 Kč</b>
<b><u>Cena za výkon autorského dozoru</u></b>		
<b>97 350 Kč</b>	<b>20 444 Kč</b>	<b>117 794 Kč</b>
<b><u>Cena za výkon činnosti koordinátora BOZP</u></b>		
<b>78 500 Kč</b>	<b>16 485 Kč</b>	<b>94 985 Kč</b>

• Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>bez fakturace</b>	<b>bez fakturace</b>
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>bez fakturace</b>	<b>bez fakturace</b>
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>473 400 Kč</b>	<b>99 414 Kč</b>
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>bez fakturace</b>	<b>bez fakturace</b>
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>bez fakturace</b>	<b>bez fakturace</b>
<b>6. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>1 296 050 Kč</b>	<b>272 170 Kč</b>
<b>7. <u>Dílčí etapa</u> <b><u>výkon autorského dozoru</u></b></b>	<b>97 350 Kč</b>	<b>20 444 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>1 866 800 Kč</b>	<b>392 028 Kč</b>

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<b><i>Část Díla</i></b>	<b><i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i></b>	<b><i>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</i></b>	<b><i>Podmínky dokončení Dílčí etapy</i></b>
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu SOD</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců od podpisu SOD</b>	Odevzdání návrhu technického řešení v digitální podobě, včetně geotechnického průzkumu	Předávací protokol. Předání návrhu technického řešení, zpracovaného na základě výsledků geotechnického průzkumu, k projednání na profesních poradách
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců od podpisu SOD</b>	Odevzdání díla k připomínkám včetně povinných příloh ZP + EH a podání žádosti o územní rozhodnutí (ev. § 15 SZ)	Předávací protokol; zpracování a podání žádosti o ÚR, předání kopie žádosti SŽDC.
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců od podpisu SOD</b>	Odevzdání kompletního díla PD + EH včetně povinných příloh ZP, včetně podkladů pro podání žádosti o ÚR, bude-li toto třeba, pokud nebude použit §15	předávací protokol
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 19 měsíců od podpisu SoD</b>	Nový návrh technického řešení nástupiště a souvisejících SO a PS zpracování podkladů a podání žádosti o ÚR, zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSP k připomínkám	Zápis z porady k novému technickému řešení Kopie žádosti o ÚR, předávací protokol
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 22 měsíců od podpisu SoD</b>	zpracování kompletní DSP včetně odsouhlaseného SR a EH, podání žádosti o stavební povolení	kopie žádosti o SP, předávací protokol
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>do 26 měsíců od podpisu SoD</b>	stavební povolení v právní moci	stavební povolení v právní moci
<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>Dle realizace stavby</b>	Výkon autorského dozoru v realizaci	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 271577

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b726ea4b-ccaf-4f32-9eb3-48be90cce7c1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.05.2019 14:34:00



6a0c45b3-26ac-4457-9706-dfc7cbd22628