

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení výzkumu (dále Dodatek)

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní**  
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb.,  
17. listopadu 15/2172, Ostrava – Poruba, 708 00  
IČ: 619 89 100  
DIČ: CZ 619 89 100  
Zastoupená: [redacted] děkanem Fakulty strojní  
Za věcné plnění odpovídá: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

a

**Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.**  
Ostrava – Poruba, Studentská 6202/17, 708 00  
IČ: 27041867  
DIČ: CZ27041867  
Zastoupená: [redacted] prezidentem klastru  
[redacted] výkonným ředitelem klastru  
Za věcné plnění odpovídá: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o provedení výzkumu uzavřené dne 20. 10. 2017 (dále Smlouva) následovně:

## Článek I. Zdůvodnění dodatku smlouvy

- 1) Dle Smlouvy byla podmínkou zahájení řešení Realizační etapy 2 specifikace vybraných pracovišť pro nasazení kolaborativních robotů objednatel. Délka řešení Realizační etapy 2 byla stanovena na 12 měsíců ode dne předání této specifikace zhotoviteli. Objednatel předal zhotoviteli dosud specifikaci dvou pracovišť v termínu 6. listopadu 2018 a 12. prosince 2018, specifikace třetího testovacího pracoviště dosud nebyla předána. Z uvedených důvodů je nutno posunout termín řešení Realizační etapy 2. Jelikož ale projekt končí 31. 12. 2019, dohodl se zhotovitel s objednatel na kompromisním termínu ukončení Realizační etapy 2 k 30. 9. 2019.



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost

## Článek II. Předmět dodatku


- 1) V Článku II., odst. 1 b) se mění délka řešení Realizační etapy 2 následovně:  
Délka řešení Realizační etapy 2 je 18 měsíců, doba plnění 1. 4. 2018 – 30. 9. 2019.
- 2) V Článku II., odst. 1 c) se mění délka řešení Realizační etapy 3 následovně:  
Délka řešení Realizační Etapy 3 je 3 měsíce, doba plnění 1. 10. 2019 – 31. 12. 2019.

## Článek III Závěrečné ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn.
- 2) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden obdrží Objednatel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své podpisy.

V Ostravě dne 15. 4. 2018

Za zhotovitele:




VŠB – Technická univerzita Ostrava  
Fakulta strojní

děkan

V Ostravě dne 15. 4. 2019

Za objednatele:



Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.  
prezident klastru

Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.  
výkonný ředitel klastru

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ  
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA  
Fakulta strojní  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba -1-



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost