

# DODATEK č. 16

## Smlouvy o dílo na realizaci stavby dráhy

č. objednatele: *E618-S-0730/2013/ŠI.*  
č. zhotovitele: *1305 0092*

### Modernizace trati Rokycany - Plzeň



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Projekt spolufinancovaný z Evropské unie - Fondu soudržnosti

## DODATEK č. 16

ke Smlouvě č. obj.: S - 0730/2013/ŠI; č. zhot.: 1305 0092

uzavřené dne 17.07.2013 mezi

### Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**  
se sídlem Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město,  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci  
dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Zhotoviteli:

#### **Metrostav a.s.**

se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00  
IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758  
zastoupená **Ing. Františkem Kočím**, členem představenstva  
**Jánem Dudášem**, členem představenstva

a

#### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00  
IČ: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383  
zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, místopředsedou představenstva  
**Ing. Jiřím Tesařem**, členem představenstva

účastníci sdružení „**Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň**“ (dále jen „**Sdružení**“)

založeného dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, se sídlem Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, zastoupeni **Vedoucím účastníkem Sdružení**, společností **Metrostav a.s.**, se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, IČ: 00014915, který je zmocněn za účastníky Sdružení na základě citované smlouvy o sdružení přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny účastníky Sdružení a za celé Sdružení a přijímat platby od objednatele. Smlouvu na realizaci zakázky podepisují všichni účastníci Sdružení.

(dále též společně uváděni jako „**Zhotovitel**“)

na realizaci stavby dráhy o názvu:

## „**Modernizace trati Rokycany - Plzeň**“

(dále též „**Smlouva**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 16 jsou následující skutečnosti:

1. Upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu díla a ceny díla podle Smlouvy č. obj.: S - 0730/2013/ŠI; č. zhot.: 1305 0092, uzavřené dne 17.07.2013. Úprava Ceny Díla a popis upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu díla jsou stanoveny v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 45, 88, 105, 112, 114, 117, 118, 119, 121, 125, 128, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 145 a 160. Změnové listy stavby řeší zejména přízpůsobení výstavby reálně zastíženým podmínkám a potřebám výstavbového projektu. Variace a vyhrazené změny předpokládaného předmětu díla popsané v ZL byly realizovány z důvodů, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předvídat ani při vynaložení odborné péče a které mohly být zjištěny a zastíženy až v době realizace. Provedení variací a vyhrazených změn předpokládaného předmětu díla popsané v ZL bylo nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a nemůže být technicky ani ekonomicky odděleno od původního předmětu díla předpokládaného zadávací dokumentací zakázky. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy, ve znění dodatku č. 15.
2. U prací obsažených v ZL č. 45, 88, 112, 114, 117, 118, 121, 125, 130, 136 a 137 a části ZL č. 128, 139, 145, 152 a 160 bude Objednatel postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“); u prací obsažených v části ZL č. 128, 152 a 160, podle § 222 odst. 6 ZZVZ; a u prací obsažených v ZL č. 105, 119, 131, 132, 135, 138, 143, 144 a části ZL č. 139 podle § 222 odst. 4 ZZVZ.
3. Vypuštění přílohy č. 16 Smlouvy – Seznam stavebních objektů s konečnou přejímkou (viz příloha č. 4 dodatku č. 15). Důvodem vypuštění této přílohy je administrace zůstatkových cen předmětných stavebních objektů s konečnou přejímkou formou ZL č. 152, jehož listina tvoří součást obsahu smlouvy o dílo.
4. Změna přílohy č. 9 Smlouvy – Seznam SO a PS z důvodu ocenění změn, variací a změn předpokládaného předmětu díla popsaných v ZL č. 45, 88, 105, 112, 114, 117, 118, 119, 121, 125, 128, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 152 a 160 (viz příloha č. 1 tohoto dodatku č. 16). Příloha č. 9 Smlouvy – Seznam SO a PS je tabulka, v níž je uvedeno rozdělení stavebních souborů a provozních objektů podle jejich budoucích vlastníků a také zahrnuje aktuální cenu díla (nákladů) k datu podpisu dodatku č. 16, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 9 Smlouvy, ve znění dodatku č. 15.
5. Úprava a nové rozdělení ceny díla v souladu s upravenou Přílohou č. 9 Smlouvy – Seznam SO a PS, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 16 a zahrnují shora uvedené změny nákladů Zhotovitele, které budou čerpány ze schválené rezervní položky stavby. V souladu s touto skutečností se upravuje čl. 5, odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy, ve znění dodatku č. 15.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 8, odst. 8.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: S - 0730/2013/ŠI; č. zhot.: 1305 0092, ve znění dodatků č. 1 až 15 takto:

#### 1) ČI. 3. LISTINY TVOŘÍCÍ SOUČÁST OBSAHU SMLOUVY O DÍLO

- do odst. 3.2 (Smlouvy) se nahrazuje písmeno s) v tomto znění:

- s) Změnové listy stavby č. 45, 88, 105, 112, 114, 117, 118, 119, 121, 125, 128, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 152 a 160. Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnových listů.
- 2) Smluvní strany se na základě Smlouvy, v souladu se schválenými ZL č. 45, 88, 105, 112, 114, 117, 118, 119, 121, 125, 128, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 145 a 160 dohodly na níže uvedeném ocenění změn a úprav díla provedených zhotovitelem:

Navýšení nákladů:

dle ZL č. 45, 88, 105, 112, 114, 117, 118, 119, 121, 125, 128, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144 a 145 **172 901 634,30 Kč**

Snížení nákladů:

dle ZL č. 45, 88, 105, 112, 114, 117, 118, 119, 121, 125, 128, 130, 131, 136, 137, 139, 145 a 160  
**- 91 484 971,82 Kč**

-----  
Celková změna rezervní položky stavby v rámci prostředků poskytovaných z OPD 2

**- 81 416 662,48 Kč**

### 3) ČI. 5. CENA DÍLA

a) *zrušuje se stávající text v odst. 5.1 (ve znění dodatku č. 15 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.1. V souladu s upřesněním ceny díla uvedeným v bodě 2) dodatku č. 16, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové smluvní ceny díla k datu podpisu dodatku č. 16 takto:

a) Smluvní cena ve znění dodatku č. 15 bez DPH	5 317 636 754,- Kč
b) <u>Změna smluvní ceny dle dodatku č. 16 bez DPH</u>	<u>81 416 662,- Kč</u>
c) <b>Smluvní cena ve znění dodatku č. 16 bez DPH</b>	<b>5 399 053 416,- Kč</b>
d) Změna rezervní položky dle dodatku č. 15 bez DPH	360 525 168,- Kč
e) <u>Změna rezervní položky dle dodatku č. 16 bez DPH</u>	<u>- 81 416 662,- Kč</u>
f) Rezervní položka ve znění dodatku č. 16 bez DPH	279 108 506,- Kč

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcem uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, osobou povinnou k dani dle § 5, odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty dle § 92a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.

b) *zrušuje se stávající text v odst. 5.2 (ve znění dodatku č. 15 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.2. Dílo bude z části ve vlastnictví České republiky s právem Objednatele - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit a z části ve vlastnictví třetích osob (TO).

V souladu s oceněním změn a úprav díla, které jsou uvedeny v odst. 5.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 15 a jejím zahrnutím do tabulky, která je přílohou č. 1 Dodatku č. 16 (současně příloha č. 9 Smlouvy – *nové znění platné k podpisu dodatku č. 16*), se smluvní strany dohodly upravit poměr složek celkové ceny díla k datu podpisu dodatku č. 16 následovně:

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, které budou ve vlastnictví České republiky s právem objednatel - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit činí:

a) Smluvní cena pro SŽDC ve znění dod. č. 15 bez DPH	5 192 897 910,- Kč
b) <u>Změna smluvní ceny pro SŽDC dle dod. č. 16 bez DPH</u>	<u>80 936 598,- Kč</u>
c) <b>Smluvní cena pro SŽDC ve znění dodatku č. 16 bez DPH</b>	<b>5 273 834 508,- Kč</b>

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, jejichž realizace bude vyvolána provedením předmětných stavebních prací a které budou ve vlastnictví třetích osob (TO) činí:

a) Smluvní cena pro TO ve znění dod. č. 15 bez DPH	124 738 843,- Kč
b) <u>Změna smluvní ceny pro TO dle dod. č. 16 bez DPH</u>	<u>480 064,- Kč</u>
c) <b>Smluvní cena pro TO ve znění dodatku č. 16 bez DPH</b>	<b>125 218 907,- Kč</b>

- 4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 9 Smlouvy – „Seznam SO a PS“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla k datu podpisu dodatku č. 16 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 9, ve znění dodatku č. 15 Smlouvy.
- 5) Smluvní strany se dohodly na vypuštění přílohy č. 16 Smlouvy – Seznam stavebních objektů s konečnou přejímkou (viz příloha č. 4 dodatku č. 15). Důvodem vypuštění této přílohy je administrace zůstatkových cen předmětných stavebních objektů s konečnou přejímkou formou ZL č. 152, jehož listina tvoří součást obsahu smlouvy o dílo.

## 6) ČI. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 8.6 (ve znění dodatku č. 15 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

8.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

- příloha č. 1:** (A) Dopis nabídky, Příloha k nabídce  
(B) Seznam materiálu a zařízení – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 12
- příloha č. 2:** Dopis o přijetí nabídky
- příloha č. 3:** Zápis z předkontrakčního jednání
- příloha č. 4:** Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky
- příloha č. 5:** Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky
- příloha č. 6:** Zvláštní technické podmínky
- příloha č. 7:** Harmonogram prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 15
- příloha č. 8:** Harmonogram plateb - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 15
- příloha č. 9:** Seznam SO a PS - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 16
- příloha č. 10:** Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 p. Ing. Nejezchleb - kopie
- příloha č. 11:** Plná moc ze dne 24.06.2015 pro p. Ing. Ivana Hrdinu – kopie
- příloha č. 12:** Vzor Žádosti o vinkulaci
- příloha č. 13:** Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu
- příloha č. 14:** Vyjádření správce stavby k uplatněným nárokům zhotovitele II ze dne 22.06.2017
- příloha č. 15:** Kopie „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018 pro Ing. Mojmíra Nejezchleba
- příloha č. 16:** Neobsazeno
- příloha č. 17:** Zatřídění změn závazku po Dodatek č. 15 dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

## II.

1. Tento dodatek č. 16 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 16 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve znění dodatků č. 1 až 15, nedotčená dodatkem č. 16, se nemění.
4. Tento dodatek č. 16 je vyhotoven v **osmi (8)** vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po **čtyřech (4)** vyhotoveních dodatku č. 16.
5. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek č. 16 o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku č. 16.

6. Přílohou dodatku č. 16 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:  
příloha č. 1 (příloha č. 9 Smlouvy) - Seznam SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 16*

V Praze dne 30.4.2019

**Objednatel:**

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
na základě „Pověření“ ze dne 26.02.2018

V Praze dne 26.04.2019

**Zhotovitel:**

za Metrostav a.s.:

.....  
**Ing. František Kočí**  
člen představenstva  
za S u b t e r r a a.s.:

.....  
**Ján Dudáš**  
člen představenstva

.....  
**Ing. Ondřej Fuchs**  
místopředseda představenstva

.....  
**Ing. Jiří Tesař**  
člen představenstva

**PŘÍLOHA č. 1 Dodatku č. 16  
(změna Přílohy č. 9 Smlouvy o dílo  
č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092)**

**na realizaci stavby dráhy  
„Modernizace trati Rokycany – Plzeň“**

„Seznam SO a PS - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 16“



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Projekt spolufinancovaný z Evropské unie - Fondu soudržnosti

## Seznam SO a PS - rozdělení majetku

Číslo PS/SO	Název PS/SO	Údaje za stavbu jako C E L E K				DĚLENÍ SoD po DODATKU č. 16			
		D16	Smluvní cena díla po D16	SZDC	SZDC K	SZDC N	TŘETÍ OSOBY (TO)	TŘETÍ OSOBY (TO) K	
<b>D.1.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ</b>									
PS 30-21-01	ZST Rokycany - zavržení TZZ do SZZ								
PS 30-21-02	Rokycany - Epovice, TZZ								
PS 30-21-02.1	Rokycany - Epovice, TZZ, IH Zdice								
PS 30-21-02.2	Rokycany - Epovice, TZZ, IH Pízeň od Českých Budějovic								
PS 30-21-02.3	Rokycany - Epovice, TZZ, IH Pízeň od Klatov								
PS 30-21-02.4	Rokycany - Epovice, TZZ, IH Pízeň od Domažlic								
PS 30-21-02.5	Rokycany - Epovice, TZZ, IH Pízeň od Chebu								
PS 31-21-01	ZST Epovice, SZZ								
PS 31-21-03	ZST Chrást u Pízně, SZZ								
PS 31-21-06	Rokycany - Pízeň, uskové ovládací								
PS 32-21-01	Epovice - Pízeň hl.n., TZZ								
PS 33-21-01	ZST Pízeň hl.n., zavržení TZZ do SZZ								
<b>D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDOLOVACÍ ZAŘÍZENÍ</b>									
PS 30-22-01	Rokycany - Pízeň, DOK a TK								
PS 30-22-02	Rokycany - Pízeň, přenosový systém								
PS 30-22-03	Rokycany - Epovice, úpravy stávajících DK a TK Chrást u Pízně - Beroun								
PS 30-22-04	Rokycany - Pízeň, DOK ČDT								
PS 30-22-05	Rokycany - Pízeň, příprava pro GSM-R								
PS 30-22-06	Rokycany - Pízeň, TRS								
PS 30-22-7	Zastávka Klabava, rozhlasové zařízení								
PS 30-22-30	ZST Rokycany, DRT								
PS 31-22-01	ZST Epovice, místní kabelizace								
PS 31-22-02	ZST Epovice, telefonní zapojovací								
PS 31-22-04	ZST Epovice, ASHS								
PS 31-22-05	ZST Epovice, EZS								
PS 31-22-06	ZST Epovice, sdělovací zařízení								
PS 31-22-07	Epovice - Chrást u Pízně, PKK a TK								
PS 31-22-08	ZST Chrást u Pízně, telefonní zapojovací								
PS 31-22-10	Epovice - Chrást u Pízně, úpravy stávajících DK, DSK a TK ČD								
PS 31-22-11	Chrást u Pízně - Pízeň Doubravka, úpravy stávajících DK a OK ČD								
PS 31-22-13	ZST Chrást u Pízně, rozhlasové zařízení								
PS 31-22-14	ZST Chrást u Pízně, úprava místní kabelizace								
PS 31-22-15	ZST Epovice, kamerový systém								
PS 31-22-21	ZST Epovice, rozhlasové zařízení								
PS 31-22-22	ZST Epovice, informační zařízení								
PS 31-22-23	ZST Epovice, ČDT								
PS 31-22-32	ZST Chrást u Pízně, demontáž DRT								
PS 32-22-07	Tunely, místní kabelizace								
PS 32-22-08	Tunely, ASHS a EFS								
PS 32-22-09	Tunely, kamerový systém								
PS 32-22-11	Tunely, přenosový systém								
PS 32-22-12	Tunely, energocentrum ASHS								
PS 32-22-13	Tunely, energocentrum EZS								
PS 32-22-15	Tunely, IT telefonie								
PS 32-22-30	Tunely, energocentrum a TS6kV, DRT								
PS 32-22-31	Tunely, energocentrum a provozní technologie tunelů, DRT								
PS 32-22-06	SpS Doubravka, EZS								
PS 33-22-01	Pízeň hl.n. - Pízeň Puklyňov, DOK								
PS 33-22-06	Pízeň hl.n. - Pízeň RSEED, ZOK								
PS 33-22-11	Pízeň Doubravka - Pízeň Hln., úpravy stávajících DK a OK ČD								
PS 33-22-21	Zastávka Pízeň Doubravka, rozhlasové zařízení								
PS 33-22-30	SpS Pízeň Doubravka, DRT								
PS 33-22-40	EP ČD Pízeň - Salska, úložní DRT								
<b>D.2.1 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DRT</b>									
PS 30-23-01	ZST Rokycany, provozní měničová stanice 6 kV, 75 Hz								
PS 31-23-04	Tunely, energocentrum technologie								
PS 31-23-05	Tunely, energocentrum, náhradní zdroj, technologie								
PS 31-23-06	Tunely, TS 60 kV, technologie								
PS 31-23-07	Tunely, TS 80 kV, vnější uzemnění								
PS 31-23-08	ZST Chrást, rozváděcí stanice 6 kV, 75 Hz, demontáž technologie								
PS 33-23-01	SpS 25 kV, 60 Hz Pízeň - Doubravka, rozvodna 25 kV								
PS 33-23-02	SpS 25 kV, 60 Hz Pízeň - Doubravka, vlastní spotřeba								
PS 33-23-03	SpS 25 kV, 60 Hz Pízeň - Doubravka, vnější uzemnění								
PS 33-23-04	SpS 25 kV, 60 Hz Pízeň - Doubravka, demontáž stávající technologie								
PS 33-23-05	Měničová stanice 6 kV, 75 Hz Pízeň - Doubravka, demontáž technologie								
<b>D.3. OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ</b>									
PS 30-24-01	Ozbojní výtahy v ZST Epovice								
<b>E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK</b>									
SO 30-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Rokycany - Epovice								
SO 30-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Rokycany - Epovice								
SO 31-33-11	Železniční spodek, ZST Epovice								
SO 31-33-12	Železniční svršek, ZST Epovice								
SO 31-33-13	Kabelovody, ZST Epovice								
SO 32-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Epovice - Doubravka								
SO 32-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Epovice - Doubravka								
SO 32-33-13	Demontáž železničního svršku Epovice - Doubravka a hotla, úpravy v ZST Chrást u Pízně								
SO 32-33-14	Kabelovody, traťový úsek Epovice - Doubravka								
SO 33-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Doubravka - Pízeň								
SO 33-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Doubravka - Pízeň								
<b>E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ</b>									
SO 30-33-31	Nástupiště a přístupové rampy v zast. Klabava								
SO 31-33-31	Nástupiště v ZST Epovice								
SO 33-33-31	Nástupiště v zast. Pízeň-Doubravka								
<b>E.1.3 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY</b>									
SO 32-33-41	Panelová plocha v koleišti u vjezdového portálu tunelu Homolka								
SO 32-33-42	Panelová plocha v koleišti u vjezdového portálu tunelu Chlum								
<b>E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI</b>									
SO 30-33-51	Propustek evid. km 88,276								
SO 30-33-52	Propustek evid. km 88,813								
SO 30-33-53	Propustek evid. km 88,878								
SO 30-33-54	Propustek evid. km 89,025								
SO 30-33-55	Propustek evid. km 89,548								
SO 30-33-56	Propustek evid. km 89,882								
SO 30-33-57	Propustek evid. km 90,787								
SO 30-33-58	Propustek evid. km 91,834								
SO 30-33-59	Propustek evid. km 92,567								
SO 30-33-60	Propustek evid. km 92,857								
SO 30-33-61	Nový propustek km 89,792								
SO 30-38-01	Ochrana mostního náleže v km 89,820-89,828 vjevo								
SO 30-38-02	Železniční most v ev km 90,320								
SO 30-38-03	Zánubní zeď v km 90,885-90,872 vjevo								
SO 30-38-04	Demontáž lavky pro oěš v ev km 91,274								
SO 30-38-05	Železniční most v ev km 91,522								
SO 30-38-06	Odpěrná zeď v km 92,220-92,845 vjevo								
SO 30-38-07	Železniční most v ev km 92,857								
SO 30-38-08	Železniční most (odchod) v km 91,184								
SO 30-38-31	Ochrana proti dobovku - silniční nadjezd v km 89,515								
SO 30-38-32	Ochrana proti dobovku - silniční nadjezd v km 89,960								
SO 30-38-33	Ochrana proti dobovku - silniční nadjezd v km 91,094								
SO 31-33-51	Propustek evid. km 89,487								
SO 31-33-52	Propustek evid. km 89,886								
SO 31-38-01	Odpěrná zeď v km 92,892-93,040 vjevo								
SO 31-38-02	Železniční most v ev km 93,075								
SO 31-38-03	Odpěrná zeď v km 92,896-93,045 vjevo								
SO 31-38-04	Zánubní zeď v km 93,104-93,143 vjevo								
SO 31-38-05	Železniční most (odchod) v km 93,191								
SO 31-38-07	Odpěrná zeď v km 93,640-93,860 vjevo								
SO 31-38-08	Železniční most v ev km 93,848								
SO 31-38-09	Zánubní zeď v km 93,915-94,030 vjevo								
SO 31-38-10	Návěstní lavka v km 93,769								
SO 32-33-51	Nový propustek km 86,949								
SO 32-38-01	Železniční most v ev km 94,288								
SO 32-38-02	Zánubní zeď v km 84,245-84,305 vjevo								
SO 32-38-03	Železniční most v km 94,375								
SO 32-38-04	Silniční most v km 94,920								
SO 32-38-05	Železniční most v km 100,182								
SO 32-38-07	Zánubní zeď v km 100,470-100,395 vjevo								
SO 32-38-08	Železniční most v km 106,592								
SO 33-33-51	Propustek evid. km 107,429								
SO 33-38-02	Železniční most (odchod) v km ev 106,988								
SO 33-38-03	Železniční most v km ev 107,294								
SO 33-38-05	Železniční most v ev km 108,120								
<b>E.1.5 ŽELEZNIČNÍ TUNELY</b>									
SO 32-38-21	Tunel Homolka - hloubená část, vjezdový portál								
SO 32-38-22	Tunel Homolka - ražená část, severní tunel								
SO 32-38-23	Tunel Homolka - ražená část, jižní tunel								
SO 32-38-24	Tunel Homolka - tunelové propojky								
SO 32-38-25	Hloubené tunely, střední část								
SO 32-38-26	Tunel Chlum - ražená část, severní tunel								
SO 32-38-27	Tunel Chlum - ražená část, jižní tunel								
SO 32-38-28	Tunel Chlum - hloubená část, vjezdový portál								
SO 32-38-29	Tunel Chlum - tunelové propojky								
<b>PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ</b>									





**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 271705

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 43259257-d98e-4926-93d9-266e3462b7e2

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.05.2019 16:16:03



934ba668-f02f-4af2-a9fb-31e007dadb04