

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

statutární město Plzeň

zastoupené: Ing. Tomášem Karhanem, vedoucím Odboru vnitřní správy Magistrátu města Plzně
sídlo: nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 1120-311/0100
(dále jen "objednatel")

a

AVS STAV s.r.o.

zastoupená: , jednatelkou
sídlo: Koterovská 2062/136, 326 00 Plzeň
IČ: 29158265
DIČ: CZ29158265
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2600442880/2010
(dále jen "zhotovitel")

Preambule

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. CES 2018/006469 ze dne 5. listopadu 2018, uzavřené na základě veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy 2. NP, Koterovská č. 162, Plzeň“, a to s ohledem na změnu rozsahu stavebních prací oproti původní projektové dokumentaci.

II. Předmět dodatku

V čl. II Předmět smlouvy odst. 2. 1 se původní text rozšiřuje:

Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě, provede pro objednatele vícepráce doložené výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

V čl. V Cena díla odst. 5. 1 se původní text rozšiřuje:

Cena za provedené vícepráce činí celkem bez DPH:

Celková cena bez DPH: 576 467,00,-- Kč
(slovy: pět set sedmdesát šest tisíc čtyři sta šedesát sedm korun českých)

Částka DPH 21% ve výši: 121 058,00,-- Kč
(slovy: sto dvacet jeden tisíc padesát osm korun českých)

Celková cena s DPH: 697 525,00,-- Kč

(slovy: šest set devadesát sedm tisíc pět set dvacet pět korun českých)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží při podpisu po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním. Dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek byl uzavřen v souladu s čl. 5.4 odst. 3) písm. a) bod 6 Zásad pro zadávání veřejných zakázek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

V Plzni dne 30.4.2019

V Plzni dne 30.4.2019

.....

za objednatele:

Ing. Tomáš Karhan
vedoucí Odboru vnitřní správy
Magistrátu města Plzně

.....

za zhotovitele:

jednatelka
AVS STAV s.r.o.

.....

v.z. JUDr. Petr Triner, MBA
ředitel Úřadu správních agend
Magistrátu města Plzně