

Oprava dlážděných vozovek

Číslo smlouvy objednatele: 1174/2018

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 291/2019

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 336/2019

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 389/2019

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO OPRAVA DLÁŽDĚNÝCH VOZOVEK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
K podpisu smlouvy je oprávněn [REDACTED]

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SK DLAŽBA, s.r.o.

sídlem Královopolská 544/54, 616 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 282 68 156, [REDACTED]
sp. zn. C 57507

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 11. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 4. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 10. 4. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Změna opravy dlážděné vozovky zastávky Akátky, směr do města na silnici II/642. Po odkrytí vrstvy dlažby ze žulové kostky byla zjištěna značná deformace betonové desky. Na základě provedených sond bylo zjištěno neúnosné podloží. Aktuální stav vyžadoval výměnu celé konstrukce vozovky.
- Změna opravy dlážděné vozovky zastávky Makro - Ráječek, směr do města na silnici II/380. Na základě zjištěných skutečností v zastávce Akátky ohledně podloží nebude tato oprava zastávky provedena.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

425.550,88 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Oprava dlážděných vozovek

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 9. 5. 2019



SK DLAŽBA, s.r.o.



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
