

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen "Dodatek")

uzavřeného dne 14.1.2015 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Jiří Čunek, starosta města
• ve věcech technických: Ing. Jindra Tesařová, vedoucí odboru životního prostředí
Ing. Dušan Pindák, referent lesního hospodářství a myslivosti

IČ: 00304450

jako Objednatel na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **ING-FOREST s.r.o**
Adresa: Kotkova 988, Dvůr Králové nad Labem
Zastoupena: Ing. Vladimír Flídr, jednatel
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Flídr, jednatel
• ve věcech provozních: Ing. Michal Macfelda, vedoucí hospodářské úpravy lesů
IČO: 241 70 852
DIČ: CZ 241 70 852
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32105
jako Zhotovitel na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek I.

Předmět Dodatku

- 1) Smluvní strany prohlašují, že dne 25.1.2015 spolu uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování lesních hospodářských osnov (§ 25 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a to pro zařizovací obvod budou tvořit katastrální území Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice a Malé Karlovice (dále jako dílo).
- 2) Předmětem tohoto Dodatku je sjednání dodatečných prací spočívajících v upřesnění pozemkové evidence nad rámec původního předmětu díla výše zmíněné smlouvy o dílo, když tyto práce jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu – soupis dodatečných prací, který tvoří **přílohu č. 1** a nedílnou součást tohoto Dodatku.

Článek II.

Součinnost Objednatele a Zhotovitele

Objednatel předá podklady pro provedení dodatečných prací do 31.05.2015.

Článek III.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje, že dodatečné práce provede do 15.06.2015.

Článek IV.
Cena dodatečných prací

- 1) Cena za dodatečné práce sjednaného tímto Dodatkem **činí 12 000,-Kč bez DPH**, při sazbě 21 % DPH činí 2 520,-Kč, celkem 14 520,-Kč s DPH.
- 2) Cena za dodatečné práce bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu, jež bude vystaven zhotovitelem po protokolárním předání všech dílčích plnění předmětného díla, včetně těchto dodatečných prací, objednateli.

Článek VI.
Závěrečná ujednání

- 1) V ostatních ujednáních zůstává předmětná smlouva o dílo beze změny.
- 2) Smluvní strany tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, a že nebyl sjednán v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.
- 3) Otázky tímto dodatkem neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě Objednatel.
- 5) Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Vsetíně, dne

Ve Dvoře Králové nad L., dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Jiří Čunek, starosta města

Ing. Vladimír Flídr, jednatel