



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK Č. 2

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2018/1429

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail: jan.jirsa@mmhk.cz
Jana Sedlářová - investiční technik
- tel. 495 707 691; 725 644 284
- e-mail: jana.sedlarova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** OK GARDEN s.r.o.
Sídlo: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 - Krč
Zastoupený: Ing. Vít Karásek, jednatel
IČ: 275 71 297
DIČ: CZ27571297
Spisová značka: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 114486 ze dne 20.07.2006
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.08.2018 (dále jen „původní SOD“):

Park mezi domy – část B

I.

Předmět dodatku

1. Při provádění stavebních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat. Jedná se o vícepráce související s nutností navýšení původního terénu, kvůli mělce položenému horkovodu, přes který nebylo možné založit komunikaci a chodník s nosností 3,5 t. Toto bylo zjištěno až po vytýčení sítí. Materiál, který se podařilo objednateli bezúplatně sehnat, bylo možno použít pouze na vyrovnání terénu, tedy je vhodný pouze jako podkladní vrstva. Vzhledem k jeho propustnosti je nyní potřeba vrchní vrstvu řádně ohumusovat, aby tvořila správný podklad pro zeleň a ostatní sadbu.
2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly vícepracích, spočívajících v dodání a rozmístění humusové vrstvy, a s nimi související změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	přípočty	odpočty	celkem
Smlouva o dílo			2.295.436,25 Kč
Dodatek č. 1	61.598,00	- 112.188,00	-50.590,00 Kč
Dodatek č. 2	250.800,00		+250.800,00 Kč
Celkem bez DPH			2.495.646,25 Kč

Celková smluvní cena činí bez DPH dva miliony čtyři sta devadesát pět tisíc šest set čtyřicet šest korun českých dvacet pět haléřů

3. Z důvodu uvedených víceprací se prodlužuje termín dokončení **do 20.05.2019.**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 23.04.2019, č. usnesení RM/2019/437.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:
 - a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
 - b. OK GARDEN s.r.o., Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 - Krč, IČ: 27571297, ID datové schránky: pvdq6fh
- vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo – dodatek č. 2 - vícepráce související s úpravou terénu, změna termínu plnění a ceny díla
- cena: 2.495.646,25 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou


považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne 35. 10. 19

V Hradci Králové, dne 07. 05. 2019


za zhotovitele
Ing. Vít Karásek
jednatel společnosti
OK GARDEN s.r.o.


za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

primátor města

