

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Terénní a stavební úpravy Venkovní expozice VIDA! science centra“

kteřou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

Název: **Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace**
Sídlo: Křížkovského 554/12, 603 00 Brno
Zastoupená: Mgr. Lukášem Richterem, ředitelem
IČ: 29319498
DIČ: CZ29319498
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Název: **HLAVOŇ CZ s.r.o.**
Sídlo: Pod Horkou 354/76, 635 00 Brno - Bystrc
Zastoupený: Igorem Hlavoněm
IČ: 01789058
DIČ: CZ01789058
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Igor Hlavoň
Telefon: 737256167
E-mail: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: Igor Hlavoň
Telefon: 737256167
E-mail: [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: Bc. Martin Olbrecht
Telefon: 775253466
E-mail: [REDACTED]

Interní auditor jakosti:

Ing. Arch. Karel Spáčil

Telefon: 605588298

E-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):

Subjekt vykonávající technický dozor stavebníka a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících technický dozor stavebníka a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“):

Subjekt vykonávající činnost koordinátora BOZP a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících činnost koordinátora BOZP a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):

Obchodní společnost atelier VIZAGE s.r.o., Lavičky 778/3, Brno Žebětín, 641 00, IČ: 27713890.

Jména osob vykonávajících autorský dozor projektanta a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Investiční referent (dále jen „IR“):

zaměstnanec objednatele Mgr. Ondřej Hlouša, tel.: 730 896 541,

e-mail: [REDACTED].

Rozsah činností TDS, koordinátora BOZP, AD a IR vyplývá z následujících ujednání této smlouvy.

Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této smlouvy.

I. Význam a účel dodatku

I.1 Účelem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 9. 2018 je sjednání změn smlouvy mezi smluvními stranami na základě těchto skutečností:

I.1.1. víceprací (viz změnový list č. 1 ze dne 2. 11. 2018), které objednatel nemohl předpokládat, a nezbytnost jejich provedení zhotovitel zjistil při provádění sjednaných stavebních prací dle uvedené Smlouvy o dílo. Bez provedení víceprací není možné pokračovat v provádění sjednaných stavebních prací dle uvedené Smlouvy o dílo. Změna osoby zhotovitele pro provedení víceprací by objednateli způsobila nepřiměřeně vysoké finanční náklady a také velkou prodlevu v provádění celého díla;

I.1.2. zvýšení ceny díla z důvodu víceprací dle čl. I.1.1.;

- I.1.3. prodloužení termínu plnění díla z důvodu víceprací (18 dní) a z důvodu překážek v provádění díla zhotovitelem způsobených na straně objednatele, které je objednatel vždy předem povinen oznámit zhotoviteli (zejména překážky z důvodu přípravy a konání veletrhů v areálu brněnského výstaviště).

II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 9. 2018 je:

II.1.1. sjednání_víceprací (viz změnový list č. 1 ze dne 2. 11. 2018);

II.1.2. zvýšení ceny díla z důvodu víceprací dle čl. II.1.1.;

II.1.3. prodloužení termínu plnění díla z důvodu víceprací (18 dní) a z důvodu překážek v provádění díla zhotovitelem způsobených na straně objednatele, které je objednatel vždy předem povinen oznámit zhotoviteli (zejména překážky z důvodu přípravy a konání veletrhů v areálu brněnského výstaviště).

III. Termíny plnění

Text čl. V.3.4. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

V.3.4. Termíny dokončení a předání stavby - uzlové body – jsou sjednány takto:

V.3.4.1. termín dokončení stavby bez vad a nedodělků bránících užívání stavby a vydání kolaudačních souhlasů

nejpozději do **80 dní + počet dnů víceprací (viz změnový list č. 1 ze dne 2. 11. 2018) + počet dnů překážek v provádění díla zhotovitelem způsobených na straně objednatele předem oznámených objednatelem zhotoviteli** ode dne předání a převzetí staveniště;

V.3.4.2. termín odstranění veškerých vad a nedodělků nebránících užívání stavby zjištěných v průběhu předávacího řízení a vydání kolaudačních souhlasů

nejpozději do **termínu dle čl. V.3.4.1. + 15 dní**

V.3.4.3. termín úplného vyklizení staveniště

nejpozději do **termínu dle čl. V.3.4.1. + 20 dní**

V.3.4.4. termín ukončení předání a převzetí stavby včetně předání kolaudačních souhlasů

nejpozději do **termínu dle čl. V.3.4.1. + 20 dní.**

Text čl. V.3.5. Smlouvy o dílo se s účinností od 1. 1. 2019 ruší.

Čl. V.3.6. a V.3.7. Smlouvy o dílo se s účinností od 1. 1. 2019 nově označují jako čl. V.3.5. a V.3.6.

IV. Cena

Text čl. VI.1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

VI.1. Cena za poskytnutí celého plnění vč. víceprací dle změnového listu č. 1 ze dne 2. 11. 2018 zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 10.570.768,71 Kč bez DPH.

Text čl. VI.2. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

VI.2. Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 10.570.768,71 Kč bez DPH.

V. Závěrečná ustanovení

Text čl. XVII.3. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

XVII.3. Přílohy smlouvy:


- Příloha č. 1 je oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- Příloha č. 2 je změnový list č. 1 ze dne 2. 11. 2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jej podepíše později.

Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

V Brně dne 15. 11. 2018




Objednatel zastoupený
Mgr. Lukášem Richterem, ředitelem
Moravian Science Centre Brno,
příspěvkové organizace

Moravian Science Centre Brno
příspěvková organizace 
Královského 554/12, 603 00 Brno
IČ: 29319498

Reg. Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1779

HLAVOŇ CZ s.r.o.
Pod Horkou 76, 635 00
IČO: 017 89 058,
DIČ: CZ01789058



Zhotovitel zastoupený
Igor Hlavoněm, jednatelem
Hlavoň CZ s.r.o.

Přílohy Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:

- Příloha č. 1 je oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- Příloha č. 2 je změnový list č. 1 ze dne 2. 11. 2018