

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 20ZA-001546 ze dne 31.8.2016

Obě strany se dohodly na změně čl. II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání.

Článek II, odst. 2.1. se mění takto:

Termín zahájení díla je stanoven nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy. Termín ukončení a předání díla je stanoven do 25.11.2016.

Důvod:

Vzhledem ke kumulaci údržbových činností, s tím spojených částečných uzavírek a zachování odstupu jednotlivých částečných uzavírek dle rozhodnutí MD, nebylo v technických možnostech SSÚD 9 v některých dnech realizovat částečné uzavírky D5 dle požadavků zhotovitele. Proto není možno původní termín předání díla dodržet.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Ve Svojkovicích dne 7.11.2016

.....
[redacted]
vedoucí SSÚD Svojkovice

.....
[redacted]
jednatelka

[redacted]
jednatel