

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO (č. sml. SML/196/19/001)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Sídlo: Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO: 75014149
DIČ: CZ75014149 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

UCHYTIL, s.r.o.

Sídlo: K Terminálu 7, 619 00 Brno

za kterou jedná [redacted]

IČO: 60734078

DIČ: CZ 60734078

Peněžní ústav: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) Smlouvy o dílo, č. sml. SML/196/19/001, která nabyla účinnosti dne 1.2.2019 (dále jen „smlouva“).

1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla - zajištění úpravy stávajících prostor laboratoří (zejména místností č. 221 a, 221 b) v objektu ÚI Květná 15, Brno tak, aby byl splněn účel dle čl. 1 smlouvy, se objevily skutečnosti, které nebylo možné předem předvídat, a bylo nutné provést dílo jiným než předem předpokládaným způsobem stanoveným ve smlouvě a položkovém rozpočtu, který tvořil přílohu č. 1 smlouvy.
- 1.2. Změna řešení v rozsahu dle bodu 1.4. tohoto dodatku je spojena se zvýšenými nároky na čas a práci potřebnou pro realizaci těchto změn oproti původně sjednané době plnění dle bodu 4.1. smlouvy.
- 1.3. Změny rozsahu, obsahu prací a prodloužení lhůty pro realizaci byly projednány a schváleny zástupci smluvních stran oprávněnými jednat ve věcech provozních

a technických dle bodu 10.1. smlouvy na pravidelných kontrolních dnech a zapsány do stavebního deníku. Cena jednotlivých změn vychází z položkových rozpočtů, které tvoří Přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku.

1.4. Změny rozsahu a obsahu prací:

1.4.1. Výměna dveří – v průběhu realizace předmětu smlouvy zhotovitel konstatoval, že i při použití všech materiálů a postupu stanovených v projektové dokumentaci dle bodu 2.2. smlouvy, není schopen při požadovaném způsobu instalace posuvných dveří garantovat v přilehlých místnostech 222 a 221 a, které nejsou předmětem úprav prováděných na základě smlouvy dodržení zvukových limitů daných příslušnou právní úpravou. Zhotovitel a objednatel se dohodli na výměně dveří včetně zárubní do výše uvedených místností za dveře a zárubně s odpovídající zvukovou neprozvučností. Zhotovitel ocenil související vícepráce v Příloze č. 1 Položkový rozpočet – vícepráce – výměna dveří.

1.4.2. Zhotovitel a objednatel se v průběhu prací dohodli na následujících vícepracích a méněpracích, jejichž nutnost se projevila v rámci provádění stavby a jejichž provedení je nezbytné pro dosažení sjednaného účelu smlouvy:

- Osazení revizních dvířek a související práce – zajištění přístupu k rozvodům – vícepráce.
- Opláštění přisávání vzduchu – zajištění tepelné neprostupnosti - vícepráce
- Vybourání potrubí plynu – odstranění nefunkčních vedení plynu pro zabránění případným únikům plynu z již neužívaných rozvodů – vícepráce.
- Změna počtu a typu skříněk pod výlevku – z důvodu mírné úpravy polohy příčky nebudou dodány dvě skřínky v původních rozměrech, ale jedna nová větších rozměrů, v místě, kde nebude jedna výlevka, nebudou provedeny keramické obklady – méněpráce a vícepráce.
- Budou instalovány 4 datové dvojzásuvky včetně kabeláže pro propojení přístrojů umístěných v nové místnosti 221 c s počítači umístěnými v místnosti 221 b – vícepráce
- V místnosti 106 a bude instalováno nouzové osvětlení pro zajištění bezpečného průchodu k hlavnímu uzávěru vody v případě výpadku elektrické energie – vícepráce.

1.4.3. Zhotovitel ocenil související vícepráce a méněpráce uvedené v bodu 1.4.2. v Příloze č. 2 Položkový rozpočet – vícepráce k 9.4.2019.

1.5. Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat technické překážky a změny v rozsahu a obsahu prací, které nastaly během realizace díla zhotovitelem. Z důvodu potřeby uvedených víceprací nemohlo dojít k předání a převzetí díla v původně dohodnuté lhůtě, a je nutné dohodnout její prodloužení o dobu jejich realizace.

1.6. Na základě všech výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

1.6.1. Lhůta pro bude dokončení a předání předmětu díla dle bodu 4.1. smlouvy se prodlužuje, předmět díla bude dokončen a předán nejpozději do **17 týdnů od účinnosti smlouvy**.

1.6.2. Celková cena za předmět díla sjednaná dle 5.3. smlouvy o dílo se navyšuje o částku 72.257,- Kč (včetně DPH) a nově činí:

bez DPH 2 213.036,00 Kč (slovy: dva miliony dvě stě třináct tisíc třicet šest korun českých)

DPH 21 % 464.737,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc sedm set třicet sedm korun českých)

včetně DPH 2,677.774,- Kč (slovy: dva miliony šest set sedmdesát sedm tisíc sedm set sedmdesát čtyři korun českých)

1.7. Bod 6.1. smlouvy se mění na znění:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu předmětu plnění na základě dvou samostatných daňových dokladů, a to následovně:

- a) Daňový doklad na celkovou částku předmětu plnění 2,669.691,20 Kč včetně DPH bez započtení školení a hasičského přístroje.
- b) Daňový doklad na náklady za školení ve výši 6 570,30 Kč vč. DPH a hasiči přístroj ve výši 1 512,50 Kč vč. DPH, tj. celkem 8 082,80 Kč vč. DPH.


1.8. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je vystaven ve dvou vyhotoveních. Objednatel i zhotovitel si ponechají po jednom oběma stranami podepsaném vyhotovení.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – vícepráce - výměna dveří a Příloha č. 2 Položkový rozpočet – vícepráce k 9.4.2019.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku provede objednatel, a to nejpozději do sedmi pracovních dnů od podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne 9.5. 2019

za objednatele:




Ing. Martin Klanica
ústřední ředitel

Česká republika - Státní zemědělská
a potravinářská inspekce
se sídlem Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná Ing. Martin Klanica,
ústřední ředitel
IČ: 75014149 DIČ: CZ75014149

V Brně dne 29.4.2019

za zhotovitele:



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 7
603 00 BRNO
spojovatelka
IČO: 60734078 DIČ: CZ60734078

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019-012 VCP CHROMATOGRAPH KVĚTNÁ

Objekt: 10 VCP

Rozpočet: 1 Výměna dveří

Objednatel: Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Květná 15
603 00 Brno

IČO: 75014149

DIČ: CZ75014149

Zhotovitel: UCHYTIL s. r. o.
K Terminálu 7
619 00 Brno

IČO: 60734078

DIČ: CZ60734078

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 360,66
PSV			43 639,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			49 999,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	49 999,66 CZK
Základní DPH	21 %	10 500,00 CZK

Zaokrouhlení 0,34 CZK

Cena celkem s DPH 60 500,00 CZK

v Brně

7.5.2019

dne

10.4.2019

Uchytíl UCHYTIL s. r. o.
K terminálu 7

spojovatelka
IČO: 6073

Česká republika - Státní zemědělská
a potravinářská inspekce
se sídlem Květná 15, 603 00 Brno

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 556,00	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			575,20	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 468,70	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			45,52	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			43 639,00	87
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			715,24	1
Cena celkem					49 999,66	100

Položkový rozpočet

S:	2019-012	VCP CHROMATOGRAPH KVĚTNÁ
O:	10	VCP
R:	1	Výměna dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 556,00
1	342012221RVF	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm doplnění kolem nových zárubní - 2 x 2,0 m 2*2,0	m	4,00000	889,00	3 556,00
				4,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				575,20
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění s použitím suché maltové směsi 2*0,2*2,0	m2	0,80000	719,00	575,20
				0,80000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 468,70
3	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 2*2,0*0,05	m2	0,20000	158,50	31,70
				0,20000		
4	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC 2*2,0*0,2	m2	0,80000	138,00	110,40
				0,80000		
5	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2*0,9*2,0	m2	3,60000	368,50	1 326,60
				3,60000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				45,52
6	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,13487	337,50	45,52
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				43 639,00
7	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	soubor	1,00000	1 960,00	1 960,00
8	61160186R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 RAL 6016 vč. obložkové zárubně š.stěny 190 mm dodávka, montáž	kus	1,00000	20 993,00	20 993,00
9	61160216R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 RAL 6016 vč. obložkové zárubně š.stěny 100 mm dodávka, montáž	kus	1,00000	20 686,00	20 686,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				715,24
10	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1,52560	23,70	36,16
11	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,38140	124,50	47,48
12	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,38140	651,00	248,29
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,38140	305,50	116,52
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,76280	34,00	25,94
15	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,38140	331,50	126,43
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,38140	300,00	114,42

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019-012 VCP CHROMATOGRAPH KVĚTNÁ

Objekt: 10 VCP

Rozpočet: 2 Vícepráce k 9.4.2019

Objednatel: Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Květná 15
603 00 Brno

IČO: 75014149

DIČ: CZ75014149

Zhotovitel: UCHYTIL s. r. o.
K Terminálu 7
619 00 Brno

IČO: 60734078

DIČ: CZ60734078

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			13 820,06
PSV			-12 103,56
MON			8 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 716,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 716,50 CZK
Základní DPH	21 %	2 040,00 CZK

Zaokrouhlení **0,50 CZK**

Cena celkem s DPH **11 757,00 CZK**

v

Brně

9.5.2019

dne

Česká republika - Státní zemědělská
a potravinářská inspekce
se sídlem Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná Ing. Martin Klanica

Uchytíl UCHYTIL s. r. o.
K Terminálu 7
spojovatel
IČO: 60734078

Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 145,00	94
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 500,00	15
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			428,63	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 137,50	22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			93,22	1
711	Izolace proti vodě	PSV			-2 242,20	-23
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-3 750,00	-39
781	Obklady keramické	PSV			-6 654,07	-68
784	Malby	PSV			542,71	6
M21	Elektromontáže	MON			8 000,00	82
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			515,71	5
Cena celkem					9 716,50	100

Položkový rozpočet

S:	2019-012	VCP CHROMATOGRAPH KVNÁ
O:	10	VCP
R:	2	Vícepráce k 9.4.2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 145,00
1	340237211R00	Zazdívka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi do 10 cm	kus	1,00000	203,50	203,50
2	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK přiček, do 0,50 m2	kus	1,00000	486,50	486,50
3	2834R	Revizní dvířka 250x250 mm	ks	1,00000	685,00	685,00
4	3-120	Příplatek za pás akustického SDK na opláštění přičky	m2	7,50000	850,00	6 375,00
		1,25*3,0*2		7,50000		
5	346971153RVF	Izolace přiček, desky z minerální plsti tl. 50 mm	m2	9,00000	155,00	1 395,00
		3,0*3,0		9,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 500,00
6	4-100	Opláštění přísávání vzduchu deskami SDK v minerálním podhledu	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				428,63
7	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,11250	3 810,00	428,63
		3*2,5*0,15*0,1		0,11250		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 137,50
8	96-100	Vybourání potrubí plynu z podlahy vedle potubí podlahového topení cca 7,5 mb	m	7,50000	285,00	2 137,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				93,22
9	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,32997	282,50	93,22
Díl: 711		Izolace proti vodě				-2 242,20
10	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	-4,84800	462,50	-2 242,20
		-2,4*2,02		-4,84800		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-3 750,00
11	76682.RA0	Skříňka pod výlevku D07, 500/700/900 bílá	ks	-1,00000	11 250,00	-11 250,00
12	76682.RA0.	Skříňka pod výlevku D08, 660/700/900 bílá	ks	-1,00000	12 350,00	-12 350,00
13	76682.VCP	Skříňka pod výlevku VCP, 950/850/900 bílá	ks	1,00000	19 850,00	19 850,00
Díl: 781		Obklady keramické				-6 654,07
14	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-4,84800	46,70	-226,40
		-2,4*2,02		-4,84800		
15	781415011R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do tmele, včetně lišt	m2	-4,84800	836,00	-4 052,93
		-2,4*2,02		-4,84800		
16	781415015RT3	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel	m2	0,12000	684,00	82,08
17	781419700R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	-4,84800	100,00	-484,80
		-2,4*2,02		-4,84800		
18	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	-4,84800	32,80	-159,01
		-2,4*2,02		-4,84800		
19	597813622R	Obkládačka 20x20 dle výběru investora	m2	-5,09040	346,00	-1 761,28
		-2,4*2,02*1,05		-5,09040		
20	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	-0,08738	592,00	-51,73
Díl: 784		Malby				542,71
21	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	6,31800	18,60	117,51
		2,4*2,02		4,84800		
		0,7*0,7*3		1,47000		
22	784195422R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	6,31800	67,30	425,20
		2,4*2,02		4,84800		
		0,7*0,7*3		1,47000		
Díl: M21		Elektromontáže				8 000,00
23	M21-001	Datová dvojzásuvka	ks	8,00000	250,00	2 000,00

Položkový rozpočet

S:	2019-012	VCP CHROMATOGRAPH KVĚTNÁ
O:	10	VCP
R:	2	Vícepráce k 9.4.2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	M21-002	Kabel datový, montáž	soubor	4,00000	500,00	2 000,00
25	M21-003	Nouzové osvětlení - svítidlo dodávka	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
26	M21-004	Nouzové osvětlení - montáž	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				515,71
27	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1,10000	23,70	26,07
28	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,27500	124,50	34,24
29	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,27500	651,00	179,03
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,27500	305,50	84,01
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,55000	34,00	18,70
32	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,27500	331,50	91,16
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,27500	300,00	82,50

Uchytíl UCHYTIL s.r.o.
Katerina 7
610 00 BRNO
spojovatel
ICO: 60734678 ZIC: 00760239678