

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 744/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: H 16/001

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], pověřen řízením sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **HG Partner s.r.o.**
sídlo: Smetanova 200, Úvaly, PSČ 250 82
zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti
oprávněn jednat o podmínkách smlouvy: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel společnosti
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 27221253
DIČ: CZ27221253
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2, ke smlouvě o dílo na vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby, pro stavbu „Kocába, ř. km 7,8-7,5 - opevnění břehových nátrží“ ze dne 17. 5. 2016, ve znění dodatku č. 1.
2. Dodatkem č. 2 se upravuje termín předání a převzetí části předmětu díla, a to oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Termín předání a převzetí této části předmětu díla byl prodloužen dodatkem č. 1 tak, aby při jejím zhotovení mohly být

zohledněny též skutečnosti vzniklé v průběhu projednávání zpracovávané projektové dokumentace. V průběhu projednávání záměru však nastaly skutečnosti, které brání vydání stavebního povolení nebo obdobného dokumentu a není jisté, zda takovýto dokument bude vydán. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání a převzetí výše uvedené části předmětu díla.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy
 - b) předání DSP dle čl. I.: nejpozději do 30. 6. 2016
 - c) předání oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle čl. I.: do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Úvalech dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel společnosti
HG Partner s.r.o.