

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. Odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/047/P/SoD/2018 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ze dne 9. 7. 2018, upravuje takto:

- 1) v Čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“, odst. 1.2. „Detailní specifikace díla“, část „Chemizmus podzemní vody“, se vypouští text:

„V exponovaných místech budou navíc provedeny laboratorní rozbory na sledování kontaminace ropnými „uhlovodíky C10-40“ (vrty 2P-47, 2P-51, 1L-06, 1L-07, 1L-08, 1L-10, 2L-10, 2L-11, 2L-14, 2L-17, 2L-17A, 2L-18, 2L-19, 2L-25, 2L-26, 2L-27, 2L-28), CIU (vrty 2P-47, 2P-51, 2L-10, 2L-25, 2L-26, 2L-27, 2L-28), PCB (vrty 2L-17, 2L-17A, 2L-18, 2L-19), PAU (vrty 2L-09, 2L-25, 2L-26, 2L-27, 2L-28), CN (vrty 2P-47, 2L-09, 2L-17, 2L-17A, 2L-18, 2L-19, 2L-25, 2L-26, 2L-27, 2L-28), AOX (vrty 2L-09, 2L-17, 2L-17A, 2L-18, 2L-19), BSK (vrty 1L-12, 2L-17, 2P-09, 2P-14), NL (vrty 2P-47, 2P-51, 1L-06, 1L-07, 1L-08, 2L-10, 2L-17, 2L-17A, 2L-18, 2L-19, 2L-25, 2L-26, 2L-27, 2L-28), BTX (vrty 1L-06, 1L-07, 1L-08), Cr šestimocný (2L-17, 2L-17A, 2L-18, 2L-19) a TOC (2L-17, 2L-17A, 2L-18, 2L-19).“

a je v tímto odstavci nahrazen novým textem, v tomto znění:

„V exponovaných místech budou navíc provedeny laboratorní rozbory na sledování kontaminace ropnými „uhlovodíky C10-40“ (vrty **2P-46A**, 2P-47, 2P-51, 1L-06, 1L-07, 1L-08, 1L-10, 2L-10, 2L-11, 2L-14, 2L-17, 2L-17A, 2L-18, 2L-19, 2L-25, 2L-26, 2L-27, 2L-28), CIU (vrty **2P-46A**, 2P-47, 2P-51, 2L-10, 2L-25, 2L-26, 2L-27, 2L-28), PCB (vrty 2L-17, 2L-17A, 2L-18, 2L-19), PAU (vrty **1L-07**, **1L-08**, 2L-09, 2L-25, 2L-26, 2L-27, 2L-28), CN (vrty **2P-46A**, 2P-47, 2L-09, 2L-17, 2L-17A, 2L-18, 2L-19, 2L-25, 2L-26, 2L-27, 2L-28), AOX (vrty 2L-09, 2L-17, 2L-17A, 2L-18, 2L-19), BSK (vrty **1L-04**, 1L-12, 2L-17, **2L-17A**, **2L-18**, **2L-25**, 2P-09, 2P-14, **2P-51**), NL (vrty **2P-46A**, 2P-47, 2P-51, 1L-06, 1L-07, 1L-08, 2L-10, 2L-17, 2L-17A, 2L-18, 2L-19, 2L-25, 2L-26, 2L-27, 2L-28), BTX (vrty 1L-06, 1L-07, 1L-08), Cršestimocný (2L-17, 2L-17A, 2L-18, 2L-19) a TOC (2L-17, 2L-17A, 2L-18, 2L-19).“

- 2) v Čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“, odst. 1.2. „Detailní specifikace díla“, část „Pasportizace vrtů a zajištění provozuschopnosti monitorovací sítě“, se vypouští text:

„- zabezpečení vrtu (osazení mělké šachty do betonu s pojezdným poklopem se zabezpečením proti odcizení): MPT17dP, IN17bP, IN09P.“

a je v tímto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„- zabezpečení vrtu (osazení mělké šachty do betonu s pojezdným poklopem se zabezpečením proti odcizení): MPT17dP, IN17bP, IN09P, **2P-48**.“

- 3) V Čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“, odst. 1, se vypouští text

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 1 546 120,- Kč

(slovy : jedenmilionpětsetčtyřicetšesttisícstodvacet Kč)

DPH 21% 324 685,20,- Kč

včetně DPH: 1 870 805,20 Kč

(slovy : jedenmilionosmsetsedmdesáttisícosmsetpět Kč dvacet haléřů)“

a je v tímto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ GENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: **1 555 490,- Kč**

(slovy : **jedenmiliónpětsetpadesátpěttisícčtyřistadevadesát Kč**)

DPH 21% **326 620,90,- Kč**

včetně DPH: **1 882 142,90 Kč**

(slovy : **jedenmiliónosmsetsedmdesátosmtisícstočtyřicetdva Kč devadesát haléřů**)“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/047/P/SoD/2018 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) a č. 187192 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 9. 7. 2018 se nemění.

Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet – změna uzavřením Dodatku č. 1 SoD

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

V Praze dne 2019

V Brně dne 2019

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
RNDr. Lubomír Procházka
člen představenstva
GEOtest, a. s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín					
Projekt/stavba:	Monitoring pozorovacích vrtů 2018 - 2019					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	19.03.2019	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	GEOtest, a. s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Vícepráce pro rok 2019 pro upřesnění chemizmu podzemní vody (Laboratorní rozborů na sledování kontaminace) u některých vrtů a zabezpečení vrtu 2P-47 z důvodu upřesnění hydrogeologických poměrů v okolí těchto vrtů a zabezpečení prohlubně nad podúrovňovým vrtem.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	SoD č. S/ŘVC/047/P/SoD/2018 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. 187192 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					09.01.2019
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> V rámci odběrů vzorků podzemní vody a vyhodnocení laboratorních rozborů na sledování kontaminace v prvním období trvání smluvního vztahu (rok 2018), vzešla na základě zjištění Zhotovitele potřeba na upřesnění hydrogeologických poměrů v okolí některých vrtů. Jedná se o vrt 2P-46A k upřesnění možného proudění kontaminované vody směrem od bývalé skládky Nebočady (ID SEKM 2492031), kdy budou provedeny obdobné rozborů, jako u sousedního vrtu 2P-47 (navíc tedy bude proveden rozbor na uhlovodíky C10-40, CIU, CN a NL). Dále se jedná o vrt 1P-07 a 1P-08 v areálu a za areálem Kovošrotu Děčín (ID SEKM 2492033 a 2492032), kde bude rozšířen rozbor uhlovodíků (přidána analýza PAU). U vrtů 1L-04, 2L-18, 2L-17A, 2L-25 a 2P-51 bude posíleno sledování možného znečištění odpadní vodou (přidán parametr BSK5). Práce budou provedeny v rámci vzorkování podzemních vod v říjnu 2019.</p> <p>V rámci pasportizace zakonzervovaných vrtů bylo zjištěno, že vrt 2P-47 není řádně zabezpečen a hrozí možné propadnutí osob, zvířat či částí stroje do prohlubně. K zamezení vzniku škody na zdraví či majetku je třeba vrt zabezpečit. Toto zabezpečení bude provedeno ocelovým pojezdným víkem v rámu zafixovaným do terénu obetonováním. Víko bude k rámu bodově přivařeno pro možné budoucí otevření (zachování konzervace vrtu). Práce budou provedeny v rámci terénních prací v květnu 2019.</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : <i>Nejde o podstatnou změnu závazku.</i></p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní</p> <p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní</p>						
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p> <p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Ano</p> <p>b) nemění celkovou povahu zakázky - Ano</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Jedná se o zvýšení smluvní ceny o 0,6%</p>						

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1 546 120,- Kč	
Cena SoD po změně	1 555 490,- Kč	
jedná se o změnu o 0,6 %	9 370,- Kč	
		Časový vliv na termín dokončení díla:
		<i>Nemá vliv na termín dokončení díla.</i>
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/047/P/SoD/2018	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
týká se bodu : 1 - 11	742.400,- Kč	do 12/2019
týká se bodu : 8, 12	55.000,- Kč	do 02/2020
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	

Příloha č. 2 Dodatku č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/047/P/SoD/2018 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 187192 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Nabídkový rozpočet – změna uzavřením Dodatku č. 1 SoD

číslo položky	druh práce	mj.	cena / mj. Kč	počet mj.	cena celkem Kč	
1	Měření HPV při běžných průtocích	Ks	110	384	42 240	
2	Měření HPV při zvýšených průtocích	Ks	190	96	18 240	
3	Polohopisné a výškopisné zaměření monitorovacích vrtů	Ks	450	96	43 200	
4	Dynamické odběry vody, včetně čištění vrtu	Ks	1 700	192	326 400	
5	Laboratorní rozbor v rozsahu základní fyzikálně- chemický rozbor, vybrané rozpuštěné kovy	Ks	1 200	192	230 400	
6	Laboratorní rozbor na sledování kontaminace	„uhlovodíky C ₁₀₋₄₀ “	Ks	550	35	19 250
		CIU	Ks	850	15	12 750
		PCB	Ks	850	8	6 800
		PAU	Ks	850	12	10 200
		CN	Ks	270	21	5 670
		AOX	Ks	550	10	5 500
		BSK	Ks	180	13	2 340
		NL	Ks	100	29	2 900
		BTX	Ks	850	6	5 100
		Cr šestimocný	Ks	100	8	800
		TOC	Ks	350	8	2 800
7	Proměření geotechnických monitorovacích vrtů	inklinometrické vrtů	Ks	1 700	284	482 800
		extenzometry	Ks	150	40	6 000
		pórové tlaky	Ks	1 600	20	32 000
8	Místní šetření geotechnikem a posouzení výsledků	Kpl	10 000	7	70 000	
9	Pasportizace vrtů	Kpl	30 000	2	60 000	
10	Zajištění provozuschopnosti monitorovací sítě	Kpl	5 000	2	10 000	

11	Údržba monitorovací sítě	oprava uzavření zhlaví vrtu	Ks	400	8	3 200
		výměna víka zhlaví	Ks	800	3	2 400
		výměna zhlaví vrtu	Ks	3 500	2	7 000
		stabilizace zhlaví vrtu	Ks	1 000	1	1 000
		výměna zničeného poklopu	Ks	3 500	2	7 000
		zabezpečení vrtu	Ks	5 000	4	20 000
		zprovoznění zakonzervovaných vrtů	Ks	2 000	8	16 000
		likvidace vrtu	Ks	4 500	3	13 500
12	Závěrečná zpráva	Kpl	45 000	2	90 000	
Celkem (bez DPH)						1 555 490