

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 041/118452/S955/2018/021/Bar

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupené: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

zastoupeným na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [REDAKCE], vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

[REDAKCE], vedoucí ST, číslo telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], správce toku, číslo telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Ing. [REDAKCE], zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: 7 [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

PERAT s.r.o.

IČO: 279 55 460

DIČ: CZ27955460

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 129186

sídlo: Karlovarská 8, 273 51 Pavlov

statutární orgán : jednatel

zastoupený: [REDAKCE]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [REDAKCE], č.tel. [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: ČS, a.s. číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 041/118452/S955/2018/021/Bar na akci :

„Lašovický potok - přítoky“ na vodních tocích:

1. PBP Lašovického potoka v ř.km 0,580 - číslo hydrologického pořadí: 1-11-03-0380, IDVT 102 82 750,

3. LBP Lašovického potoka v ř.km 1,220 - číslo hydrologického pořadí: 1-11-03-0380, IDVT 102 81 939,

katastrální území: Lašovice.

1. Předmětem dodatku je změna ceny za dílo. Změna je vyvolaná z důvodu, že v místě retenčního prostoru nad přehrážkou stavebního objektu SO 01 bylo provedeno geodetické zaměření skutečného provedení odtěžení sedimentu, a bylo zjištěno, že množství odtěženého sedimentu je 635,77 m³, tj. o 61,93 m³ méně než je v nabídkové rozpočtu – příloha č.1 SoD č. 041/118452/S955/2018/021/Bar. Tuto změnu je nutno zohlednit v rozpočtu.

Původní cena za dílo (dle SoD) bez DPH: 1.377.968,00 Kč

Cena za dílo dle dodatku č.2 bez DPH: 1.437.272,50 Kč

Méněpráce (Rozpočet č.1 - příloha) bez DPH - 55.276,86 Kč

Nová cena za dílo (dle dodatku č. 3) bez DPH 1.381.995,64 Kč

2. Nově čl. III., odst.1 zní takto:



1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.381.995,64 Kč bez DPH, slovy *jedenmiliontřistaosmdesátjedentisícdevětsetdevadesátpětkorunčeských šedesátčtyřihaléřů* bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a je upraven o rozpočet méněprací dodatku č. 3, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Takto upravená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

3. Ostatní body smlouvy o dílo č. 041/118452/S955/2018/021/Bar zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Plzni, dne 25. 2019

v Pavlově, dne 25. 2019



PERAT s.r.o.
za zhotovitele

Příloha:

- Rozpočet SO 01: méněpráce
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-03-04
Stavba: Lašovice_SO 01 - méněpráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3.4.2019
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **-55 276,86**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-55 276,86	-11 608,14
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-66 885,00
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-03-04

Stavba: Lašovice_SO 01 - méněpráce

Místo: Datum: 3.4.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Gena bez DPH [CZK]	Gena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-55 276,86	-66 885,00
2018-03-04	SO 01- méněpráce	-50 012,81	-60 515,50
2018-03-03	SO 01 - méněpráce z dodatku č.2	-5 264,05	-6 369,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lašovice_SO 01 - méněpráce

Objekt:

2018-03-04 - SO 01- méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

GC-CZ:

Datum: 3.4.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-50 012,81

DPH základní
snížená

Základ daně
-50 012,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-10 502,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

-60 515,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

Lašovice_SO 01 - méněpráce

Objekt:

2018-03-04 - SO 01- méněpráce

Místo:

Datum: 3.4.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-50 012,81

HSV - Práce a dodávky HSV

-50 012,81

1 - Zemní práce

-50 012,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lašovice_SO 01 - méněpráce

Objekt:

2018-03-04 - SO 01- méněpráce

Místo:

Datum: 3.4.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-50 012,81

D HSV Práce a dodávky HSV

-50 012,81

D 1 Zemní práce

-50 012,81

5	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	-61,930	415,00	-25 700,95	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uloženíem do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa					
	VV		-(697,7-635,77)		-61,930			
16	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	-61,930	85,00	-5 264,05	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m					
	VV		-(697,7-635,77)		-61,930			
20	K	162253901	Uložení sedimentu na skládce včetně dopravy a rozprostření dle platné legislativy	soubor	-1,000	19 047,81	-19 047,81	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sedimentu na skládce včetně dopravy a rozprostření dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce: "(240000/780,3)*(697,7-635,77)=19047,81"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lašovice_SO 01 - méněpráce

Objekt:

2018-03-03 -SO 01 - méněpráce z dodatku č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3.4.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-5 264,05

DPH základní
snížená

Základ daně

-5 264,05

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-1 105,45

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 369,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lašovice_SO 01 - méněpráce

Objekt:

2018-03-03 - SO 01 - méněpráce z dodatku č.2

Místo:

Datum:

3.4.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-5 264,05

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 264,05

1 - Zemní práce

-5 264,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lašovice_SO 01 - méněpráce

Objekt:

2018-03-03 - SO 01 - méněpráce z dodatku č.2

Místo:

Datum: 3.4.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-5 264,05	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-5 264,05	
D	1		Zemní práce				-5 264,05	
1	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	-61,930	85,00	-5 264,05	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovňáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m					
	VV		-(697,7-635,77)				-61,930	

PROTOKOL O MĚŘENÍ

Vodohospodářské dílo:	přehrážka v k.ú. Lašovice
Datum měření:	7.3.2019
Provozní a povětrnostní poměry:	Teplota 12°C,
Měřené části objektu:	Koruna hráze a odtěžená zátopa
Použité přístroje:	GPS rover Trimble R6 a totální stanice SOKKIA SET 600, trojnožky, hranoly a další příslušenství SOKKIA, stativy SOKKIA a ZEISS
Výsledky stanoveny v hodnotách:	Souřadnice bodů jsou v systému S – JTSK, nadmořské výšky v systému Bpv. Přesnost zaměření jasně identifikovatelných bodů v terénu vyhovuje bývalé 3. třídě přesnosti ($\sigma_{xy} < u_{xy}$; $u_{xy}=0,14\text{m}$; $\sigma_H < u_H$; $u_H=0,12\text{m}$), reálná přesnost činí cca $\sigma_{xy}=0,02\text{m}$ v poloze a $\sigma_H=0,05\text{m}$ ve výšce.
Hodnocení měření:	Byl zkonstruován digitální model terénu (DMT), ze které ho byly vygenerovány řezy. Výkresy byly dopracovány v programu AutoCAD, kde byly odměřeny jednotlivé plochy.

Vyhodnocení zaměření:

řez	staničení	vzdálenost [m]	plocha [m ²]	objem [m ³]
	0		0	
1	0,002	2	52,08	52,08
2	0,0055	3,5	45	169,89
3	0,009	3,5	36,28	142,24
4	0,0125	3,5	27,44	111,51
5	0,016	3,5	19,42	82,01
6	0,0195	3,5	11,99	54,97
	0,02335	3,85	0	23,08
				<u>635,77</u>



1	787716.02	1039847.37	322.26	2	787716.10	1039847.85	322.25
3	787715.77	1039846.86	322.28	4	787708.47	1039850.02	322.28
5	787708.87	1039850.98	322.25	6	787699.38	1039855.07	322.28
7	787699.07	1039854.08	322.30	8	787703.26	1039854.02	320.82
9	787704.02	1039853.74	320.05	10	787705.30	1039853.41	319.02
11	787706.17	1039856.90	319.10	12	787704.87	1039857.53	320.03
13	787704.82	1039857.73	320.78	14	787708.32	1039859.87	319.13
15	787707.00	1039860.45	319.78	16	787706.54	1039860.75	320.71
17	787711.06	1039861.22	319.07	18	787709.53	1039862.32	319.47
19	787708.85	1039863.09	319.96	20	787708.03	1039863.88	320.82
21	787710.55	1039867.14	320.82	22	787711.19	1039866.71	320.14
23	787712.02	1039866.13	319.69	24	787713.46	1039862.58	319.11
25	787716.02	1039862.52	319.01	26	787715.02	1039865.25	319.49
27	787717.27	1039865.39	319.39	28	787717.63	1039867.95	319.67
29	787714.32	1039868.03	319.69	30	787713.50	1039869.40	320.22
31	787713.19	1039871.21	321.12	32	787716.64	1039873.65	321.57
33	787716.72	1039871.96	320.74	34	787717.01	1039869.33	319.78
35	787718.27	1039869.00	319.75	36	787718.79	1039871.43	320.37
37	787718.37	1039873.25	321.48	38	787721.50	1039871.46	321.29
39	787722.98	1039869.13	321.23	40	787721.32	1039868.42	320.10
41	787720.45	1039870.40	320.16	42	787719.87	1039867.43	319.60
43	787719.47	1039864.79	319.37	1000	787716.02	1039847.37	322.25
1001	787708.83	1039850.92	322.24	1002	787699.30	1039854.88	322.27
1003	787723.88	1039844.78	322.17	1004	787721.00	1039846.56	320.32
1005	787719.80	1039847.29	319.05	1006	787721.33	1039850.94	319.13
1007	787724.12	1039850.67	320.91	1008	787726.79	1039849.75	322.14
1009	787725.56	1039855.04	321.30	1010	787724.70	1039855.19	320.96
1011	787722.35	1039855.17	319.09	1012	787722.21	1039859.09	319.14
1013	787721.56	1039862.17	319.30	1014	787721.02	1039864.64	319.50
1015	787723.77	1039863.38	320.90	1016	787724.10	1039859.23	320.94
1017	787718.02	1039848.61	317.76	1018	787715.69	1039849.38	317.37
1019	787711.44	1039851.45	317.32	1020	787707.24	1039853.08	317.58
1021	787710.41	1039857.26	318.26	1022	787714.04	1039855.83	318.15
1023	787717.79	1039854.52	318.37	1024	787719.82	1039853.67	318.60

snímek 7.3.2019

