

Číslo jednací: ZSM-154-17/OVZ-2018
Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/18/V00028873

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojsice - projektová dokumentace (II.)“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 1. 2019 pod
číslem smlouvy Objednatele: ZSM-154-16/OVZ-2018
(dále jen „Smlouva“)

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)
číslo smlouvy: ZSM-154-16/OVZ-2018

a

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Výzkumné energetické centrum (VEC)

Se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava – Poruba,
IČO: 61989100,
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, zřizovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Datová schránka: d6kj88v,
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 127089559/0300,
Zastoupená: Doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

1. PŘEDMĚT DODATKU A DŮVOD JEHO SJEDNÁNÍ

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je sjednání dodatečného plnění (tzv. „víceprací“) v rozsahu a výši dle změnového listu č. 1 odsouhlaseného oběma Smluvními stranami (dále jen „Změnový list“), které nemá charakter podstatné změny původního závazku ze Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

1.2. V návaznosti na Změnový list, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1, se odpovídajícím způsobem mění Cena díla. Rozsah změny představuje 6,1 % původní Ceny Díla uvedené ve Smlouvě.

1.3. Smluvní strany se dohodly, že plnění dle Změnového listu bude předáno takto:

3x paré v listinné podobě a 3x v elektronické podobě na nosiči CD/DVD ve formátech *.dwg a *.pdf

2. ZMĚNA CENY DÍLA

Cena uvedená v čl. 5 bod 5.1 Smlouvy se s ohledem na výše uvedené navyšuje o částku

bez DPH 49 000,00 Kč

DPH 21% 10 290,00 Kč

celkem vč. DPH 59 290,00 Kč

a celkem tudíž nově činí částku

bez DPH 841 000,00 Kč

DPH 21 % 176 610,00 Kč

celkem vč. DPH 1 017 610,00 Kč

3. ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ DÍLA

3.1. Doba plnění Projektové etapy I. uvedená v čl. 4 bod 4.2 Smlouvy se na základě žádosti Zhotovitele ze dne 4. 4. 2019, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1, prodlužuje o 42 dní a celkem tudíž nově činí 192 (slovy: jednostodevadesát dva) kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.



3.2. V návaznosti na dobu plnění Projektové etapy I. se prodlužuje i doba plnění Projektové etapy II., která tudíž nově činí 222 (slovy: dvěstědvacet dva) kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Poskytovatel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho přílohy, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho příloze beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 1 níže připojují podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Žádost zhotovitele

| PODPISY SMLUVNÍCH STRAN | |
|--|--|
| Zhotovitel  | Objednatel  Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra |

Změnový list
pro nezbytné změny projekčních a inženýrských činností

| | | |
|---|---|--|
| Změnový list číslo | | 1 |
| Identifikace akce: | | |
| Název akce: | Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice - projektová dokumentace (II.) | |
| Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ : | - | |
| Objednatel: | Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10 | |
| Zhotovitel: | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Výzkumné energetické centrum (VEC), 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava – Poruba | |
| Průběh změnového listu: | | |
| Změna rozsahu I. etapy - Dokumentace pro stavební povolení | | |
| Číslo díla dle dovedení změnovým listem: | | |
| I. etapa, kontrolní doměření skutečného stavu | | |
| Popis změny, popise technického řešení: | | |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : | | |
| Pro vypracování projektové dokumentace měla být zhotoviteli předána kompletní stavební dokumentace všech objektů areálu ZSMV Svojšice s případným požadavkem na doměření skutečného stavu. | | |
| Nové řešení: | | |
| Vzhledem k neúplné stavební dokumentaci je nutné zpracovat zjednodušenou pasportizaci objektů č. 2 a č. 11. Objednateli bude předána v listinné i v elektronické podobě pro další využití. | | |
| Zdůvodnění změny: | | |
| Po převzetí dostupné stavební dokumentace bylo zjištěno, že pro objekty č. 2 a č. 11 není dokumentace úplná, chybějí základní stavební výkresy k určení rozměrů objektu. K dokončení projektu je nutné provést alespoň zjednodušenou pasportizaci obou objektů. | | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | | |
| Údaje ze zjednodušené pasportizace budou použity ve výkresové dokumentaci. | | |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: | | |
| Zápis z kontrolního dne č. 2 z 28.3.2019 | | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: | | |
| Vliv na termín: ne | | |
| Vliv na kvalitu díla: ne | | |
| Vliv na cenu: ano | | |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | | 49 000,00 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | | |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | | 49 000,00 Kč |
| DPH 21% | | 10 290,00 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | | 59 290,00 Kč |
| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
| VŠB TUO.VEC | - | - |
| Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochoděk | | |
|  | | |
| Datum: 2.4.2019 | Datum: | Datum: |
| Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval: | | |
| Bc. Jan Beránek | |  |
| Datum: 2.4.2019 | | |



Vyřizuje: 
ID datové schránky: d3kj88v



V Ostravě: 4.4.2019

Věc: Žádost o prodloužení termínu projektu stavby „Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšíce – projektová dokumentace (II.)“ (Smlouva o dílo č. ZSM-154-16/OVZ-2018)

Vážený pane Beránku,

žádáme Vás o prodloužení termínu o 6 týdnů na zpracování dokumentace pro stavební povolení a následně navazujících termínů dalších částí předmětu smlouvy z důvodu pozdějšího předání požadovaných vnitřních teplot v objektu č. 13 - Sklad.

Pevně věřím, že výše uvedený důvod je akceptovatelný, a že nám posun termínu odsouhlasíte.

Děkuje za pochopení.

S pozdravem



ředitel VEC

