

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřená dne 7.3.2013 podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0237/2013/Ma

č.smlouvy zhotovitele: 6090/MP

ISPROFIN: 5213720004

na zpracování přípravné dokumentace („PD“)
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace ŽST Kladno“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418.

zastoupená Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva a generálním ředitelem
a Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva a obchodním ředitelem

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

METROPROJEKT Praha a.s.

I.P. Pavlova 2/1786

120 00 Praha 2

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Na základě ustanovení čl. 9.1. smlouvy o dílo informoval zhotovitel objednatele dopisem ze dne 24.6.2012 o postupu zpracování předmětu díla v souvislosti se změnami vstupních podmínek, zejména z důvodů časově náročného výběru z několika variant řešení dočasného i cílového uspořádání stanice Kladno, nově požadované koncepce napájení stanice Kladno, nutnosti zpracování screeningu EIA z titulu změn vyvolaných etapizací původního záměru i dalších skutečností.

V souhrnu se jedná o řadu časově náročných činností, s dopadem na průběžné termíny zpracování díla, bez dopadu na finální termín smlouvy o dílo.

V souladu s novelou zákona č. 235/2004Sb., zákona o dani z přidané hodnoty účinnou od 1. 1.2013 se smluvní strany dále dohodly na doplnění článku 6 smlouvy o dílo.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku.

Znění bodů 4.2 – 4.3. **článku 4 – doba plnění** se mění takto:

původní znění:

- 4.2.** Předložení aktualizace přípravné dokumentace k projednání : **do 30.06.2013**
- 4.3.** Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR (bude-li požadováno) : **do 31.10.2013**

nové znění:

- 4.2.1.** Předání podkladů a průzkumů a koncepce GPK a dopravní technologie: **do 30.06.2013**
- 4.2.2.** Předložení aktualizace přípravné dokumentace k projednání: **do 30.08.2013**
- 4.3.** Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR: **do 30.11.2013**

Závěrečný termín doby plnění (bod 4.4.) zůstává beze změny.

Znění bodu 5.1.B) **článku 5 - cena za dílo** se upravuje termínově takto:

původní znění:

B) Z toho dle termínů plnění:

Předložení dokumentace k projednání v termínu **06/2013:**

Cena	2 897 000,- Kč
DPH 21%.....	608 370,- Kč
Celková cena.....	3 505 370,- Kč

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu **10/2013:**

Cena	1 040 000,- Kč
DPH 21%.....	218 400,- Kč
Celková cena.....	1 258 400,- Kč

nové znění:

B) Z toho dle termínů plnění:

Předložení dokumentace k projednání v termínu **08/2013:**

Cena	2 897 000,- Kč
DPH 21%.....	608 370,- Kč
Celková cena.....	3 505 370,- Kč

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu **11/2013:**

Cena	1 040 000,- Kč
DPH 21%.....	218 400,- Kč
Celková cena.....	1 258 400,- Kč

Článek 6 – **Platební podmínky** se doplňuje takto:

6.7. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení zhotovitel.

V Praze dne 26.6.2013

Objednatel

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ

V Praze dne 25.6.2013

Zhotovitel:

Ing. David Krása
místopředseda představenstva
a generální ředitel

Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva
a obchodní ředitel