

## Dodatek č.2 smlouvy o dílo

uzavřená dne 7.3.2013 podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,  
v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0237/2013/Ma

č.smlouvy zhotovitele: 6090/MP

ISPROFIN: 5213720004

na zpracování přípravné dokumentace („PD“)  
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace ŽST Kladno“

### Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00,

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „**objednatel**“)

#### 1.2. Zhotovitel

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418.

zastoupená Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva a generálním ředitelem  
a Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva a obchodním ředitelem

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

METROPROJEKT Praha a.s.

I.P. Pavlova 2/1786

120 00 Praha 2

(dále jen „**zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Vzhledem k podmínkám z procesu EIA k záměru Modernizace trati Praha – Kladno, s připojením na letiště Ruzyně, II. etapa Praha-Ruzyně – Kladno-Ostrovec, které je nutno v řešené dokumentaci vypořádat (zejména podmínka omezení rychlosti jízdy u Nemocnice Kladno), je zpracování akustické studie a na ní navazujících činností časově náročné.

V souhrnu to vyžaduje vytvoření časového prostoru k projednání a zajištění potřebných kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy, s dopadem na termíny smlouvy o dílo. Předmět plnění i celková cena za dílo zůstávají beze změny.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku.

Znění bodů 4.3. a 4.4. **článku 4 – doba plnění** se mění takto:

### Původní znění:

- 4.3.** Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR: **do 30.11.2013**
- 4.4. Ukončení prací** **do 31.05.2014**  
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

### Nové znění:

- 4.3.** Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR: **do 31.03.2014**
- 4.4. Ukončení prací** **do 31.10.2014**  
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

Znění bodu 5.1.B) **článku 5 - cena za dílo** se upravuje termínově takto:

### **B) Z toho dle termínů plnění:**

#### Původní znění:

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu **11/2013:**

Cena .....	1 040 000,- Kč
DPH 21% .....	218 400,- Kč
Celková cena .....	1 258 400,- Kč

#### Nové znění:

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu **do 31.3.2014:**

Cena .....	1 040 000,- Kč
------------	----------------

DPH 21% ..... 218 400,- Kč  
Celková cena ..... 1 258 400,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 2 vyhotovení zhotovitel.

V Praze dne 4 - 11 - 2013

**Objednatel:**

**Ing. Lubor Hrubeš**  
ředitel  
Stavební správa západ

V Praze dne 29 - 10 - 2013

**Zhotovitel:**

**Ing. David Krása**  
místopředseda představenstva  
a generální ředitel

**Ing. Vladimír Seidl**  
člen představenstva  
a obchodní ředitel