

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418.

zastoupená Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva a generálním ředitelem
a Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva a obchodním ředitelem

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

██████████, ██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████
(mimo podpisu SoD a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických:

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

(dále jen „*zhotovitel*“)

PREAMBULE

Vzhledem k doposud nepotvrzeným závěrům studie proveditelnosti „Železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna“, jejíž je „Modernizace žst. Kladno“ součástí, a zpracování závěrů studie do díla, se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku.

Předmět plnění i celková cena za dílo zůstávají beze změny.

Znění bodů 4.3. a 4.4. **článku 4 – doba plnění** se mění takto:

původní znění:

4.3. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovávajími připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR: **do 31.03.2014**

4.4. Ukončení prací **do 31.10.2014**
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

nové znění:

4.3. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovávajími připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR: **do 30.06.2014**

4.4. Ukončení prací **do 31.12.2014**
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

Znění bodů 5.1.B) **článku 5 - cena za dílo** se upravuje termínově takto:

původní znění:

B) Z toho díle termínů plnění:

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu **03/2014**:

Cena	1 040 000,- Kč
DPH 21%.....	218 400,- Kč
Celková cena.....	1 258 400,- Kč

nové znění:

B) Z toho dle termínů plnění:

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu **06/2014**:

Cena	1 040 000,- Kč
DPH 21%.....	218 400,- Kč
Celková cena.....	1 258 400,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení zhotovitel.

V Praze dne 19.03.2014

Objednatel:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ

V Praze dne 18.03.2014

Zhotovitel:

Ing. David Krása
místopředseda představenstva
a generální ředitel

Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva
a obchodní ředitel