

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

uzavřená dne 7.3.2013 podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0237/2013/Ma

č.smlouvy zhotovitele: 6090/MP

ISPROFIN: 5213720004

na zpracování přípravné dokumentace („PD“)
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace ŽST Kladno“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. **Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

██████████, ██████████, tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

██████████, ██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

c) ve věcech organizačních:

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

d) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

██████████, SŽG Praha tel.: ██████████ e-mail: ██████████

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418.

zastoupená Ing. Davidem Krásou, místopředsdou představenstva a generálním ředitelem
a Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva a obchodním ředitelem

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

██████████, ██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████
(mimo podpisu SoD a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických:

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

(dále jen „*zhotovitel*“)

PREAMBULE

Vzhledem k doposud neuzavřené Aktualizaci studie proveditelnosti „Železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna“, jejíž je „Modernizace žst. Kladno“ součástí, a zpracování závěrů studie do díla, se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku.

Předmět plnění i celková cena za dílo zůstávají beze změny.

Znění bodů 4.3. a 4.4. **článku 4 – doba plnění** se mění takto:

Následující znění uvedené v dodatku č.4 se ruší:

4.3. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR: **do 30.04.2015**

4.4. Ukončení prací **do 30.10.2016**
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

Nové znění dle dodatku č. 5:

4.3.1. Koncept přípravné dokumentace obsahující zpracování závěrů z „Aktualizace studie proveditelnosti“ 2015 (úsporné řešení žst. Kladno – redukce dopravního programu stanice, resp. celého kolejového řešení, úsporné řešení pozemních objektů, dle požadavků iniciativy JASPERS, včetně dořešení podmínky EIA na sníženou rychlost ve stanici Kladno-město) **do 30.11.2015**

4.3.2. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR: **do 31.03.2016**

4.4. Ukončení prací **do 30.07.2016**
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

Znění bodů 5.1.B) článku 5 - cena za dílo se upravuje termínově takto:

Následující znění uvedené v dodatku č.4 se ruší:

B) Z toho dle termínů plnění:

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu **04/2015:**

Cena	1 040 000,- Kč
DPH 21%	218 400,- Kč
Celková cena	1 258 400,- Kč

Nové znění dle dodatku č. 5:

B) Z toho dle termínů plnění:

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu **03/2016:**

Cena	1 040 000,- Kč
DPH 21%	218 400,- Kč
Celková cena	1 258 400,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení zhotovitel.

V Praze dne 23.03.2015

Objednatel:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ

V Praze dne 19.03.2015

Zhotovitel:

Ing. David Krása
místopředseda představenstva
a generální ředitel

Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva
a obchodní ředitel