

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2018/176 ze dne 7.12.2018

## **Objednatel:**

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx.

a

## **Zhotovitel:**

Obchodní firma: **SARK engineering, s.r.o.**  
Sídlo: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha4  
Zastoupený: Ing. Tomášem Kubrem, jednatelem  
IČO: 278 80 214 DIČ: CZ27880214  
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123761  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: ee3y762

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

## **I. Preambule:**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 7.12.2018 Smlouvu o dílo č. OStRM/2018/176 týkající se akce „Statické zajištění objektu sociálního bydlení v Podchlumí čp. 120, Mladá Boleslav“ (dále jen „Smlouva“)
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

## **II. Předmět dodatku:**

Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

<b>Původní cena díla:</b>	<b>829.303,73Kč bez DPH</b>
<b>Vícepráce:</b>	<b>68.306,75Kč bez DPH</b>
<b>Méněpráce:</b>	<b>78.077,27Kč bez DPH</b>
<b>Nová cena díla:</b>	<b>819.533,21Kč bez DPH</b>

Cena za řádně dokončené dílo činí 819.533,21Kč bez DPH (slovy Osmsetdevatenáctisícpětsetřicettřikorunčeskýchdvacetjednaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### III. Závěrečná ustanovení

**3.1** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2018/176 ze dne 7.12.2018 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

**3.2** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

**3.3** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne .....

---

Objednatel  
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

---

Zhotovitel  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

### DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne .....

.....  
Ing. Bohuslav Devátý  
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav