

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 31.05.2018

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito stranami:

Objednatel:	Město Holešov	
se sídlem:	Masarykova 628, 769 17 Holešov	
IČ/DIČ:	00287172	CZ00287172
Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Rudolf Seifert – starosta města	
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED]	
Telefon/fax:	[REDACTED]	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	STRABAG a.s.	
se sídlem:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5	
IČ/DIČ:	60838744	CZ60838744
Zastoupený:	Ing. Ondřej Novák – předseda představenstva [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	
K jednání o technických věcech pověřen:	[REDACTED]	
Stavbyvedoucí:	[REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED]	
Telefon:	606 726 626	
Zápis v obchodním rejstříku:	U MS v Praze, oddíl B, vložka 7634	
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 31.05.2018 takto:

1. Mění se Článek V. Čas a místo plnění díla, bod 1., který nově zní takto:

1. Termín dokončení a předání hotového díla: do 12 měsíců od podpisu smlouvy.

II.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V ostatních ujednáních zůstává Smlouva o dílo ze dne 31.05.2018 nezměněna.

V Holešově, dne 13.12.2018

V HOLEŠOVĚ, dne 27.12.2018

za objednatele:

za zhotovitele:



Mgr. Rudolf Seifert – starosta města



Ing. Adam Beneš – ředitel Oblasti Východ

Ing. Michal Pavlík