



**Dodatek č. 1 (044690/1) ke Smlouvě o dílo č. 044690**

**„Výstavba ČS Sedlnice“**

**Čl. 1 Smluvní strany**

**1.1. Objednatel: ČEPRO, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12 , 17000 Praha 7, Holešovice  
sp. zn.: B 2341, vedená u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú: 11902931 / 0100  
IČO: / DIČ: 60193531 / CZ60193531  
zastoupena: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a  
Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických, zapisovat do deníku, předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**1.2. Zhotovitel: BOS, spol. s r.o.**

se sídlem: Purkyňova 109, 250 82 Úvaly  
sp. zn.: C10229 vedená u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú: 107-5312800237/0100  
IČO: / DIČ: 45281521/ CZ45281521  
zastoupena: Ing. Evženem Kučerou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních			
technických, zapisovat do deníku, předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

## ČI. 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2018 Smlouvu o dílo ev. č. 044690 s názvem „Výstavba ČS Sedlnice“ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a ve stanoveném rozsahu provést dílo s názvem „Výstavba ČS Sedlnice“ (dále také jen „Dílo“).
- 2.2 S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 evid. č. 044690/1 (dále jen „dodatek“).

## ČI. 3 PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
- 3.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik Víceprací jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy a současně byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.
- 3.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.2 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.2 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu.
- 3.4. Z důvodu změny rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.  
Cena za Vícepráce je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto Dodatku a činí:  
310 679,- Kč (slovy: *střístadesettisícšestsetšedesátdevět korun českých*) bez DPH.
- 3.5. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě v čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši 3 528 279,- Kč  
(slovy: *třímiliónpětsetdvacetosmticícdvěstěšedesátdevět korun českých*),  
přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelům na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8 VOP.
- 3.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.

## ČI. 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
- 4.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 4.5. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 28. 3. 2019 včetně změnového listu č. 1.

V Praze dne: -7 -05- 2019

V Úvalech dne: 4.5.2019

Za Objednatele:  
ČEPRO, a.s.

  
.....  
p  
.....  
Ing. .... Todt  
čl. .... nstva

Za Zhotovitele:  
BOS spol. s r.o.



Ing. Evžen Kučera  
jednatel

**BOS s.r.o.**  
Benzín - Obchod - Strojrenství  
Purkyňova 109 250 82 ÚVALY  
☎ CZ45281521 ☎ 5000101-584/0600  
tel.: 281 980 124

# Změnový list č.: 1

<b>Akce</b>			
<b>„Výstavba ČS Sedlnice“</b>			
Inv. čís. akce: 701117			
Zhotovitel: BOS s.r.o.			
Objekt (díleč část akce): „Komunikace IT + výdejní stojan, cenový totem“			
<b>Předmět:</b>			
<b>Vícepráce</b>			
Počet stran 1		Počet příloh : 1	
Vypracoval - jméno:	Společnost	Datum	Podpis:
[redacted] jednatel	BOS s.r.o	28.3.2019	[redacted]
<b>Položkový dopočet předán</b>			
ano			
<b>Popis:</b>			
<b>Výdejní stojan - doplnění</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navýšení height.</li> <li>• Doplnění o šnekové měřiče s požadovanou přesností v čase.</li> <li>• Monitoring účinnosti rekuperace, (VRS monitoring včetně LED indikace na displeji)</li> <li>• Nerezové provedení .</li> <li>• Elektromechanické registry (registry pro každou výdejní pistolí samostatně)</li> </ul>			
<b>Komunikace, Optický kabel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- D+M optického kabelu MM 50/125 8vl, s ochranou proti hlodavcům..100m</li> <li>- D+M optického rozveděče</li> <li>- vystavení protokolu</li> </ul>			
<b>Instalace LAN sítě v administrativní budově:</b>		<b>Odpojovací stop tlačítka:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- D+M kabel metalický STP</li> <li>- D+M Patch kabel metalický 24 port</li> <li>- D+M Patch kabel</li> <li>- D+M Zásuvka datová + 2x230V</li> <li>- D+M RACK 19" s pořadí a zásuvkami 6x230V</li> <li>- D+M UPS ES 400</li> <li>- Měření kabelů</li> <li>- Revize</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- D+M ovládacího kabelu 140m</li> <li>- Odpojovací stykač vč.stop tlačítka</li> </ul>	
<b>Cenový ukazatel a logo:</b>		-Logo ČEPRO a neonové linka	
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši): 310.679,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválí za objednatele	Datum	Podpis	
[redacted]	28.3.2019	[redacted]	

## Rozdělovník:

		datum	jméno
1.	BOS s.r.o.	28.3.2019	[redacted]
2.	ČEPRO, a.s.	28.3.2019	[redacted]

## Protokol o změnovém řízení

<b>Datum</b>
28.3.2019

Strana PAGE 1z 2

<b>Číslo změny</b>
1

	<b>ZHOTOVITEL</b>	<b>OBJEDNATEL</b>
<b>Číslo objednávky:</b>	4500065716	SoD xxx
<b>Název a sídlo:</b>	<b>BOS s.r.o.</b> Purkyňova 0109, 250 82 Úvaly u Prahy	<b>Čepro, a. s.</b> Dělnická 12 170 04 Praha 7
<b>Název akce</b>		
<b>„Výstavba ČS Sedlnice“</b>		
<b>Inv. čís. akce: 70117</b>		
<b>Popis změny</b>		
<p><b>Vícenáklady :</b> Na žádost OČS se realizovaly požadované změny oproti původnímu zadání v průběhu realizace pro akci : Výstavba ČS Sedlnice.:</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>Výdejní stojan - doplnění</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>Komunikace, Optický kabel</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>Instalace LAN sítě v administrativní budově</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>Odpojovací stop tlačítko</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>Cenový ukazatel a logo</i></p>		
<b>POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ</b>		<input checked="" type="checkbox"/> OBJEDNATEL <input type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
<b>DŮVOD ZMĚNY</b>		<b>DOTČENÁ OBLAST</b>
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input checked="" type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input checked="" type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní
<b>DŮSLEDKY ZMĚNY</b>		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (NIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>NAVROVANÁ OPATŘENÍ</b>		
<b>NAVROVANÝ DRUH CENY</b>		
PRVNÍ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST +FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ZDŮVODNĚNÍ:</b>		
<b>Přílohy a poznámky</b>		
Příloha: vícepráce – cenová nabídka	Datum 28.3.2019	
Příloha č.1:	Datum xx	

## Protokol o změnovém řízení

<b>Datum</b>
28.3.2019

Strana PAGE 1z 2

<b>Číslo změny</b>
1

<b>ROZPOČET</b>	
Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny	310.679,- Kč
Stávající cena díla:	3.217.600,- Kč
Nová cena díla:	3.528.279,- Kč

### ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
„Vedoucí OČS“	28.3.2019	[Redacted]	[Redacted]	28.3.2019	[Redacted]

### VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNĚ

Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
[Redacted]	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	28.3.2019	[Redacted]
[Redacted]	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		[Redacted]
[Redacted]	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

### SCHVÁLENÍ ZMĚNY

Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
[Redacted]	28.3.2019	[Redacted]	[Redacted]	28.3.2019	[Redacted]
[Redacted]	28.3.2019	[Redacted]	[Redacted]		
[Redacted]	28.3.2019	[Redacted]	[Redacted]		

Poznámky:

[Redacted]



**BENZÍN - OBCHOD  
STROJÍRENSTVÍ**



Purkyňova 0109  
250 82 Úvaly u Prahy

ČEPRO a.s.

Značka:

Vyřizuje / Tel :

Dne:

28.3.2019

Věc:

ČS Sedlnice

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti Vám předkládám k posouzení cenovou nabídku na vícepráce spojené s výdejním stojanem, komunikací a logem.

**a) Výdejní stojan - doplnění**

- Navijáky hadic. Cena ....11.874,-Kč / stojan
- Doplnění o šnekové měřiče s požadovanou přesností v čase. Cena... 16. 489,- Kč / stojan
- Monitoring účinnosti rekuperace. Cena ... 30. 223,- Kč/ stojan  
(VRS monitoring včetně LED indikace na displeji)
- Nerezové provedení . Cena... 14 694,- Kč / stojan
- Elektromechanické registry . Cena... 4.709,- Kč / stojan  
(registry pro každou výdejní pistolí samostatně)

**b) Komunikace**

Optický kabel

- D+M optického kabelu MM 50/125 8vl, s ochranou proti hřadavcům..100m

- D+M optického rozvaděče

- vystavení protokolu

Cena celkem po odečtení metaliky.....68.830,-Kč

Instalace LAN sítě v administrativní budově

- D+M kabel metalický STP

- D+M Patch kabel metalický 24 port

- D+M Patch kabel

- D+M Zásuvka datová + 2x230V

- D+M RACK 19" s policí a zásuvkami 6x230V

- D+M UPS ES 400

- Měření kabelů

- Revize

Cena celkem .....66.780,-Kč

Odpojovací stop tlačítko

- D+M ovládacího kabelu 140m

- Odpojovací stykač vč.stop tlačítko

Cena celkem..... 16.180,-Kč

**c) Cenový ukazatel a logo**

Cenový ukazatel jste nově nadeřinovali jako jednostranný, zde je úspora – 5.090,-Kč

Navíc ale požadujete logo ČEPRO a neonovou linku na střechu za + 85.990,-Kč

Tel./fax: 2 819 80 124 Úvaly  
<http://www.bosuvally.cz>  
e-mail: [bosuvally@iol.cz](mailto:bosuvally@iol.cz)

Bankovní spojení:  
GE Říčany  
č.konta: 5000101-584/0600

IČO: 4528 1521  
DIČ: CZ4528 1521