



S00AP00Q0AQV

PVMU 69350/2016 60

60.56.3 S10

STR.: 2; PR.: 1

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

P15V00000308; 527339

Číslo smlouvy objednatele: 46/10/ORI-OVZ/2015

Číslo dodatku č. 1 : 22/05/16/2016

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou**
Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, dle plné moci ze dne 6.10. 2015**
Ve věcech technických: **Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPV
Miloslav Svoboda, technický dozor MMPV**
IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **H & B delta, s.r.o.**
Sídlo: **Bobrky 382, 755 01 Vsetín**
zapsán ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě spisová značka C, vložka 20511
zastoupený: [REDAKCE]
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických [REDAKCE]
IČ: **25835661**
DIČ: **CZ25835661**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: **Komerční banka, a.s. – pobočka Vsetín**
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním článku 16 Změna smlouvy odst. 18.1.2 a v souladu se Smlouvou o dílo č.46/10/ORI-OVZ/2015 ze dne 20.11. 2015, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Havarijní stav balkónů v úrovni 8. NP věže radnice**“, se smluvní strany dohodly na následujících změnách provedených tímto Dodatkem č.1 :

2. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Rozsah předmětu dodatku

- 1.1.1. Předmětem dodatku č. 1 jsou Termíny a místo plnění kde se bod 3.2.2 SOD Termín dokončení nahrazuje novým zněním, které zní: Termín dokončení nejpozději do: 30.7 2016.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


3.1. Ostatní ujednání Smlouvy

- 3.1.1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změn.

- 3.1.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- 3.1.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Harmonogram prací



Časový harmonogram postupu montáže střechy na akci:

"Havarijní stav balkónů v úrovni 8.NP věže radnice" - Dodatek č.1

Termín započetí prací: 24.tyden 2016

Převzetí staveniště - náměstí: 24. týden 2016


Předpokládaný termín dokončení: 31.7.2016

Rok 2016	24	25	26	27	28	29	30
Postupy/týdny							
Konstrukce zámečnické - repase							
Konstrukce klempířské							
Konstrukce truhlářské-repase							
Konstrukce zámečnické							
Ostatní							

Harmonogram platí za předpokladu vhodných klimatických podmínek,

plynulosti staveniště a bude upřesněn po zhotovitel b

Zpracoval:
Libor Matějka



Ukončení díla 30.7.2016