

V souvislosti s požadavkem na odstoupení od provedení některých prací (méněpráce) oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

- I. Předmět plnění specifikovaný v čl. 2 „Předmět a účel smlouvy“, akce „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno-střed, 10.skupina“, se mění o jmenovité méněpráce:

Křídlovická, Václavská, změnový list č. 8, výsledná cena bez DPH: - 108 081,30 Kč

Změnový list č. 8 – Křídlovická, Václavská

Osazení 1 ks kuchyňské linky v každém bytě. Vodoměry ve všech bytech ponechány stávající. V bytech č. 2, 5 a 12 v domě Křídlovická 195/3 nebyla provedena VZT z důvodu kolize s plynem.

Výše uvedené změny plnění jsou popsány ve změnovém listě 08 a podrobně specifikovány položkovým rozpočtem v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- II. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku snižuje o **108 081,30 bez DPH.**

Čl. 4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1. se mění a zní takto:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH 5 251 558,70 Kč

DPH 15% 787 733,80 Kč

Celková cena včetně DPH 6 039 292,50 Kč

- III. V ostatním zůstává smlouva beze změny

- IV. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

DOLOŽKA

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6218055009 (č. smlouvy zhotovitele 18-2052), byl projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R8/023, které se konalo dne 24.4.2019.

V Brně

V Brně

Dne:

Dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
JUDr. Iva Marešová
pověřena zastupováním
dočasně neobsazené funkce
vedoucího Bytového odboru MMB

.....
Ing. Peter Flimmel, jednatel
ING-CZECH s.r.o.