

Ev. číslo smlouvy objednatele
poř. č.:

Ev. číslo smlouvy zhotovitele
poř. č.:

Dodatek č. 4 ke

Smlouvě o dílo (poř.č. objednatele 4151/2017)
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Hasičská zbrojnice Radotín

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	[REDACTED]
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	[REDACTED]
Tel., e-mail:	[REDACTED]
Technický dozor investora:	
Tel., e-mail:	
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598
Zhotovitel:	CETUS PLUS, a.s.
se sídlem:	Plzeňská 181/183 , 150 00 Praha 5
zapsaná v	obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , oddíl B, číslo vložky 6931
Zastoupení ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Tel., e-mail:	[REDACTED]
Zastoupení ve věcech technických:	[REDACTED]
Tel., e-mail:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
IČO:	26419823
DIČ:	CZ26419823

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

Článek II. Předmět plnění a účel dodatku č.4

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č.4 je změna rozsahu předmětu díla vymezeného v dokumentaci ke Smlouvě o dílo zahrnující změny v liniovém odvodnění a podlahy v garáži, změny konstrukce věže a markýzy, doplnění uliční vpusti, změna zařizovacích předmětů, prodloužení vodovodního řadu, změna vedení VZT, regulace ÚT, napájení čerpadel a provedení stavebních úprav a navýšení VRN.
- 2.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je dále změna ceny díla dle Smlouvy o dílo související ve změnou rozsahu předmětu díla dle tohoto Dodatku č. 4.

Článek III.

Změna rozsahu předmětu díla

- 3.1. Rozsah stavebních prací se dle Smlouvy o dílo a předchozích Dodatků tímto Dodatkem č. 4 doplňuje o práce a dodávky (tzv. vícepráce) a snižuje o práce a dodávky (tzv. méněpráce), které jsou blíže specifikovány v jednotlivých oddílech Výkazu výměr.
- 3.2. Hodnota víceprací je sjednána ve výši 1 277 309,42 Kč bez DPH, tj. 1 545 544,40 Kč s DPH. Hodnota méněprací je sjednána ve výši 492 553,00 Kč bez DPH, tj. 595 989,13 Kč s DPH.

Článek IV.

Změna cena díla

- 4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle Smlouvy a Dodatků č.1 až č.3 se mění dle Dodatku č. 4 a to :

Cena za Dodatek č. 4 bez DPH:	784 756,42 Kč
DPH 21%:	164 798,85 Kč
Cena za Dodatek č. 4 vč. DPH:	949 555,27 Kč

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy a Dodatků č. 1 až č.4 bez DPH:	29 685 076,22 Kč
DPH 21%:	6 233 866,01 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy a Dodatků č. 1 až č.4 vč. DPH:	35 918 942,23 Kč

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento Dodatek č.4 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran.
- 5.2. Změny a dodatky tohoto Dodatku č.4 platí pouze tehdy, jestliže jsou vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
- 5.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou následující přílohy:
Příloha č.1 Položkový rozpočet Zhotovitele zpracovaný dle Výkazu výměr jak pro vícepráce, tak méněpráce
- 5.4. Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah tohoto Dodatku č.4 je výsledkem jejich vzájemného ujednání vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.
- 5.5. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.6. Tento Dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V Praze dne: 25. 4. 2019

V Praze dne: 26. 4. 2019

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele