

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
„Nemocnice Jihlava – připojení pavilonu G na centrální zdroj chladu“

uzavřená podle § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

| 1. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | |
|---|--|
| sídlo | Vrchlického 59, 586 33 Jihlava |
| osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních | MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel nemocnice |
| osoba oprávněná k jednání ve věcech technických | Ing. Alexandr Filip, provozně-technický náměstek |
| IČ | 000 90 638 |
| telefon | +420 567 157 111 |
| e-mail | sekretariat@nemji.cz |
| bankovní spojení, číslo účtu | KB, a.s., 18736681 /0100 |

(dále jen „Objednatel“)

| 2. ATELIER PENTA v.o.s | |
|--|----------------------------------|
| sídlo | Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 5134 | |
| osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních | Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc. |
| osoba oprávněná k jednání ve věcech technických | Ing. Jiří Brož |
| IČ | 479 16 621 |
| telefon | |
| e-mail | |
| bankovní spojení, číslo účtu | |

(dále jen „Zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Smlouva o dílo byla uzavřena oběma smluvními stranami dne 21.12.2018 (dále jen „Smlouva“), kdy došlo k podpisu této Smlouvy oběma statutárními zástupci smluvních stran.
2. Výše uvedené osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních za Objednatele i Zhotovitele prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k jeho platnosti není potřeba podpisu jiné osoby.

3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je zpracován na základě změny skutečností během zpracovávání předmětu díla.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "dodatek č.1")

1. Změny Smlouvy se týkají článků: **I. Rozsah předmětu díla, II. Termín a místo plnění, IV. Cena za dílo, platební podmínky.** Změny jsou provedeny na základě podrobného průzkumu stávajícího stavu rozvodů v objektu G a po oboustranné dohodě obou smluvních stran.
2. Tímto dodatkem č.1. se mění a doplňuje text výše uvedené smlouvy následovně:

V článku I. Rozsah předmětu díla se mění a doplňuje text bodu I.2.:

I.2. Projektová dokumentace bude v rozsahu:

- **D1.01 Objekt G**
 - D1.01.4b Chlazení
 - D1.01.4d Měření a regulace

V článku II. Termíny a místo plnění se mění a doplňuje text bodu II.2.:

II.2. Zhotovitel dokončí vypracování a předání projektové dokumentace **do 15. 3. 2019.**

V článku IV. Cena za dílo, platební podmínky se mění a doplňuje text bodu IV.2.:

IV.2. Celková výše honoráře je pro jednotlivé části plnění stanovena takto:

| Části předmětu díla | Cena v Kč | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | bez DPH | DPH (21%) | včetně DPH |
| D1.01.1 Architektonicko-stavební řešení - koordinace | 45 000,00 | 9 450,00 | 54 450,00 |
| D1.01.4b Chlazení | 85 000,00 | 17 850,00 | 102 850,00 |
| D1.01.4d Měření a regulace | 40 000,00 | 8 400,00 | 48 400,00 |
| Cena celkem | 170 000,00 | 35 700,00 | 205 700,00 |

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy podepsané oběma smluvními stranami se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý z nich má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán po vzájemné dohodě obou smluvních stran a z jejich svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

Za Objednatele

V Jihlavě, dne 12.3.2019

Za Zhotovitele

V Jihlavě, dne 11.3.2019

