



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. UKETF/93642/2018

**Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta**

se sídlem: Černá 9, 115 55 Praha 1  
IČO: 00216208  
DIČ: CZ00216208  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 85439011/0100  
zastoupená: doc. Jiřím Mrázkem, Th.D., děkanem

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

se sídlem: SERAK, s. r. o.  
Věšínova 4, 110 00 Praha 10  
IČO: 28432240  
DIČ: CZ28432240  
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.  
číslo účtu: 154874309/0800  
zastoupená: Ing. Janem Čmelíkem

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

**dodatek k uvedené smlouvě o dílo** (dále jen „Dodatek“)

### I.

Dne 23. 7. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce kaple UK ETF podle objednatelům dodané projektové dokumentace.

### II.

Protože se v průběhu realizace díla ukázaly některé dílčí problémy a nutné změny v postupu prací, Zhotovitel je s Objednatelům konzultoval dle čl. V.3 Smlouvy o dílo a obě smluvní strany se dohodly, že se rozsah Díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku a v TLZ 1 a 2.

Odstavec 1 a 2 článku II Smlouvy se mění následujícím způsobem:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude navýšena o částku 68 828 Kč + DPH 14 454 Kč celkem tedy o 83 282 Kč.
2. Odstavec 2 článku II. se vzhledem k nutným drobným změnám v realizaci stavby ruší bez náhrady.



### III

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohou tohoto Dodatku je rozpočet méněprací a víceprací v projektu.
3. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 10. května 2019

V Praze dne 10. května 2019

.....  
za Objednatele  
doc. Jiří Mrázek, Th.D.  
děkan ETF UK

.....  
za Zhotovitele  
Ing. Jan Čmelík  
SERAK, s.r.o.



## ROZPOČET MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Rekonstrukce kaple UK ETF

Měněpráce:

Název	Jednotka	počet	cena bez DPH
Zrušení světel v kolektorech	ks	2	9200,-
Cena celkem v Kč bez DPH			9200,00
Rozdíl v Kč bez DPH			<b>-9200,00</b>

Vícepráce:

Název	cena bez DPH
Provoz investora, vliv prostředí	10 450,-
Další vedlejší náklady (vyklízení a likvidace odpadu z kolektorů, vyšší náklady na repasi dvířek)	22 578,-
Sešívání podkladového betonu, broušení nerovností podkladu (odhad)	45 000,-
celkem	<b>78 028,00</b>

Rekapitulace:

	Kč bez DPH
Vícepráce	78 028,-
Měněpráce	-9200,-
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo	<b>68 828,-</b>