

Dodatek č. 3

k CES1660/18/PEBE Smlouvě ze dne 16.7.2018
číslo zhotovitele 1ZHS180048

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:

SMP CZ, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupen: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva

Ing. Jan Freudl, člen představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: +[REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění
stavby je [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES1660/18/PEBE ze dne 16. 7. 2018 (dále jen „smlouva“).
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 3, kterým se mění smlouva níže
uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. II. Předmět plnění a IV. Cena za dílo.
2. Odůvodnění změny: Zvýšený objem zemních prací z důvodu umístění stávajícího plynovodu souběžně s rekonstruovanou kanalizací, ve vzdálenosti o 0,8 m až 1,0 m blíže, než je uvedeno v projektové dokumentaci. Zvýšený objem zemních prací je způsoben sesutím obsypů plynovodu DN150. V této souvislosti je zvýšený objem prací z důvodu rozšíření výkopu vlivem sesunutí konstrukce komunikace v rozsahu do 1,0 m od okraje kanalizační stoky A2-1.
Dodatečné práce na komunikaci pro pěší z důvodu vedení části vodovodního řádu v rozdílné trase oproti projektové dokumentaci. Dle projektové dokumentace měla vést celá trasa vodovodního řádu v místní komunikaci, skutečně vede část trasy v délce 72 m v blízkosti chodníku. V trase chodníku bude provedeno propojení stávajícího a nového vodovodního řádu a napojení domovních přípojek. Na základě této skutečnosti dochází ke zvýšení objemů prací na demontáži a zpětné montáži zámkové dlažby, chodníkových obrubníků a příkopových žlabů v rozsahu do 1,0 m od okraje vodovodního řádu. Všechny výše uvedené práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavby.
3.

Cena díla dle SOD	5 701 996,27 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - změnový list č. 1	984 545,39 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 - změnový list č. 2	406 740,09 Kč bez DPH
<u>Dodatek č. 3 - změnový list č. 3</u>	<u>206 026,08 Kč bez DPH</u>
Cena díla celkem	7 299 307,83 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 8 832 162,50 Kč

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

V Praze dne:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.




Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

V Teplicích dne:

.....
Za Objednatel:
IČ 49099469, DIČ CZ 49099469

.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2019	
Zhotovitel:		SMP CZ a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 17.04.2019	
Název akce: TP003065 Bystřany, Na Hradčanech – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně x	
Odkazy	na specifikaci:	Fotodokumentace – viz. příloha, záznam ve stavebním deníku – viz. příloha			
	na výkresy:	Příčný řez a situace – kolize s plynovodem – viz. příloha			
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz.příloha – soupis víceprací			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Vícepráce					
<p>Zvýšený objem zemních prací z důvodu umístění stávajícího plynovodu souběžně s rekonstruovanou kanalizací, ve vzdálenosti o 0,8 m až 1,0 m blíže, než je uvedeno v projektové dokumentaci. Zvýšený objem zemních prací je způsoben sesutím obsypů plynovodu DN150. V této souvislosti je zvýšený objem prací z důvodu rozšíření výkopu vlivem sesunutí konstrukce komunikace v rozsahu do 1,0 m od okraje kanalizační stoky A2-1.</p> <p>Dodatečné práce na komunikaci pro pěší z důvodu vedení části vodovodního řadu v rozdílné trase oproti projektové dokumentaci. Dle projektové dokumentace měla vést celá trasa vodovodního řadu v místní komunikaci, skutečně vede část trasy v délce 72 m v blízkosti chodníku. V trase chodníku bude provedeno propojení stávajícího a nového vodovodního řadu a napojení domovních přípojek. Na základě této skutečnosti dochází ke zvýšení objemů prací na demontáži a zpětné montáži zámkové dlažby, chodníkových obrubníků a příkopových žlabů v rozsahu do 1,0 m od okraje vodovodního řadu.</p>					
Vícepráce IO 01 Kanalizace - stoka A2-1					
<ul style="list-style-type: none"> - Zemní práce při souběhu s plynovodem v úseku: - Š7 – Š8 od ZÚ 0,20800 km – KÚ 0,27880 km = 70,80 m 					
Vícepráce IO 02 Vodovod					
<ul style="list-style-type: none"> - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby, obrubníky a příkopové žlaby: - propojení stávajícího řadu a nového řadu před č.p. 129 - napojení DP č.p. 137, č.p. 150, č.p. 141, č.p. 138, č.p. 146, č.p. 143, č.p. 136, č.p. 134, č.p. 142, č.p. 297 - vodovodní řad v blízkosti chodníku před č.p.267, č.p.298, č.p.268, č.p.39 					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem + 206 026, 08 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Dokončení díla: x		
7 299 307,83 bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 206 026,08 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 206 026,08 Kč bez DPH, tj. 3,61 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 597 311,56 Kč bez DPH, tj. 28,01 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 128 443,07 Kč bez DPH, tj. 2,25 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 16					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlásil, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis   tum 17.4.2019		
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:					
Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)					
<ul style="list-style-type: none"> - nedojde ke změně zhotovitele - potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO - vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NE - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – Ne nepřesáhne 					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] 24.4.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a [redacted] ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž [redacted]

Podpis [redacted] datum 24.4.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.