



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

**TEPVOS, spol. s r.o.**

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních:

Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických:

[redacted]

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

**PERSPOL, s. r. o.**

se sídlem Jana Palacha 2783, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zastoupená jednatelem společnosti Jiřím Štěpanovským

IČ: 60722614

DIČ: CZ60722614

bankovní spojení: KB Pardubice

číslo účtu: 35-9828750267/0100

zástupce ve věcech smluvních:

Jiří Štěpanovský,

telefon: [redacted]

e-mail: [info@perspol.cz](mailto:info@perspol.cz)

zástupce ve věcech technických:

[redacted]

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 23896

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

## DODATEK Č. 1

### SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2215022/2018

---

Jehož předmětem díla je realizace investiční akce pod názvem:

**Obnova vodovodních přivaděčů 2x DN 300, v ulici J. K. Tyla a v areálu V.Ú.B. a. s.,** vedených v projektové dokumentaci pod názvem „Rekonstrukce vodovodu v ulici J. K. Tyla + areál VÚB – 2 x přivaděč DN 300“. Nedílnou součástí stavebního díla je i vybudování vodárenského objektu na čele kolektoru v areálu závodu V. Ú. B a. s., s označením z projektové dokumentace „Armaturní šachta“. Stavba také zahrnuje sanaci stávajícího betonového kolektoru pod drážním tělesem, včetně provedení rekonstrukce stávající armaturní šachty, umístěné na čele kolektoru v ulici J. K. Tyla.

#### II.

#### Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. TEP/2215022/2018 takto:

Článek III. nově zní:

#### III.

#### Lhůty plnění

#### Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

**1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:**

<i>Předání a převzetí staveniště:</i>	<i>od 02. 10. 2018</i>
<i>Zahájení stavebních prací:</i>	<i>od 02. 10. 2018</i>
<i>Lhůtu pro dokončení stavebních prací:</i>	<i>do 31. 06. 2019</i>
<i>Lhůta pro předání a převzetí díla:</i>	<i>do 15. 07. 2019</i>
<i>Počátek běhu záruční lhůty:</i>	<i>od 16. 07. 2019</i>

III.

**Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

29. 04. 2019

V Ústí nad Orlicí dne: .....

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jiří Štěpanovský  
Jednatel společnosti

.....  
Ing. Václav Knejp  
Jednatel společnosti

.....  
Ing. Martin Pirkl  
Jednatel společnosti



TEP  
Královéhr  
Ústí nad C

---