

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM62328/2017-504 – UKONČENÍ SMLOUVY DOHODOU SMLUVNÍ STRAN

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Základní ustanovení

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: [redacted], generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

(dále také jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:**Ing. Jaromír Florian**

Sídlo: Jasanová 2321/30, 678 01 Blansko

Zapsán: Okresní živnostenský úřad Okresního úřadu Blansko č.j. ŽÚ-411-0157-96

Zastoupený: Ing. Jaromírem Florianem

IČO: 644 708 73

DIČ: CZ5903211468

Bankovní spojení: [redacted]

(dále také jen jako „Zhotovitel“)

Společně také jen jako „smluvní strany“

2. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: PM62328/2017-504 (dále jen „*smlouva o dílo*“) uzavřené dne 25. 10. 2017 na realizaci akce “**VD Boskovice – rekonstrukce MVE**“(dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel zahájil inženýrskou činnost v souladu s citovanou smlouvou o dílo, a to získáváním stanovisek dotčených subjektů a poskytováním vyjádření dle potřeb stavebního úřadu.
2. Příslušný stavební úřad – Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích – po přezkoumání všech podkladů přiložených k žádosti o vydání územního rozhodnutí rozhodl usnesením č. j. DMBO 409/2019 ze dne 9. 1. 2019, ve znění opravy č. 1 tohoto usnesení č. j. DMBO 466/2019 ze dne 10. 1. 2019 a ve znění opravy č. 2 tohoto usnesení č. j. 457/2019 ze dne 10. 1. 2019, **o zastavení řízení**.
3. Příslušný stavební úřad ve svém usnesení o zastavení řízení shledal (oproti svému původnímu právnímu názoru), že uvedená stavba v souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. s) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, **nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas**.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že před vydáním předmětného usnesení příslušného stavebního úřadu předpokládaly na základě předběžných jednání na stavebním úřadě i na základě své praxe nutnost získání rozhodnutí o umístění stavby, resp. územního souhlasu.
5. S ohledem na skutečnosti uvedené výše se smluvní strany dohodly na okamžitém **ukončení smlouvy o dílo dohodou**. Závěrečné vyúčtování provedených prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy odevzdat všechny podklady, které při své činnosti získal. Objednatel se zavazuje uhradit poskytnuté dílo v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy a to do 30 dnů ode dne doručení faktury.
7. Zhotovitel se stal od 1. 5. 2018 plátcem DPH. Z tohoto důvodu bude ve smlouvě doplněna v ceně za inženýrskou činnost částka DPH a cena včetně DPH.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že úhradou dle závěrečného vyúčtování jsou jejich závazky vyrovnány a nemají vůči sobě dalších pohledávek z předmětné smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne:
Za Objednatele: 17. 4. 2019

V Blansku dne:
Za Zhotovitele: 25. 3. 2019

.....
Povodí Moravy, s.p.
[redacted]
generální ředitel

.....
Ing. Jaromír Florian