

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 413/KSÚS/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 154/045

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

AZ SANACE a.s.

se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25033514

DIČ: CZ25033514

bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

jejímž jménem jedná: Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., statutární ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2015 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/229 Čistá rekonstrukce mostů ev.č. 229-007 a 2299-1**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 7. měsíců od předání staveniště Zhotoviteli.
3. Odbor dopravy Městského úřadu Rakovník vydal Usnesení (Spis. zn.: OD01/56412/2015/Sed), kterým zastavuje řízení ve věci žádosti o uzavírku silnice č. III/2299 z důvodu opravy mostu č. 2299-1. Z důvodu probíhající uzavírky silnice č. II/229 v místě mostů 229-007 a II/229-005 u obce Čistá a Břežany, nemůže stanovit objízdnou

trasu, která by splňovala také podmínky uvedené v zákoně o pozemních komunikacích v §24 odst. 4.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s čl. 6.6. písm. c) Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. První věta v článku 4.1 Smlouvy o dílo se mění následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce v případě mostního objektu ev.č. 229-007 do 10 dnů od převzetí Staveniště a tyto stavební práce dokončit a předat Objednateli do 7 měsíců od převzetí Staveniště.

V případě mostního objektu ev.č. 2299-1 je zhotovitel povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od výzvy zadavatelem (předpoklad březen 2016) a tyto stavební práce dokončit a předat Objednateli do 7 měsíců od zahájení stavebních prací.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
4. Nedílnou součástí Dodatku jsou její následující přílohy:
Příloha č.1 – Usnesení Zastavení řízení - Spis. zn.: OD01/56412/2015/Sed;
Příloha č.2 – Aktualizovaný časový harmonogram provádění Díla.

V Říčanech dne 18-02-2016
Objednatel:

V Ústí nad Labem dne 18-02-2016
Zhotovitel:

Krajská správa
Středočeského
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

AZ SANACE a.s.
Ing. Lukáš Svoboda, prokurista

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 023809814 05

Středočeského kraje, (117)
příspěvková organizace
150 21 Praha 5
IČO: 0000001

PID:



MURAX00HJNB0

Spis. zn.: **OD01/56412/2015/Sed**

Č.j.: MURA/56462/2015

Vyřizuje: Karel Sedláček

Tel.: 313259188

Email: ksedlacek@murako.cz

V Rakovníku dne: 21.10.2015

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku.

AZ SANACE a.s.

Pražská č.p. 53

401 00 Ústí nad Labem

USNESENÍ

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

Výroková část:

Městský úřad Rakovník, odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“), jako příslušný orgán státní správy podle § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

z a s t a v u j e

řízení o žádosti, kterou podala společnost **AZ SANACE a.s., IČO 25033514, Pražská č.p. 53, 401 00 Ústí nad Labem, kterou zastupuje společnost ADSUM spol. s r.o., IČO 45144991, Havlíčkova č.p. 923, 273 51 Unhošť** (dále jen „žadatel“), ve věci **žádosti o uzavírku silnice č. III/2299 z důvodu opravy mostu č. 2299-1.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

AZ SANACE a.s., Pražská č.p. 53, 401 00 Ústí nad Labem

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Kladno,
Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha.

Odůvodnění:

Dne 21.10.2015 byla odboru dopravy doručena žádost spol. ADSUM spol. s r.o. týkající se žádosti o uzavírku silnice č. III/2299 v km cca 1,050 v místě mostu ev.č. 2299-1 mezi obcemi Čistá a Šípy na okrese Rakovník. Odborem dopravy bylo shledáno, že žádost trpí vadami a nesplňuje podmínky stanovené § 39 odst. 2 písm. d) a f) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákona o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“). Žádost neobsahuje harmonogram prací a návrh objízdné trasy včetně grafické přílohy. V žádosti je dále uvedeno, že objízdnou trasu z důvodu právě probíhajících uzavírek mostů č. 229-007 a 229-005 na silnici č. II/229 u obce Čistá a Břežany nelze navrhnout.

Odbor dopravy z výše uvedených důvodů a také z důvodu že silnice č. III/2299 v současné době slouží jako objízdná trasa do obce Čistá z důvodu uzavírky silnice č. II/229 žadatele nevyzýval k odstranění nedostatků v podané žádosti podle § 45 odst. 2 správního řádu, protože podmínka stanovená v § 39 odst. 2 písm. d) a f) vyhlášky by splněna být **nemohla**. V současné době z důvodu probíhající uzavírky silnice č. II/229 v místě mostů 229-007 a II/229-005 u obce Čistá a Břežany nelze stanovit objízdnou trasu, která by splňovala také podmínky uvedené v zákoně o pozemních komunikacích v §24 odst. 4.

Z výše uvedených důvodů bylo řízení podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu zastaveno.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Šípy, Šípy 19, 270 34 Čistá

Obec Čistá, Čistá 1, 270 34 Čistá

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u Městského úřadu Rakovník, odboru dopravy. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Karel Sedláček

referent silničního hospodářství

Obdrží:

Účastníci řízení:

AZ SANACE a.s., IDDS: fxcczsu

ADSUM spol. s r.o., IDDS: 3vsv5y5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Kladno, IDDS: a6ejgm

Obec Šípy, IDDS: empjdu9

Obec Čistá, IDDS: wxxbew7

Dotčené orgány:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Rakovník, IDDS: 2dtai5u

Časový harmonogram "II/229 Čistá rekonstrukce mostů ev.č. 229-007 a 2299-1"

	2016											
	Duben			Květen					Červen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
rok												
měsíc												
týden												
doba výstavby v týdnech												
DIO-úplná uzávěra												
Frézování vozovky												
Zemní práce a bourací práce stávajícího mostu-částičné												
Montáž ocelového tubusu												
Komunikace												
Montáž svodidel												
Dlažba z LK												
Dokončovací práce												
Předání stavby												

Datum: 1.2.2016
 Stavbyvedoucí: Ing.Ladislav BOHUSLAV