

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 210-Ta-13/18  
(SOP Býšť) ze dne 29. 5. 2018

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

## Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED],

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED], vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, číslo tel.: [REDACTED]

Ing. [REDACTED], referent pro provozní činnosti, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

## ŠINDLAR s. r. o.

sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČO: 26003236

DIČ: CZ26003236

zapsán

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

statutární orgán: Ing. [REDACTED] – jednatel, [REDACTED] – jednatelka

zastoupený: Ing. [REDACTED] – jednatel, [REDACTED] – jednatelka (každý z majitelů je

oprávněn jednat za společnost samostatně)

číslo telefonu: 4 [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

### Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. na základě odsouhlasené žádosti o změnu termínu odevzdání prací. Změna termínu je umožněna z důvodů časově náročného projednání s majoritním vlastníkem pozemků – Obcí Býšť, které jsou potřebné k zajištění navržených opatření.

## II.

## Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

*Odstavec č.1 se změň:*

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 6/2018

Dílo (studie odtokových poměrů) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **31. 05. 2019**

- a) zajištění podkladů pro zpracování SOP, návrh konceptu SOP,  
Termín dokončení dílčího plnění a) do: 30. 9. 2018
- b) projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb, úřady a DOSS  
Termín dokončení dílčího plnění b) do: 30. 11 2018
- c) zpracování studie odtokových poměrů.  
Termín dokončení dílčího plnění c) do: **31. 05. 2019**


### III.

#### Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

**Objednatel:**

V Hradci Králové dne: 29.4.19



**Zhotovitel:**

V Hradci Králové dne: 29.3.2019

