

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 119/00066001/2018

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19001-01

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001
jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

4roads s.r.o

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6, PSČ: 16000
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednající: Ing. Jan Semerád, jednatel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Jan Semerád, jednatel
(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.01.2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/00332 Manělovice, most ev.č. 00332-1 přes odpad před obcí Manělovice**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Na základě uzavřené Smlouvy byl Poskytovatel povinen poskytovat Služby v termínech uvedených v čl. 5.1. za odměnu, která je stanovena v příloze č. 2 Smlouvy – Oceněný soupis služeb.
3. Z důvodu rozsáhlé degradace mostních kamenných křídel a navazujících opěrných zdí na povodní straně mostu bylo přistoupeno k návrhu náhrady stávajícího mostu novou mostní konstrukcí. Provedení sanace stávajících povodních křídel a opěrných zdí by s ohledem na komplikovanou konfiguraci terénu, problematický přístup pro specializovanou techniku a výšku mostu až cca 7,0 m nad přilehlým terénem znamenalo nutnost provedení finančně velice nákladných a problematicky proveditelných atypických zemních konstrukcí. Na návodní straně mostu je v současnosti osazeno stavidlo bezpečnostního přelivu rybníku a mostní otvor slouží pro bezpečné

odvedení zvýšeného průtoku vody z rybníku. Pro výstavbu nového mostu (zejména vybudování základů opěr a mostních křídel) je nezbytné provést odstranění stávajícího stavidla a kompletní vypuštění rybníku Zrcadlo. V rámci výstavby nového mostního objektu je nezbytné obnovit bezpečnostní přeliv minimálně v původním provedení dle současného stavu. Projektovou dokumentaci mostu je potřeba o tuto část doplnit a přelivný objekt navrhnout v souladu s platnou legislativou a dle současně aktuálních podkladů ČHMÚ. Z uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy dle skutečností vyplývajících z výše uvedených okolností, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2. písm. b) až d) a čl. 5.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně rozsahu poskytovaných Služeb a to následujícím způsobem:
 - odst. 5.1.1. Smlouvy se mění následujícím způsobem:

dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept

- nejpozději do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
 - Cena stanovená v čl. 6.1. se nově stanovena v souladu s Oceněným soupisem prací, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a kterým se nahrazuje příloha č. 2 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Soupis služeb –

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

4roads s.r.o.
Ing. Jan Semerád, jednatel

III/00332, Manělovice, most ev. č. 00332-1 - PD

žlutě - ocenění uchazeč

popis položky	Původní nabídková cena uchazeče v Kč	Navýšení ceny o předmět dodatku č.1	Cena celkem vč. navýšení dle dodatku č.1
Průzkumy a podklady			
Prohlídka mostu, podklady, místní šetření	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Geologický průzkum	50 000,00		50 000,00
Geodetické zaměření mostu	20 000,00		20 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100	15 000,00		15 000,00
Ověření inženýrských sítí	10 000,00		10 000,00
Záborový elaborát	10 000,00		10 000,00
Průzkumy celkem	115 000,00	5 000,00	120 000,00
DÚR			
Průvodní zpráva	10 000,00	2 500,00	12 500,00
Výkresová část	80 000,00	35 000,00	115 000,00
Dokladová část	20 000,00	2 500,00	22 500,00
DÚR celkem	110 000,00	40 000,00	150 000,00
DSP			
Průvodní zpráva	10 000,00	4 000,00	14 000,00
Souhrnné technické řešení	30 000,00	4 000,00	34 000,00
Stavební část	150 000,00	40 000,00	190 000,00
DIO	10 000,00	0,00	10 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	10 000,00	4 000,00	14 000,00
BOZP	10 000,00	20 000,00	30 000,00
DSP celkem	220 000,00	72 000,00	292 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR			
projednání dokumentace	20 000,00		20 000,00
majetkoprávní podklady	10 000,00		10 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00		10 000,00
IČ celkem	40 000,00		40 000,00
IČ-zajištění vydání SP			
projednání dokumentace	20 000,00		20 000,00
majetkoprávní podklady	30 000,00		30 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00		10 000,00
IČ celkem	60 000,00		60 000,00
PDPS			
Technická zpráva	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Výkresová část	140 000,00	20 000,00	160 000,00
ZTKP	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Soupis prací a rozpočet	20 000,00	2 000,00	22 000,00
PDPS celkem	180 000,00	26 000,00	206 000,00
I.HMP, Mostní list	10 000,00		
celkem bez DPH	735 000,00	143 000,00	878 000,00

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	700,00	40	28 000,00

celkem bez DPH	763 000,00	143 000,00	906 000,00
21 %DPH	160 230,00	30 030,00	190 260,00
celková cena včetně DPH	923 230,00	173 030,00	1 096 260,00