



**Dodatek č. 1**  
**K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)**  
**č. 09EU-003100 (09EU-002487/2) ze dne 09.10.2017**

byl sepsán mezi

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec**

Se sídlem: Zeyerova 310, 460 55 Liberec

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: Ing Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

(dále jen „objednatelem“)

na straně jedné

a

**SaM silnice a mosty a.s.**

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Bankovní spojení:

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

250 18 094

CZ25018094

KS v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 972

Komerční banka, a.s. Česká spořitelna, a.s.

Zastoupena:

Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva  
a ředitelem společnosti

číslo smlouvy: 116032 SaM/CL/2017

(dále jen „zhotovitelem“)

na straně druhé

se dohodli na tomto znění dodatku č. 1:

Číslo článku prováděcí smlouvy IX. Doba plnění, plán prací – 9.2. se **Objednatel a Zhotovitel dohodl na prodloužení termínu dokončení do 29. listopadu 2019.**

Smlouva se prodlužuje z kapacitních důvodů a následného nedočerpání smlouvy v daném období.

Ostatní nedotčená ustanovení Prováděcí smlouvy o dílo č. **09EU-003100 (09EU-002487/2) ze dne 09.10.2017**, název stavby LK VDZ na směrově nedělených silnicích I. třídy, se nemění.

Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, každá s platností originálu, z nichž dva stejnopisy náleží objednateli a dva zhotoviteli.

Datum: 10 -05- 2019

Podepsán: Ing Jan Wohlmuth,  
funkce : ředitel správy Liberec \_\_\_\_\_

řádně oprávněn podepsat nabídku za objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR.**

a

Datum:

Podepsán : Ing. Dušan Drahoš  
funkce : předseda představenstva a ředitel podniku \_\_\_\_\_

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem  
**SaM silnice a mosty a.s.**