

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
č. 2016/16/01/0362

Oprava střechy hlavní budovy ZŠ Komenského 668, Ostrava - Poruba

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Ostrava**
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: **Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený panem Ing. Petrem Mihálikem, starostou
k podpisu zmocněn pan Petr Zábojník, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: pan Ing. Milan Gregor
paní Eva Válová

dále jen objednatel

Zhotovitel: **MILIMEX Spółka Akcyjna**
41-100 Siemianowice Śląskie, Slezské vojvodství, Olimpijska 7, Polská republika
Identifikační číslo: 271998882
Podnikající na území České Republiky prostřednictvím odštěpného závodu:
MILIMEX S.A., – odštěpný závod
se sídlem: Daliborova 648/38, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě, oddíl A, vložka 20968
IČ: 29454379
DIČ: CZ29454379
zatupující: Eugeniusz Sowa – jednatel
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 107-6488400207/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Gottwald

dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku

Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění.

Jedná se o změnu rozsahu prací vzniklých v zájmu kvality a trvanlivosti klempířských detailů (v případě podložení oplechování římsy) a zvýšením počtu certifikovaných protipožárních ucpávek kabelového vedení. Každý ze změnových rozpočtů byl podrobně diskutován a rozborován na kontrolních dnech stavby za účasti technického dozoru, projektanta, požárního specialisty a zástupců objednatele.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění o vícepráce a méněpráce, s termínem realizace 2 pracovní dny od nabytí účinnosti, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši **55 693,63 Kč** bez DPH a s tím související méněpráce ve výši **3 500,- Kč** bez DPH se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **4 064 189,60 Kč bez DPH**.

Smluvní strany se dohodly, že realizace těchto víceprací nebude mít vliv na termín dokončení díla sjednaný podle smlouvy č. 2016/16/01/0362 z 10.06.2016 ve znění dodatku č.1 ze dne 05.10.2016 ve znění účinném do uzavření dodatku č.2, tedy že uzavřením dodatku č. 2 není dotčeno právo objednatele požadovat smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s provedením díla dle smlouvy č. 2016/16/01/0362 z 10.06.2016 ve znění dodatku č.1 ze dne 05.10.2016.

III. Ostatní ustanovení

Tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/16/01/0362 ze dne 10.06.2016 a dodatku č.1 ze dne 05.10.2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen rozsah víceprací a méněprací a jejich cena.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2016/16//01/0362 ze dne 10.06.2016 a dodatku č.1 ze dne 05.10.2016 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/16/01/0362 ze dne 10.06.2016 a dodatku č.1 ze dne 05.10.2016 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1778/RMOb1418/49 ze dne 24.11.2016.

V Ostravě dne: 29.11.2016

za objednatele:
Petr Zábojník
místostarosta

za zhotovitele
Martin Gottwald
zástupce jednatele a vedoucího
odštěpného závodu na základě plné moci