

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo OStRM/2018/71 ze dne 17.5.2018
ve znění dodatku č. 1 OStRM/2018/134 ze dne 26.9.2018
a dodatku č. 2 OStRM/2018/160 ze dne 17.10.2018

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: xxxx DIČ: xxxx
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.**
Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: xxxx, jednatelem
IČO: xxxx DIČ: xxxx
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96558
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx

I. Preambule

1.Smluvní strany uzavřely dne 17.5. 2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/71 (dále jen „smlouva“) týkající se akce : „Oprava povrchu komunikace v ul. Lukášova, Mladá Boleslav“

2.Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č.3“):

II. Předmět dodatku č.3

1. Mění se Čl. 4 smlouvy – původní odst. 4.2 se nahrazuje tímto zněním:

„4.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odst. 3.1 Smlouvy v termínu nejpozději do 10.7.2019 (důvod posunutí termínu dokončení: koordinace se stavbou cyklostezky náměstí Míru)“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
 2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
 3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 3, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
 4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 v registru smluv uveřejní objednatel.
 5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
 6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.
- Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.


V Mladé Boleslavi dne 18.4.2019

Objednatel Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.
xxxx, jednatel společnosti

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.
V Mladé Boleslavi dne 18.4.2019

.....

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav