

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-ORŠ3-2017-096 ze dne 26.9.2018
(nabytí účinnosti dne 26.9.2018)
(ev.č. SMVS 107V69200-1703)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [redacted] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen "TDO"): [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1
hjsaavk

Datová schránka:
(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel :

TF+INTAR sdružení

(sdružení vzniklo na základě smlouvy o sdružení ze dne 20. 2. 2018 uzavřené mezi vedoucím účastníkem sdružení obchodní společností Trade FIDES, a.s. a druhým účastníkem sdružení obchodní společností INTAR, a.s.)

Vedoucí účastník Trade FIDES, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2987

Sídlo: Dornych 57, 617 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ 619 74 731

Zastoupená: [redacted] členem představenstva Trade FIDES, a.s.

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Koordinátor BOZP: [redacted]

Datová schránka: eu5gqkq
Adresa pro doručování: Dornych 57, 617 00 Brno
(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2017-096 ze dne 26.9.2018 (nabytí účinnosti dne 26.9.2019) na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Štěpánov – konzervační stanice – rekonstrukce - PD“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy související se **změnou termínu dokončení 2., 3. a 4. etapy díla** z důvodu nově vznesených požadavků místně příslušného stavebního úřadu na doplnění projektové dokumentace.

3. Předmět dodatku

1. Zápisem z jednání ze dne 24.4.2019 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem dnem 24.4.2019 pozastaveno provádění části díla úzce související s předmětnými změnami, a to do doby uzavření předmětného dodatku. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
2. Dodatkem č. 1 se ve smlouvě ruší odst. 4.3., 4.4. a 4.5. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.3. Předmět smlouvy v rozsahu 2. etapy díla zhotovitel předá **nejpozději do 30.11.2019** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.
4.4. Předmět smlouvy v rozsahu 3. etapy díla zhotovitel předá **nejpozději do 30.11.2019** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.
4.5. Předmět smlouvy v rozsahu 4. etapy díla zhotovitel předá **nejpozději do 30.11.2019** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

- 7 -05- 2019

V Praze dne:

Za ob

.....

zástupce ředitele - ředitel odboru
řízení staveb AHNM

V Brně dne

Za zhotovite

.....
člen představenstva
Trade FIDES, a.s.

