

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1629A uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Gočárova 761 – výměna oken**

**Objednatel**                 **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**  
Sídlo                             Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený                  ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou  
Telefon                        495 774 111  
ID datové schránky        rkyk8m9  
IČ                                648 11 069  
DIČ                              CZ64811069

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení        Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
                                    č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
Jiří Ščebel, vedoucí TO, tel.,  
Ing. Iva Kavová, technik, tel.,

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel**                 **Špůr truhlářství s.r.o.**  
Sídlo                             Bílá Třemešná 411, 544 72  
Zastoupený                  jednatelem Jaroslavem Špůrem  
Telefon  
Email  
ID datové schránky        e6vix32  
IČ                                290 19 991  
DIČ                              CZ29019991

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27691  
Bankovní spojení        č. účtu

(dále jen zhotovitel)

## I.

Z důvodu nepředvídaných skutečností (nedodání 10 ks oken euro 600/900 pol. T9 z důvodu zazděných stavebních otvorů v koupelnách bytů, 1 ks špaletového okna 6křídlého 2040/2080 pol. T1 bylo na žádost objednatele zaměněno za euro okno stejného rozměru pol. T16 z důvodu nemožnosti otvírání okna pro nainstalovanou mříž, nad původní poptávku objednatele byl zhotovitelem dodán 1 ks okna euro 500/900 pol. T7 na chodbu, 1 ks okna euro 600/900 pol. T9 byl použit namísto původně uvažovaného 1 ks euro okna 800/1150 pol. T8 z důvodu krátkého překladu nad oknem, nebyl dodán 1 ks euro okna 500/900 pol. T17 z důvodu zazdění stavebního otvoru na chodbě a nebyl dodán 1 ks euro okna 1700/1000 z důvodu zazděného stavebního otvoru na půdě) se mění cena díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 14.7.2016 (dále jen „smlouva“) formou dodatku.

Tento dodatek je uzavřen na základě projednání v poradě vedení dne 12.12.2016.

## II.

1. Původní text první věty odstavce 1. článku IV. smlouvy „Cena za dílo“  
**celková smluvní cena činí bez DPH 3.386.310,- Kč**

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena díla činí **3.319.034 Kč bez DPH**

(slovy: tři miliony tři sta devatenáct tisíc třicet čtyři korun českých).

2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

### III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu. Smluvní strany se dohodly na následujícím narovnání: „Ustanovení tohoto dodatku se přiměřeně zpětně použijí i na období od 9.12.2016 do dne podpisu tohoto dodatku“.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 12.12.2016

.....  
za zhotovitele  
Jaroslav Špür  
jednatel

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 12.12.2016