

Dodatek č. 1011/2016/1

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

Obec Svémyslice

Svémyslice 18, 250 91 Zeleneč v Čechách

IČ: 00639672

zastoupená starostou

Pavlem Hojerem

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 1011/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 2. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“)

tento Dodatek:

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů akce a stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „**Chodník Svémyslice - Zeleneč**“ – **ISPROFOND 5217510194** v návaznosti na úpravu uznatelných a neuznatelných nákladů na základě podnětu příjemce dle schválených nákladů akce, a na změny ve Smlouvě o dílo provedené v souladu se změnami odsouhlasenými

poskytovatelem, které byly vyvolány při výstavbě akce a jsou předmětem Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. Článek 4, odstavec 3 nově zní:

„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

3 864 000 Kč

(slovy: třimilionosmsetšedesátčtyřitisíckorunčeských)

která odpovídá **84,99 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 4 546 568,78 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 1011/2016/1 (Rozprostření ornice, založení trávníku, osivo, chemické odplevelení, svodidlo, osazení záhonové obruby ocelové, osazení betonových a železobet. prefabrikátů, VRN – vytyčení sítí, geodetické práce a projektová dokumentace, Úprava NN v části SO 02, Úprava NN v části SO 04, Méněpráce dle Dodatku č. 1, Vícepráce nad rámec méněprací v UN dle Dodatku č. 2 a Méněpráce v NN dle Dodatku č. 2) ve výši 444 277,55 Kč vč. DPH z celkové ceny 4 990 846,33 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem STRABAG, a.s. ze dne 27. 6. 2016* ve znění jejího *Dodatku č. 1 ze dne 29. 8. 2016* a *Dodatku č. 2 ze dne 25. 10. 2016*, která je uložena včetně dodatků v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).“

Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce, odst. 1 čl. 4 Smlouvy.
3. Ruší se Příloha č. 2 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tento Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.

6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

.....
Pavel Hojer
starosta obce