



## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2019/0036/OKS

### Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk  
IČO: 00303461  
DIČ: CZ00303461  
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, starostou  
Dále jen: **Objednatel**  
na straně jedné

a

### EKOZIS spol. s r.o.

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh  
IČO: 41031024  
DIČ: CZ41031024  
Zastoupená: [redacted] jednatelem  
Dále jen: **Zhotovitel**  
na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dne 24.01.2019 Smlouvu o dílo č. SML/2019/0036/OKS, tímto dodatkem č.1 se tato smlouva mění takto.

Článek VI. Cena za dílo se z důvodu změn v projektové dokumentaci mění takto:

Cena díla se navýší o částku 88.021,54,-Kč bez DPH.  
Dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 bude činit cena díla:

Cena bez DPH:	457.488,00 ,- Kč
DPH 21%:	96.073,00,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>553.561,00,- Kč</b>

(slovy: pětsetpadesáttřítisícpětsetšedesátjedna korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy zde neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. 616/19 ze dne 02.05.2019.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Šumperku dne: 10. 05. 2019

[redacted]  
Objednatel

V Šumperku dne: [redacted] 09. 05. 2019

[redacted]  
Zhotovitel

**EKOZIS**

spol. s r.o. ZÁBŘEH 3  
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21  
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 071

**Stavba:** Technické zhodnocení chodníku na ul. Čičákova v Šumperku

Místo: Šumperk

Datum: ##

Objednatel: Město Šumperk

Projektant: Ing. Vitásek

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Základní cena dle SoD</b>		<b>369 466,70</b>	<b>447 054,71</b>
01	Demolice, příprava území, provizorní objekty	116 746,15	141 262,84
SO 001	Příprava území, demolice stávajících zpevněných pl	116 746,15	141 262,84
100	Chodník	232 720,55	281 591,87
SO 101	Chodník	220 370,55	266 648,37
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	12 350,00	14 943,50
1000	Ostatní náklady	8 000,00	9 680,00
1020	VRN	12 000,00	14 520,00
<b>Méněpráce</b>		<b>-25 588,10</b>	<b>-30 961,60</b>
SO 001M	SO 001 - Příprava území - MĚNĚPRÁCE	-12 440,20	-15 052,64
SO 101M	SO 101 - Chodník - MĚNĚPRÁCE	-13 147,90	-15 908,96
<b>Vícepráce</b>		<b>113 609,64</b>	<b>137 467,66</b>
SO 101V	SO 101 - Chodník - VÍCEPRÁCE	113 609,64	137 467,66
<b>Celkové náklady za stavbu</b>		<b>457 488,24</b>	<b>553 560,77</b>

**EKOZIS**

spol. s r.o. ZABŘEH 3  
789 01 ZABŘEH, Na Křítaltě 21  
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024