

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: KBAZ_05/18
Číslo smlouvy zhotovitele: 3137/2018
uzavřené dne 12. 10. 2018

na akci „**Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku**“

I. Smluvní strany

1. Podniky města Šumperka a.s.

Se sídlem: Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
Zastoupené: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, statutární ředitel společnosti
IČO: 65138163
DIČ: CZ65138163
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1905742329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Milan Jurčiček, mob: + 420 731523552, email: milan.jurcicek@aquacentrum.cz – technologie
Ing. Radovan Vágner, mob: + 420 734447185, email: vagner@irea.cz – stavební část
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224

(dále jen „objednatel“)

2. PKS stavby a.s.

Se sídlem : Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupen: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
ve věcech smlouvy: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
ve věcech technických: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
ve věcech stavby: Ing. Alan Řeháček, vedoucí projektu
IČO: 46980059
DIČ: Cz46980059
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank, a.s.
Číslo účtu: 175972792/0600
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Alan Řeháček, mob.:+420 602 441 086, e-mail: rehacek@pks.cz, vedoucí projektu
Jaroslav Novotný, tel.: 566 697 234, mob.: +420 602 420 653, e-mail: Jaroslav.novotny@pks.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.10.2018 je změna předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. V souvislosti s výše uvedenými změnami se mění i termín plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. II. odst. 9 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

- 1) Čl. III. Předmět smlouvy, se doplňuje o text odst. 12 ve znění:

12. Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených Změnovém položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

- 2) V Článku IV. Doba a místo plnění, se v odst. 1 mění text k době ukončení realizace díla následovně:

1. ukončení realizace díla : realizace díla bude ukončena do 15 měsíců od termínu zahájení stavebních prací (dne protokolárního předání a převzetí staveniště); k této lhůtě bude připočteno 130 dnů navíc, které představují časový dopad změny předmětu díla dle bodu 1) tohoto dodatku č. 1 a zahrnuje již také časové dopady víceprací ze změnových listů č. 1, 9 a 10, které nejsou v době uzavření tohoto dodatku č. 1 finálně potvrzeny objednatel a tudíž nejsou zahrnuty ve změně předmětu díla dle bodu 1) tohoto dodatku č. 1; nový termín ukončení realizace díla je stanoven nejpozději do 31.5.2020.

- 3) V Článku V. Cena za dílo, se v odst. 1. mění text k ceně díla následovně:

- 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:**

Cena dle SOD bez DPH:	155.444.400,21 Kč
Cena prací dle čl. III. odst. 12 bez DPH (dle dodatku č. 1)	4.005.358,00 Kč
Cena díla bez DPH celkem:	159.449.758,21 Kč

slovy: jedno sto padesát devět milionů čtyři sta čtyřicet devět tisíc sedm set padesát osm korun českých, dvacet jeden haléř bez DPH

Bližší specifikace změn ceny díla je vymezena v příloženém změnovém položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

- 4) Smluvní strany tímto dodatkem deklarují, že od samotného počátku realizace díla, tj. s účinností od podpisu smlouvy, dochází při fakturaci k uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti a daňové doklady jsou a budou vystavovány v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Zároveň s touto deklarací se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena za dílo, odst. 1 písm. a), a to z důvodu, že objednatel výkon působnosti v oblasti veřejné správy nevykonává a tudíž není v postavení osoby dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ani nespadá pod vymezení osob uvedených v předmětném ustanovení uvedeného zákona. Nový text čl. V. Cena za dílo, odst. 1 písm. a) tedy zní:

- a) **S ohledem na skutečnost, že celkový předmět díla nelze jednoznačně rozdělit na plnění, které podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a které nikoliv, tak v souladu s § 92e odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. se smluvní strany dohodly, že celé plnění dle této smlouvy bude zhotovitelem fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že daňový doklad je vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti a že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.**

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a s jeho obsahem souhlasí.

Tento dodatek č. 1 byl schválen správní radou společnosti Podniky města Šumperka a.s. na jejím zasedání č. 6/2019/24 konaném dne 25.04.2019 usnesením č. 20/19.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: 1 – změnový položkový rozpočet (změnové listy – rekapitulace)

V Šumperku, dne 29.04.2019

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 30.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, statutární ředitel

.....
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti

ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE

						SKUTEČNOST PO DOHODĚ s INVESTOREM			
Potvrzení změnového listu (PZL)		Návrh ocenění změnového listu (NZL)		Popis změny	NÁVRH PKS		odsouhlaseno TDI		Dopad do termínu dokončení počet dnů
Č.	Datum vystaven i	Č.	Datum vystaven i		Cena za jednotlivé NZL	Cena celkem	Cena za jednotlivé NZL	Cena celkem	
				Cena NZL celkem	5 151 809 Kč	155 444 400 Kč	4 005 358 Kč	155 444 400 Kč	224
PZL 1		NZL 1	15.01.2019	Ubourání kamenné zídky u přístupové lávky	166 804 Kč	155 611 204 Kč	0 Kč	155 444 400 Kč	14
PZL 2	12.02.2019	NZL 2	16.01.2019	Odvoz odpadu nesouvisející s činností zhotovitele	40 761 Kč	155 651 965 Kč	40 761 Kč	155 485 161 Kč	0
PZL 3	12.02.2019	NZL 3	16.01.2019	Vybourání ŽB lavic v 1 NP	13 497 Kč	155 665 462 Kč	13 497 Kč	155 498 658 Kč	0
PZL 4	12.02.2019	NZL 4	16.01.2019	Likvidace betonové suti nesouvisející s činností zhotovitele	341 327 Kč	156 006 789 Kč	341 327 Kč	155 839 985 Kč	0
PZL 5	12.02.2019	NZL 5	17.01.2019	Zbourání a postavení příček v 1 NP	49 353 Kč	156 056 142 Kč	49 353 Kč	155 889 338 Kč	0
PZL 6	12.02.2019	NZL 6	17.01.2019	Zbourání a postavení příčky v 1 PP	19 350 Kč	156 075 492 Kč	19 350 Kč	155 908 688 Kč	0
PZL 7	31.03.2019	NZL 7	21.01.2019	Zbourání stropů HURDIS + nové ŽB stropy	314 441 Kč	156 389 933 Kč	314 441 Kč	156 223 129 Kč	25
PZL 8	12.02.2019	NZL 8	21.01.2019	Záměna ocelových vazníků za dřevěné	1 344 457 Kč	157 734 390 Kč	1 344 457 Kč	157 567 586 Kč	35
PZL 9		NZL 9	22.01.2019	Vybourání ŽB kcí pod startovací bloky + nové ŽB kce	78 333 Kč	157 812 723 Kč	0 Kč	157 567 586 Kč	0
PZL 10		NZL 10	23.01.2019	Deska F a průvlak P	901 314 Kč	158 714 037 Kč	0 Kč	157 567 586 Kč	30
PZL 11	24.04.2019	NZL 11	29.01.2019	SANACE Betonových konstrukcí Bazén strojovna venkovní bazén	1 610 372 Kč	160 324 409 Kč	1 610 372 Kč	159 177 958 Kč	90
PZL 12	12.02.2019	NZL 12	29.01.2019	Bourání železných van v 1PP a 1 NP	16 399 Kč	160 340 808 Kč	16 399 Kč	159 194 357 Kč	0
PZL 13	12.02.2019	NZL 13	11.02.2019	Recyklace odpadu	-343 969 Kč	159 996 839 Kč	-343 969 Kč	158 850 388 Kč	0
PZL 14	31.03.2019	NZL 14	18.02.2019	Podbourávání vlhkého zdiva	599 370 Kč	160 596 209 Kč	599 370 Kč	159 449 758 Kč	30

Některé práce probíhají v souběhu.
Reálný dopad je 130 dnů tj. 31.5.2020